

Abkürzungen und Begriffe

GAL: Gewinner Ausschreibung Labor; **LP:** Lieferant Plattform; **UV:** Unterzeichnung Vertrag zur Lieferung des Labors; **W:** Kalenderwoche

Zeitplan für Planung und Ausführung der Arbeiten

R1. GAL, unter Nutzung des bestehenden Entwurfsplans der Plattform liefert er den Entwurfsplan der Gebäudekonstruktion des Labors und seiner Lasten. Diese Informationen sind notwendig für die Detailplanung der Plattform. Innerhalb 3 W nach UV.

R2. GAL trifft LP innerhalb 1 W nach R1.

R3. LP liefert die Detailplanung innerhalb 1 W nach R2.

R4. GAL liefert Informationen über die mechanischen Schnittstellen zwischen Plattform und Labor. Innerhalb 1 W nach R3

R5. Eurac kontrolliert und billigt die Detailplanung der Plattform und der mechanischen Schnittstellen zwischen Plattform und Labor. Innerhalb 1 W nach R4.

R6. LP liefert Ausführungsplanung der Plattform, inklusive der technischen Spezifikationen des Fundaments, an EURAC. Innerhalb 1 W nach R5

R7. EURAC führt eventuelle vorbereitende Bauarbeiten am Fundament aus. Innerhalb 6 W nach R6.

R8. LP installiert, nimmt in Betrieb und führt die technische Abnahme der Plattform ohne Labor durch. Eurac kontrolliert die Ausführung. Innerhalb 5 W nach R7.

R9. GAL beendet Konstruktionsplanung des Labors. Innerhalb 11 W nach UV.

R10. GAL: Installation und technische Abnahme des Labors und LP: Inbetriebnahme der Plattform mit dem Labor. Eurac kontrolliert die Ausführung. Innerhalb 26 W nach UV

		Wochen nach UV																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
R1	Dokumentation über Gebäudekonstruktion und Lasten für Planung der Plattform (GAL)	GAL																															
R2	GAL trifft LP (GAL, LP, EURAC)				GAL																												
R3	Detailplanung Plattform (LP)					LP																											
R4	Informationen über Schnittstellen Labor-Plattform (GAL)						GAL																										
R5	Billigung Detailplanung Plattform und Schnittstellen (EURAC)							EURAC																									
R6	Ausführungsplanung der Plattform gebilligt durch EURAC (EURAC)								EURAC																								
R7	Eventuelle vorbereitende Bauarbeiten am Fundament (EURAC)									EURAC																							
R8	Installation und technische Abnahme der Plattform ohne Labor (LP, EURAC)															LP		EURAC															
R9	Planung des Labors (GAL)	GAL																															
R10	Installation und technische Abnahme des Labors inklusive Plattform (GAL, EURAC, LP)																					GAL						LP				EURAC	