

Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010

Programmajaar 2008 - Bijlagenboek

Basisdocument vastgesteld door het
College van Gedeputeerde Staten van
Fryslân op 14 februari 2006.

**Geactualiseerd programma voor het
programmajaar 2008 vastgesteld door
het College van Gedeputeerde Staten
van Fryslân op 9 oktober 2007**

Documenttitel	Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2007-2010 Programmajaar 2008 - Bijlagenboek
Verkorte documenttitel	FUEV 2008
Datum vaststelling	14 februari 2006
Datum vaststelling geactualiseerd programma voor het programmajaar 2008	9 oktober 2007
Referentie	De basis voor dit geactualiseerde uitvoeringsprogramma, het Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010, werd in opdracht van de provincie Fryslân, opgesteld door Royal Haskoning gedurende de tweede helft van 2005.

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
1 TOELICHTING BIJ HET BIJLAGENBOEK	1
2 RISICO-INVENTARISATIE VAN RISICOVOLLE SITUATIES (RI)	2
3 EXTERNE VEILIGHEID BIJ VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING (VH)	8
4 TRANSPORT VAN GEVAARLIJKE STOFFEN (TG)	20
5 (STRUCTUUR)VISIE EXTERNE VEILIGHEIDSBELEID (SV)	30
6 RUIMTELIJKE ORDENING EN EXTERNE VEILIGHEID (RO)	35
7 VERANTWOORDING GROEPSRISICO (GR)	40
8 SANERING (SA)	44
9 RISICOCOMMUNICATIE (RC)	47
10 ORGANISATORISCHE VERSTERKING EN PROFESSIONALISERING (OP)	52

Bijlage 1: Format projecten

Bijlage 2: Format activiteiten

1 TOELICHTING BIJ HET BIJLAGENBOEK

Dit bijlagenboek vormt de basis voor het Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010, geactualiseerd voor het programmajaar 2008 (FUEV 2008). Per onderdeel van de menukaart uit de rijkssubsidieregeling (PF2) zijn de projecten en activiteiten uitgewerkt die de opgave voor het programma vormen.

De opbouw van het bijlagenboek is voor elk hoofdstuk (i.c. per onderdeel van de menukaart) als volgt:

- Het hoofdstuk start steeds met een voorblad, waarop is aangegeven:
 - welke doelen worden nagestreefd;
 - welke projecten en activiteiten in welke programmajaren worden uitgevoerd om deze doelen te realiseren;
 - welke indicatoren worden gehanteerd om, zowel tijdens de programmaperiode als aan het eind daarvan, te bepalen in hoeverre de doelen zijn bereikt.
- Na het voorblad volgt een uitwerking van de projecten en activiteiten. Voor beide is een apart format aangemaakt (zie bijlage 1 en 2 van dit bijlagenboek).

Bij de invulling van de project- en activiteitenbladen is qua detailniveau een onderscheid gemaakt tussen 2006, 2007 (reeds uitgevoerd of in uitvoering) en 2008, en de daarop volgende jaren:

- Projecten en activiteiten die in 2006, 2007 en/of in 2008 werden c.q. worden uitgevoerd zijn volledig en gedetailleerd uitgewerkt;
- Voor projecten en activiteiten die in 2009 of 2010 worden uitgevoerd, heeft een meer globale uitwerking plaatsgevonden. Bij de jaarlijkse actualisering van het uitvoeringsprogramma zal het eerstvolgende uitvoeringsjaar nader worden geconcretiseerd.

2 RISICO-INVENTARISATIE VAN RISICOVOLLE SITUATIES (RI)

2.1 Doelen

- Eind 2006 zijn alle relevante inrichtingen (minimaal reikwijdte Registratiebesluit) en overige ramptypen door de bevoegde instanties (provincie en gemeenten) goed, volledig (waaronder ook de risicocontouren) en uniform ingevoerd in respectievelijk RRGs en ISOR.
- Eind 2006 is de provinciale risicokaart (PRK) voor alle doelgroepen (bevoegde instanties én gebruikers) toegankelijk en toepasbaar.
- RRGs en ISOR zijn in beheer bij bevoegde instanties vanaf 2006.

2.2 Randvoorwaarden

Project 2.1 Inventariseren risico's van bedrijven uit PUEV 1 is uitgevoerd en afgerond. ISOR is eind 2005 volledig gevuld en up-to-date.

2.3 Projecten en activiteiten

P/A		2006	2007	2008	2009	2010
Exploreren						
	n.v.t.					
Inhalen						
P1	Invoeren van RRGs (vervolg PUEV1)					
A2	Presenteren/communiceren PRK richting gebruikers/doelgroepen					
Beheren						
A1	(Applicatie)beheer RRGs, ISOR en PRK					

2.4 Doel-indicatoren

- Eind 2006 zijn het RRGs en ISOR door de provincie en alle Friese gemeenten goed, volledig en uniform gevuld (en geautoriseerd)
- Vanaf 2007 vindt het beheer van RRGs en ISOR bij alle organisaties plaats op basis van het opgestelde protocol
- Vanaf 2007 is de risicokaart voor alle doelgroepen beschikbaar

P1

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Risico-inventarisatie van risicovolle situaties (RI)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • transport gevaarlijke stoffen, waaronder routing van het vervoer • risicocommunicatie • sanering 			
Projectnummer	RI-P1			
Projecttitel	Invoeren van het RRGs			
Projectleider	Naam: Hanneke Godthelp	Organisatie: Provincie Fryslân	Telefoon:	E-mail:
Projectgroep				
Betrokkenen	Provincie	Gemeenten, regioverbanden	Regionale brandweer Lokale brandweer	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Invoeren RRGs zodat dit compleet en actueel is.			
Bijdrage aan doelen	Het RRGs dient als input voor de wettelijk verplichte risicokaart (PRK).			
Vertreksituatie	PUEV 1: overzicht in te voeren inrichtingen en de daarvoor benodigde tijd/capaciteit			
Omschrijving	Het project richt zich op het ondersteunen van gemeenten bij de invoer van gegevens in het RRGs en dan met name op de aanpassingen die gedaan moeten worden naar aanleiding van de nieuwe versie van de drempelwaardentabel.			
Afbakening	Invoer gegevens die het gevolg zijn van de wijzigingen in de drempelwaardentabel (versie 2.0).			
Stappen/activiteiten	1. Vaststellen consequenties drempelwaardentabel 2. Vaststellen plan van aanpak; benodigde capaciteit 3. Vervolg invoeren verplichte velden RRGs			
Resultaat	Volledig gevuld RRGs, opgenomen in risicokaart.			
Follow-up	RI-A1			
Proces				
	Beschrijving product	Opleverdatum		
Tussenproduct 1	Overzicht consequenties drempelwaardentabel	1 maart 2006		
Tussenproduct 2	Plan van aanpak	1 juni 2006		
Tussenproduct 3	Voorlopig compleet gevulde database RRGs	1 december 2006		
Tussenproduct 4	Plan van aanpak doorwerking nieuwe drempelwaardentabel	1 maart 2007		
Eindproduct	Compleet gevulde database RRGs	1 juli 2007		

Projectbeheersing										
Tijd										
Activiteiten	2006 (uren)		2007 (uren)		2008 (uren)		2009 (uren)		2010 (uren)	
Overzicht consequenties drempelwaardentabel										
Plan van aanpak (32 org. x 2 uur)										
Invoer RRGs										
Plan van aanpak doorwerking nieuwe drempelwaardentabel			30							
Invoer RRGs (100 inrichtingen x 2,1 uur)			210							
Projectleiding			38							
Projectondersteuning			15							
Totaal			293							
Geld										
	2006 (€)		2007 (€)		2008 (€)		2009 (€)		2010 (€)	
Personeel			22.854							
Materiaal										
Totaal		64.545 ¹	22.854							
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	jan	dec	jan	jul						
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> conform vereisten Registratiebesluit 									
Afbreukrisico's	<ul style="list-style-type: none"> stagnatie in voortgang situatie database RRGs gemeente (goed, gemiddeld, slecht) systeemproblemen bij de invoer 									
Informatie / communicatie										
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> RRGS-database Risicokaart 									
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> specifiek: RRGs en risicokaart via internet beschikbaar algemeen: website en nieuwsbrief 									

¹ Besteding in 2006 voor gecombineerd project RI-P1/RI-A2.

A1

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Risico-inventarisatie van risicovolle situaties (RI)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • transport gevaarlijke stoffen, waaronder routing van het vervoer • risicocommunicatie 				
Activiteitsnummer	RI-A1				
Activiteitstitel	Uitvoering: beheer van RRGs en PRK Applicatiebeheer van PRK en onderliggende systemen				
Activiteit leider	Naam: Hanneke Godthelp	Organisatie: Provincie Fryslân	Telefoon:	E-mail:	
Begeleidingsgroep					
Betrokkenen	Provincie	Gemeenten, regioverbanden	Brandweer		
Omschrijving					
Doelstelling	Volledig en actueel houden van RRGs en PRK				
Bijdrage aan doelen	Gebruik, toepasbaarheid en beheer RRGs, ISOR en PRK				
Vertreksituatie	De gemeenten of milieudiensten hebben het RRGs-systeem gevuld. In OP-P1 en OP-P3 zijn handvatten ontwikkeld respectievelijk geïmplementeerd ten behoeve van het gebruik en beheer van RRGs.				
Omschrijving	Op grond van de afspraken die daarover zijn gemaakt wordt het RRGs door provincie, milieudiensten en gemeenten beheerd. Kentallen: 400 inrichtingen in het RRGs, 1 mutatie per inrichting eens in de drie jaar, 3 uur per mutatie. ISOR is compleet ingevuld. Het betreft hier het actueel houden van het systeem. Het project voorziet ook in het beheer van het provinciale risicokaartsysteem. Verder is in deze activiteit ondergebracht het functioneren van een integrale projectgroep voor project RI-P1 en activiteiten RI-A1 en RI-A2.				
Afbakening	Conform reikwijdte en diepgang Registratiebesluit.				
Resultaat	Een goed beheerd en actueel RRGs en ISOR, en dientengevolge een goede actuele risicokaart.				
Follow-up	- - -				
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
Inrichtingen		130	130	130	130
Totaal		130	130	130	130

Tijd										
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)					
Bijhouden RRGs (130 inr x 3 uur)		390	390	390	390					
Bijhouden ISOR (31 x 4 uur)			124	124	124					
Beheer risicokaartsysteem		400	400	400	400					
Projectgroep		192	192	192	192					
Deelonderzoek student Integrale Veiligheidskunde		90								
Totaal		982	1106	1106	1106					
Geld										
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)					
Personeel		76.596	89.586	92.904	97.328					
Materiaal		0	0	0	0					
Totaal		76.596	89.586	92.904	97.328					
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
			jan	dec	jan	dec	jan	dec	jan	dec
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> conform vereisten Registratiebesluit 									
Afbreukrisico's	<ul style="list-style-type: none"> stagnatie in voortgang OP-P1 en OP-P3 situatie database RRGs gemeente (goed, gemiddeld, slecht) 									
Informatie / communicatie										
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> RRGS-database en ISOR database Risicokaart 									
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> specifiek: RRGs en risicokaart via internet beschikbaar algemeen: website en nieuwsbrief 									

A2

Activiteit				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Risico-inventarisatie van risicovolle situaties (RI)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> transport gevaarlijke stoffen, waaronder routing van het vervoer risicocommunicatie 			
Activiteitnummer	RI-A2			
Activiteitstitel	Presenteren/communiceren PRK richting gebruikers/doelgroepen			
Activiteit leider	Naam: Hanneke Godthelp	Organisatie: Provincie Fryslân	Telefoon:	E-mail:
Begeleidingsgroep				
Betrokkenen	Provincie	Gemeenten, regioverbanden	Regionale brandweer Lokale brandweer	

Omschrijving										
Doelstelling	Professionele gebruikers hebben een goed beeld van de informatie die de Provinciale Risicokaart (PRK) biedt.									
Bijdrage aan doelen	Gebruikers hebben toegang tot informatie m.b.t. de EV-situatie in Fryslân									
Vertreksituatie	De PRK is onvolledig en gebruikers kennen de weg er naar onvoldoende.									
Omschrijving	Wanneer invoer van RRGs en PRK voltooid is, worden de resultaten aan gebruikers en doelgroep gepresenteerd. Hiertoe worden voor de overheden themabijeenkomsten en netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Voor de professionele gebruikers wordt er in de EV-nieuwsbrief structureel aandacht besteed aan 'risico-inventarisatie'.									
Afbakening	Jaarlijks bespreken van PRK-items									
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • organiseren themabijeenkomsten (2 x per jaar) • organiseren netwerkbezoeken (32 x per jaar; om het jaar doen) 									
Resultaat	Gebruikers/doelgroepen zijn bekend met RRGs en PRK. De PRK wordt gebruikt									
Follow-up										
Beheersing activiteit										
Tijd										
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)					
Organisatie van halfjaarlijkse themabijeenkomsten		57	57	57	57					
Netwerkbezoeken (32 org x 4 uur) + 107 uur organisatie		0	235	0	235					
Nieuwsbrief		76	76	76	76					
Projectondersteuning		7	20	7	20					
Totaal		140	388	140	388					
Geld										
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)					
Personeel		10.920	31.428	11.760	34.144					
Materiaal		1.000	2.000	1.000	2.000					
Totaal	65.545 ²	11.920	33.428	12.760	36.144					
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	sep	dec	jan	dec	jan	dec	jan	dec	jan	dec
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> • Conform vereisten RRGs en PRK 									
Afbreukrisico's	<ul style="list-style-type: none"> • Geen goede afstemming met andere communicatietrajecten 									
Informatie / communicatie										
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> • RRGs-database, risicokaart. 									
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • specifiek: gegevens beschikbaar via internet (RRGs en risicokaart). • algemeen: website en nieuwsbrief. 									

² Besteding in 2006 voor gecombineerd project RI-P1/RI-A2.

3 EXTERNE VEILIGHEID BIJ VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING (VH)

3.1 Doelen

- Vanaf 2006 werkt het BEVI door bij de behandeling van nieuwe aanvragen, daar waar en wanneer aan de orde (initiatief bedrijf: uitbreiding, wijziging, nieuw)
- In 2009 voldoen alle vergunningen aan BEVI en andere EV-relevante besluiten

3.2 Randvoorwaarden

Er is een overzicht van het totale aantal BEVI-inrichtingen in de provincie Fryslân.

3.3 Projecten en activiteiten

P/A		2006	2007	2008	2009	2010
Exploreren						
P1	Inzicht krijgen in de actualiteit van de Wm-vergunningen voor wat betreft EV. Bepalen PR en GR en vaststellen saneringssituaties					
Inhalen						
P2	Wijzigen/actualiseren bestaande Wm-vergunningen voor wat betreft het onderdeel EV					
P3	Implementatie uitkomsten programma BeteRZO					
Beheren						
A1	Actueel houden van bestaande Wm-vergunningen voor wat betreft EV					
A2	Implementatie BRZO					
A3	Monitoring aantal BEVI-inrichtingen en actualiteit van de Wm-vergunningen voor wat betreft EV.					

3.4 Doel-indicatoren

- Daar waar relevant (zie reikwijdte BEVI) werkt BEVI vanaf 2006 door in alle te actualiseren, te wijzigen en nieuwe Wm-vergunningen.
- Vanaf 2006 reageert de regionale brandweer actief, daar waar relevant (zie reikwijdte BEVI), op verzoeken om advies bij Wm-vergunningen.

P1

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Externe veiligheid bij vergunningverlening en handhaving (VH)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie van risicovolle situaties • Verantwoording groepsrisico • Sanering 			
Projectnummer	VH-P1			
Projecttitel	Inzicht krijgen in de actualiteit van de Wm-vergunningen voor wat betreft EV. Bepalen PR/GR en vaststellen saneringssituaties.			
Projectleider	Naam: Klaas Bokma	Organisatie: Milieuadviesdienst Regio Noord- Friesland	Telefoon:	E-mail:
Projectgroep				
Betrokkenen	Provincie, Afdeling Milieuvergunningen	Gemeenten, regioverbanden	Brandweer	
Doelstelling	Inzicht krijgen in de hoeveelheid bedrijven die onder het BEVI vallen en de actualiteit van de Wm-vergunningen voor wat betreft het onderdeel EV. Inventarisaties van de inrichtingen die op grond van BEVI (urgent dan wel minder urgent) gesaneerd dienen te worden (op basis van PR).			
Bijdrage aan doelen	Doorwerking BEVI in Wm-vergunningen.			
Vertreksituatie	Er is een volledig overzicht van alle BEVI-inrichtingen, maar er is geen goed inzicht in de actualiteit van Wm-vergunningen voor wat betreft het onderdeel EV.			
Omschrijving	Van de BEVI-inrichtingen moet de actualiteit van de Wm-vergunningen gecontroleerd en zondig aangepast worden voor wat betreft het onderdeel EV bij provincie, gemeenten en milieudiensten. Naast het inventariseren van actualiteit wordt ook een accurate inschatting gemaakt van de voor actualisatie van deze Wm-vergunningen benodigde tijd. Daarnaast moet van de BEVI inrichtingen bepaald worden of er een saneringssituatie is en of er m.b.t. bestemmingsplannen problemen kunnen ontstaan. Er moet gekeken worden naar de aanwezigheid van kwetsbare objecten binnen de PR en GR contouren en of bestemmingsplannen de oprichting van kwetsbare objecten toestaan. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen bij Rijk en markt. Bijvoorbeeld de financieringsstromen vanuit het Rijk of initiatieven vanuit de markt (zoals bijvoorbeeld het LPG-convenant). Dit inzicht is van groot belang voor de invulling van het provinciebrede saneringsprogramma.			
Afbakening	Betreft alleen actualiteit voor wat betreft onderdeel EV.			
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • inzicht krijgen in de kwaliteit van de Wm-vergunningen van de BEVI-inrichtingen • bepalen welke vergunningen geactualiseerd moeten worden • inschatting maken hoeveel tijd actualisatie kost 			
Resultaat	Overzicht van de actualiteit van de Wm-vergunning van de BEVI-inrichtingen en inzicht in saneringssituaties.			
Follow-up	VH-P2; SA-P1 t/m SA-P3			

Proces										
	Beschrijving product			Opleverdatum						
Tussenproduct 1	Wm-vergunningen die voor het onderwerp EV geactualiseerd moeten worden.			1 mei 2006						
Tussenproduct 2	Inschatting van de voor een actualisatie benodigde tijd.			1 mei 2006						
Eindproduct 1	Lijst met BEVI-inrichtingen waarvan de Wm-vergunning geactualiseerd moet worden			1 juni 2006						
Eindproduct 2	Overzicht te saneren inrichtingen			1 juni 2006						
Projectbeheersing										
Tijd										
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)					
Inzicht actualiteit BEVI-inrichtingen										
Inschatting benodigde tijd										
Totaal										
Geld										
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)					
Personeel										
Materiaal										
Totaal	10.918									
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	jan	jun								
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	Conform BEVI									
Afbreukrisico's	Kwaliteit en actualiteit van de inrichtingenbestanden van provincie, milieudiensten en gemeenten.									
Informatie / communicatie										
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> • resultaat onderzoek als bouwstenen voor VH-P1. 									
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • specifiek. • algemeen: website en nieuwsbrief. 									

P2

Project					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Externe veiligheid bij vergunningverlening en handhaving (VH)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • risico-inventarisatie van risicovolle situaties • verantwoording groepsrisico • sanering 				
Projectnummer	VH-P2				
Projecttitel	Wijzigen/actualiseren bestaande Wm-vergunningen voor wat betreft het onderdeel externe veiligheid.				
Projectleider	Naam: Kerstin Probst	Organisatie: Provincie Fryslân	Telefoon:	E-mail:	
Projectgroep					
Betrokkenen	Provincie	Gemeenten, regioverbanden	Brandweer		
Projectomschrijving					
Doelstelling	Wijzigen/actualiseren bestaande Wm-vergunningen voor wat betreft EV.				
Bijdrage aan doelen	Beheer vergunningenbestand m.b.t. BEVI.				
Vertreksituatie	Resultaten uit VH-P1 geven aan om hoeveel en welke wijzigingen het gaat.				
Omschrijving	Op basis van het resultaat van VH-P1 is duidelijk hoeveel Wm-vergunningen gewijzigd/geactualiseerd moeten worden. De voorschriften en de considerans zullen aangepast moeten worden op het gebied van externe veiligheid. Schatting is dat de vergunningen van de helft van de 200 BEVI-inrichtingen geactualiseerd moet worden. Kental voor aanpassing is 9 uur per inrichting, alleen voor het EV-deel.				
Afbakening	Het betreft hier alleen de actualisatie en het doorvoeren van wijzigingen van Wm-vergunningen op EV-gebied.				
Resultaat	Een actueel vergunningenbestand wat betreft het onderdeel externe veiligheid.				
Follow-up	VH-A1				
Proces					
	Beschrijving product			Opleverdatum	
Eindproduct	Actuele vergunningen voor wat betreft externe veiligheid.			31 december 2007	
Projectbeheersing					
	Tijd				
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Actualiseren vergunningen (61 x 9 uur)		549			
Projectleiding en projectgroep		124			
Totaal		673			

Geld										
	2006 (€)		2007 (€)		2008 (€)		2009 (€)		2010 (€)	
Personeel			52.494							
Materiaal										
Totaal	31.601		52.494							
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	jun	dec	jan	dec						
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> conform BEVI 									
Afbreukrisico's	<ul style="list-style-type: none"> geen goede borging in de relevante werkprocessen 									
Informatie / communicatie										
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> beschikkingen over individuele vergunningen. 									
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> specifiek: beschikkingen over individuele vergunningen. algemeen: website en nieuwsbrief. 									

P3

Project					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Externe veiligheid bij vergunningverlening en handhaving (VH)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> Risico-inventarisatie 				
Projectnummer	RI-P3				
Projecttitel	Implementatie BRZO				
Projectleider	Naam: Antje Tack	Organisatie: Provincie Fryslân	Telefoon:	E-mail:	
Projectgroep					
Betrokkenen	Provincie Afdelingen Milieuver- gunningen en -toezicht	Gemeenten Betrokken gemeenten	Brandweer Regionale brandweer		
Projectomschrijving					
Doelstelling	Implementatie van het IPO-verbeterprogramma BeteRZO; in beeld brengen van beschikbare en gewenste expertise en het in beeld brengen van de beschikbare en gewenste capaciteit die nodig is voor het op niveau brengen en houden van de uitvoeringsorganisatie BRZO door provincie en gemeenten. Een eerste aanzet tot structurele samenwerking op dit gebied wordt gedaan.				
Bijdrage aan doelen	Invulling geven aan de zogenaamde maatlat uit het project BeteRZO				
Vertreksituatie	Resultaat IPO-project 'BeteRZO'				
Omschrijving	In het BeteRZO project is de zogenaamde maatlat ontwikkeld. Deze maatlat wordt gebruikt om te onderzoeken waar de betrokken organisaties aan voldoen en wat er nog ontbreekt aan bijv. kennis.				
Afbakening	Uitgangspunt is de maatlat uit het BeteRZO-project				
Stappen/activiteiten	Inventarisatie aan de hand van de maatlat				
Resultaat	Inzicht in de beschikbare kennis binnen de provincie Fryslân en de velden die nog aandacht behoeven.				
Follow-up	VH-A2				

Proces						
	Beschrijving product			Opleverdatum		
Tussenproduct 1	Inventarisatie met plus- en minpunten aan de hand van de maatlat			1 juni 2006		
Eindproduct	Rapport met verbeterpunten			1 september 2006		
Projectbeheersing						
Tijd						
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)	
Inventarisatie						
Geld						
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)	
Personeel						
Materiaal						
Totaal	7.851					
Planning						
	2006		2007	2008	2009	2010
	jan	dec				
Kwaliteit / afbreukrisico's						
Kwaliteit	Conform aanbevelingen BeteRZO					
Afbreukrisico's	Tijdgebrek betrokken partijen					
Informatie / communicatie						
Informatie	Nieuwsbrief/website					
Communicatie	Specifiek					

A1

Activiteit				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Externe veiligheid bij vergunningverlening en handhaving (VH).			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie van risicovolle situaties • Verantwoording groepsrisico • Sanering 			
Activiteitnummer	VH-A1			
Activiteitstitel	Actueel houden van Wm-vergunningen voor wat betreft EV			
Activiteit leider	Naam: Kerstin Probst	Organisatie: Provincie Fryslân	Telefoon:	E-mail:
Begeleidingsgroep				
Betrokkenen	Provincie: Afdelingen Milieuvergunningen en -toezicht	Gemeenten	Brandweer: Regionale brandweer	

Omschrijving									
Doelstelling	Het actueel houden van Wm-vergunningen en het handhaven van de vergunning voor wat betreft het EV-deel.								
Bijdrage aan doelen	Doorwerking BEVI in Wm-vergunningen.								
Vertreksituatie	VH-P1 en VH-P2 zijn afgerond.								
Omschrijving	Het aantal nieuwe (revisie-)vergunningenaanvragen per jaar is ongewis, maar wordt op basis van ervaringscijfers ingeschat op 8. Deze vergunningen worden voorzien van een goede EV paragraaf en dit zal door de toezichthouder gecontroleerd worden.								
Afbakening	Het betreft hier alleen de behandeling van het EV-deel van nieuwe Wm-aanvragen.								
Resultaat	Actueel vergunningenbestand wat betreft het onderdeel externe veiligheid.								
Follow-up									
Beheersing activiteit									
Producten									
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)				
Nieuwe vergunning		2	8	8	8				
Totaal		2	8	8	8				
Tijd									
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)				
EV paragraaf schrijven (30 uur per vergunning)		60	240	240	240				
Geld									
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)				
Personeel		4.680	19.440	20.160	21.120				
Materiaal		0	0	0	0				
Totaal		4.680	19.440	20.160	21.120				
Planning									
	2006	2007		2008		2009		2010	
		jan	dec	jan	dec	jan	dec	jan	dec
Kwaliteit / afbreukrisico's									
Kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> conform BEVI 								
Afbreukrisico's									
Informatie / communicatie									
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> beschikkingen over individuele vergunningen. 								
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> specifiek: beschikkingen over individuele vergunningen. algemeen: website en nieuwsbrief. 								

A2

Activiteit				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Externe veiligheid bij vergunningverlening en handhaving (VH).			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie van risicovolle situaties • Verantwoording groepsrisico • Sanering 			
Activiteitsnummer	VH-A2			
Activiteitstitel	Uitvoeren taken BRZO bedrijven			
Activiteit leider	Naam: Antje Tack	Organisatie: Provincie Fryslân	Telefoon:	E-mail:
Begeleidingsgroep				
Betrokkenen	Provincie: Afdeling Milieuvergunningen en -toezicht	Gemeenten Betrokken gemeenten, Milieuadviesdienst Regio Noord-Friesland	Brandweer: Brandweer Fryslân	
Omschrijving				
Doelstelling	Het adequaat inspecteren van BRZO-bedrijven binnen de provincie Fryslân.			
Bijdrage aan doelen	Doorwerking van bevindingen van het BeteRZO-project in de handhaving van BRZO-bedrijven			
Vertreksituatie	VH-P3 is afgerond.			
Omschrijving	In Fryslân zijn 15 BRZO bedrijven die regelmatig geïnspecteerd worden door provincie, gemeenten, regionale brandweer en Arbeidsinspectie. Deze controle wordt uitgevoerd volgens de NIM-methode. Dit houdt in dat er sprake is van samenwerking tussen de toezichthouders, een uniform inspectieproces, en een standaard aanpak. Het landelijke BeteRZO-programma moet geïmplementeerd worden in Fryslân. Eind maart 2007 moet er een bestuurlijk vastgesteld inspectieprogramma liggen voor de Regio Noord (Groningen, Drenthe en Fryslân).			
Afbakening	Het betreft alleen het toezicht op de BRZO-bedrijven.			
Resultaat	Een BRZO-bedrijven bestand dat elk jaar goed gecontroleerd wordt.			
Follow-up				

Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
Ontwikkelen BRZO beleid		1	1	1	1
Inspectieprogramma opstellen (per BG)		1			
Meerjareninspectieplan (MIP) ontwikkelen		15			
Meerjareninspectieplan (MIP) aanpassen			15	15	15
Individueel inspectieplan (IP) opstellen en uitvoeren inspectie		15	15	15	15
Administratieve afhandeling BRZO-inspectie		15	15	15	15
Handhaving		15	15	15	15
Projectgroep		4	4	4	4
Overlegstructuren conform Inspectieprogramma		12	12	13	12
Tijd					
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Beleid ontwikkelen		50	10	10	10
Inspectieprogramma opstellen (5 x 20 uur)		100			
Meerjareninspectieplan (MIP) ontwikkelen (15 inr x 14 uur)		210			
Meerjareninspectieplan (MIP) aanpassen (15 inr. x 3 uur)			45	45	45
Individueel inspectieplan (IP) opstellen en uitvoeren inspectie (15 inr., 3 x 60 uur (licht), 8 x 95 uur (middel), 4 x 125 uur (zwaar))		1440	1440	1440	1440
Administratieve afhandeling BRZO-inspecties (15 inr. x 4 uur)		60	60	60	60
Handhaving (15 inr. x 32 uur)			480	480	480
Projectgroep		108	108	168	108
Overlegstructuren conform Inspectieprogramma		160	160	160	160
Totaal		2128	2303	2363	2303

Geld										
	2006 (€)		2007 (€)		2008 (€)		2009 (€)		2010 (€)	
Personeel			165.984		186.543		198.492		202.664	
Inkomsten (eigen bijdrage bevoegd gezag)			71.700		71.700		71.700		71.700	
Totaal			94.284		114.843		126.792		130.964	
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
			jan	dec	jan	dec	jan	dec	jan	dec
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> • Uniforme manier van toezichhouden bij de verschillende bevoegde gezagen; optimaal benutten expertise en capaciteit binnen de provincie. 									
Afbreukrisico's	Niet alle instanties doen mee									
Informatie / communicatie										
Informatie	•									
Communicatie	•									

A3

Activiteit				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Externe veiligheid bij vergunningverlening en handhaving (VH).			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie van risicovolle situaties • Verantwoording groepsrisico • Sanering 			
Activiteitnummer	VH-A3			
Activiteitstitel	Monitoring aantal BEVI-inrichtingen en actualiteit van de Wm-vergunningen voor wat betreft EV (incl. toepassing IPO-monitoringskader)			
Activiteit leider	Naam: Klaas Bokma	Organisatie: Milieuadviesdienst Regio Noord-Friesland	Telefoon:	E-mail:
Begeleidingsgroep				
Betrokkenen	Provincie: Afdelingen Milieuvergunningen, Beleidsontwikkeling Milieu	Gemeenten, regioverbanden	Brandweer: Regionale brandweer	

Omschrijving									
Doelstelling	Het blijvend beschikbaar houden van een actueel overzicht van de stand van zaken ten aanzien van de doorwerking van BEVI, de voortgang en resultaten van het FUEV.								
Bijdrage aan doelen	Doorwerking BEVI in Wm-vergunningen.								
Vertreksituatie	VH-P1 is afgerond.								
Omschrijving	Het jaarlijks verzamelen van informatie over het aantal bedrijven dat onder het BEVI valt, de actualiteit van Wm-vergunningen voor wat betreft het onderdeel EV. Verder voorziet dit project in de toepassing van het IPO-monitoringskader Programmafianciering Externe Veiligheid.								
Afbakening	Betreft alleen actualiteit voor wat betreft onderdeel EV.								
Resultaat	Actueel overzicht van de stand van zaken ten aanzien van de doorwerking van BEVI. Inzicht in de voortgang en de resultaten van het FUEV.								
Follow-up									
Beheersing activiteit									
Producten									
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)				
Actueel overzicht		1	1	1	1				
Totaal		1	1	1	1				
Tijd									
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)				
Invullen vragenlijst door bevoegd gezagen (32 org. * 2 uur)		64	64	64	64				
Uitzetten vragenlijst, nabellen, bundelen en presenteren resultaten		36	36	36	36				
Gebruik IPO-monitoringsformat (uitzetten vragen, verzamelen gegevens, invullen format, presentatie)		100	100	100	100				
Totaal		200	200	200	200				
Geld									
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)				
Personeel		15.600	16.200	16.800	17.600				
Materiaal		0	0	0	0				
Totaal		15.600	16.200	16.800	17.600				
Planning									
	2006	2007	2008	2009	2010				
		jan dec	jan dec	jan dec	jan dec	jan dec	jan dec	jan dec	jan dec

Kwaliteit / afbreukrisico's	
Kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> • conform BEVI
Afbreukrisico's	Kwaliteit en actualiteit van de inrichtingenbestanden van de provincie, milieudiensten en gemeenten.
Informatie / communicatie	
Informatie	
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • specifiek. • algemeen: website en nieuwsbrief.

4 TRANSPORT VAN GEVAARLIJKE STOFFEN (TG)

4.1 Doelen

- In 2006 is er inzicht in de risico's van het transport van gevaarlijke stoffen in Fryslân (weg, water, spoor en buisleidingen).
- In 2007 zijn bestuurlijke maatregelen genomen om risico's te beheersen of te verkleinen.
- Indien routing wenselijk blijkt, wordt het routingsvraagstuk in de loop van 2007 ter hand genomen. Daarbij wordt zowel gekeken naar de instelling van 'routes gevaarlijke stoffen' als naar andere routerende maatregelen, zoals het afsluiten van convenanten met bedrijven

4.2 Randvoorwaarden

Uitgevoerd en afgerond project 2.2 Transport en routing uit PUEV 1.

4.3 Projecten en activiteiten

P/A		2006	2007	2008	2009	2010
Exploreren						
P1	Inventariseren van het GR/PR langs transportroutes (weg, water, spoor en buisleidingen)					
P2	Beoordelen of voorbeeldgemeenten een route gevaarlijke stoffen willen instellen of andere maatregelen willen nemen					
Inhalen						
P3	Opschalen TG-P2 naar overige gemeenten en implementatie van maatregelen ter beheersing van risico's t.g.v. transport gevaarlijke stoffen					
P4	Anticiperen op nieuwe wet- en regelgeving t.a.v. buisleidingen					
Beheren						
A1	Beheer en actualisatie routes gevaarlijke stoffen					

4.4 Doel-indicatoren

- Vanaf 2008 is er een provinciedekkend beeld welke maatregelen getroffen moeten worden om risico's ten gevolge van vervoer van gevaarlijk stoffen te beheersen.
- Doorwerking van deze maatregelen in provinciale en gemeentelijke plannen en besluiten per 2008.

P1

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Transport gevaarlijke stoffen			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • risico-inventarisatie • ruimtelijke ordening en externe veiligheid 			
Projectnummer	TG-P1			
Projecttitel	Inventarisatie van het GR/PR langs transportroutes			
Projectleider	Naam: Jan Beuving	Organisatie: Brandweer Leeuwarden	Telefoon:	E-mail:
Projectgroep				
Betrokkenen	Provincie: Afd. Verkeer en vervoer Afd. Water Afd. Wegen Afd. Vaarwegen Afd. Beleidsontwikkeling Milieu Afd. Ruimtelijke plannen	Gemeenten: Afd. Verkeer en vervoer Afd. RO Afd. Milieu	Brandweer/overige: Regionale brandweer Lokale brandweer Politie	
Omschrijving				
Doelstelling	Het in beeld brengen van waar binnen de provincie Fryslân het plaatsgebonden risico wordt overschreden en waar de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt overschreden langs transportroutes.			
Bijdrage aan doelen	Beperking van de risico's van transport van gevaarlijke stoffen.			
Vertreksituatie	In PUEV 1 zijn de transporten van gevaarlijke stoffen geïnventariseerd (project 2.2). Hierbij is de aandacht vooral uitgegaan naar transport over de weg en transport van LPG in het bijzonder. Daarnaast is er aandacht besteed aan transport langs de Waddeneilanden (project 7.1). Resultaten van deze projecten vormen het vertrekpunt.			
Omschrijving	Knelpunten op het gebied van plaatsgebonden en groepsrisico ten gevolge van transport van gevaarlijke stoffen worden in beeld gebracht. De inventarisatie uit PUEV1 wordt uitgebreid naar andere modaliteiten, te weten transport over spoor en water, door buisleidingen en TE routes.			
Afbakening	Het betreft alleen een knelpuntenanalyse, er worden geen PR/GR berekeningen gedaan.			
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • opstellen plan van aanpak • inventariseren transportroutes • inventariseren informatiebronnen • bepalen PR/GR (kwantitatief/kwalitatief) • eindrapportage 			
Resultaat	Overzicht knelpunten PR/GR t.g.v. transport gevaarlijk stoffen (over weg, water, spoor en door buisleidingen)			
Follow-up	TG-P2			

Proces							
	Beschrijving product			Opleverdatum			
Tussenproduct 1	Plan van aanpak			1 februari 2006			
Tussenproduct 2	Overzicht transportroutes			1 mei 2006			
Tussenproduct 3	Overzicht mogelijke overschrijdingen GR/PR			1 oktober 2006			
Eindproduct	Eindrapportage			31 december 2006			
Projectbeheersing							
Tijd							
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)		
Opstellen plan van aanpak							
Inventariseren transportroutes en overzicht PR/GR overschrijdingen							
Inventarisatie en overzicht provincie							
Totaal							
Geld							
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)		
Personeel							
Materiaal							
Totaal	10.338	1.536					
Planning							
	2006		2007		2008	2009	2010
	jan	dec	jan	apr			
Kwaliteit / afbreukrisico's							
Kwaliteit	Een actueel bestand, volgens de eisen van het RRGs en PRK.						
Afbreukrisico's	Er wordt van uit gegaan dat benodigde informatie beschikbaar is.						
Informatie / communicatie							
Informatie							
Communicatie							

P2

Project	
Algemeen	
Onderdeel menukaart	Transport gevaarlijke stoffen
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • risico-inventarisatie • ruimtelijke ordening en externe veiligheid
Projectnummer	TG-P2
Projecttitel	Beoordelen of voorbeeldgemeenten een route gevaarlijke stoffen willen instellen of andere maatregelen willen nemen.

Projectleider	Naam: p.m.	Organisatie:	Telefoon:	E-mail:
Projectgroep				
Betrokkenen	Provincie: Afd. Verkeer & Vervoer Afd. Water Afd. Wegen Afd. Vaarwegen Afd. Milieu Afd. Ruimte	Gemeenten: Afd. Verkeer & vervoer Afd. RO Afd. Milieu	Brandweer/overige: Regionale brandweer Lokale brandweer	
Omschrijving				
Doelstelling	Gemeenten beoordelen of bestuurlijke maatregelen nodig zijn om de risico's t.g.v. transport van <u>gevaarlijke stoffen te beheersen</u> .			
Bijdrage aan doelen	Beheersing van risico's ten gevolge van transport met gevaarlijke stoffen.			
Vertreksituatie	Problematiek m.b.t. risico's t.g.v. transport van gevaarlijke stoffen is in project TG-P1 geïnventariseerd. Het is aan het bestuur van de gemeenten om te beslissen welke maatregelen passend zijn voor het beheersen van eventuele risico's. Bij het beoordelen van de risico's van vervoer van gevaarlijke stoffen worden alle modaliteiten betrokken (weg, water, spoor en buisleidingen).			
Omschrijving	Op basis van de informatie uit project TG-P1, worden drie voorbeeldgemeenten gefaciliteerd om keuzes te maken t.a.v. passende maatregelen om risico's te beheersen. Vervolgens worden gemeenten door een expert ondersteund bij het presenteren van de risico's, mogelijke oplossingen en de consequenties daarvan op bestuurlijk niveau.			
Afbakening	Wordt beperkt tot de knelpunten die in TG-P1 geconstateerd zijn.			
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • opstellen plan van aanpak • rapporteren van risico's en mogelijke oplossingen voor drie voorbeeldgemeenten • bestuurvoorstel routing voor elke voorbeeldgemeente • presentatie resultaten aan alle overige gemeenten • beheerdocument vervoer gevaarlijke stoffen 			
Resultaat	Op gemeentelijk niveau vastgestelde maatregelen ter beheersing van risico's t.g.v. transport van <u>gevaarlijke stoffen</u> .			
Follow-up	TG-P3			
Proces				
	Beschrijving product	Opleverdatum		
Tussenproduct 1	Projectvoorstel	1 maart 2007		
Tussenproduct 2	Informerende brief gemeenten	1 mei 2007		
Tussenproduct 3	Aangepast projectvoorstel	1 juni 2007		
Tussenproduct 4	Opdracht aan (extern) adviesbureau	1 juli 2007		
Tussenproduct 5	Uitgewerkt voorstel (wel/niet routeren) voor elk van de drie voorbeeldgemeenten	1 november 2007		
Tussenproduct 6	Bestuurvoorstel routing voor elke voorbeeldgemeente	1 januari 2008		
Eindproduct 1	Presentatie aan alle gemeenten	1 mei 2008		
Eindproduct 2	Beheerdocument vervoer gevaarlijke stoffen Fryslân	1 juni 2008		

Projectbeheersing					
Tijd					
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Opstellen plan van aanpak en informeren gemeenten over project		50			
Opdrachtformulering extern bureau voor berekenen veiligheidsrisico's drie voorbeeldgemeenten		75			
Verzamelen gegevens, beoordelen resultaten van de risicoanalyses, workshops over eventuele routerende maatregelen		211			
Eventuele voorstellen routing voorleggen aan besturen, doorkijk implementatie		29			
Presentatie projectresultaten aan overige gemeenten			47		
Opstellen beheerdocument			42		
Totaal		365	89		
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel		28.470	7.209		
Materiaal		12.000	1.000		
Totaal		40.470	8.209		
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
		jan dec	jan jul		
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit	Conform BEVI en circulaire vervoer gevaarlijke stoffen				
Afbreukrisico's	Gemeenten onderschatten/overschatten problematiek bij voorbaat				
Informatie / communicatie					
Informatie					
Communicatie					

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Transport gevaarlijke stoffen			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> risico-inventarisatie. ruimtelijke ordening en externe veiligheid. 			
Projectnummer	TG-P3			
Projecttitel	Opschalen TG-P2 naar overige gemeenten en implementatie van maatregelen ter beheersing van risico's t.g.v. transport gevaarlijke stoffen.			
Projectleider	Naam:	Organisatie:	Telefoon:	E-mail:
Projectgroep				
Betrokkenen	Provincie: Afd. Verkeer & vervoer Afd. Water Afd. Wegen Afd. Vaarwegen Afd. Milieu Afd. Ruimte	Gemeenten: Afd. Verkeer & vervoer Afd. RO Afd. Milieu	Brandweer/overige: Regionale brandweer Lokale brandweer	
Omschrijving				
Doelstelling	Het implementeren op gemeentelijk niveau van maatregelen ter beheersing van risico's.			
Bijdrage aan doelen	Beheersing van risico's ten gevolge van transport met gevaarlijke stoffen. Risico's t.g.v. transport gevaarlijke stoffen zullen verminderen; risico's t.g.v. transport van gevaarlijke stoffen worden meegenomen in ruimtelijke planvorming.			
Vertreksituatie	Op basis van de resultaten van projecten TG-P1 en TG-P2 is in drie voorbeeldgemeenten op bestuurlijk niveau vastgesteld of en, zo ja, welke routerende maatregelen worden genomen.			
Omschrijving	Naast de drie voorbeeldgemeenten, gaan in dit project alle andere gemeenten waar transport van gevaarlijke stoffen een rol speelt, bepalen of en, zo ja, welke routerende maatregelen worden genomen. Nadat een besluit is genomen worden gemeenten ondersteund bij de implementatie van de eventuele maatregelen.			
Afbakening	Het project wordt beperkt tot gemeenten waarin, blijkens de resultaten van TG-P2, het transport van gevaarlijke stoffen een rol van betekenis speelt.			
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> Faciliteren van een bestuurlijk besluit over het al dan niet treffen van routerende maatregelen. Ondersteuning bij de implementatie van eventuele maatregelen. 			
Resultaat	Maatregelen zijn op gemeentelijk niveau geïmplementeerd			
Follow-up	TG-A1			
Proces				
	Beschrijving product	Opleverdatum		
Tussenproduct 1	Plan van aanpak	1 februari 2008		
Tussenproduct 2	Bestuurlijke besluiten over het al dan niet treffen van routerende maatregelen.	1 juli 2008		
Eindproduct	Implementatie van eventuele maatregelen	1 december 2008		

Projectbeheersing					
Tijd					
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Opstellen plan van aanpak			28		
Faciliteren van een bestuurlijk besluit over het al dan niet treffen van routerende maatregelen (7 gemeenten x 20 uur)			140		
Ondersteuning bij de implementatie van eventuele maatregelen (7 gemeenten x 12 uur)			84		
Totaal			252		
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel			20.412		
Materiaal			0		
Totaal			20.412		
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit					
Afbreukrisico's	Project (en begroting) is afhankelijk van de mate waarin gemeenten participeren				
Informatie / communicatie					
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> • Routing 				
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • specifiek: begeleiding • algemeen: website en nieuwsbrief. 				

P4

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Transport gevaarlijke stoffen			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • risico-inventarisatie • ruimtelijke ordening en externe veiligheid 			
Projectnummer	TG-P4			
Projecttitel	Anticiperen op nieuwe wet- en regelgeving t.a.v. buisleidingen			
Projectleider	Naam:	Organisatie:	Telefoon:	E-mail:
Projectgroep				
Betrokkenen	Provincie	Gemeenten	Brandweer	
	•	•	•	

Projectomschrijving					
Doelstelling	Het oplossen van knelpunten die bestaan a.g.v. het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen.				
Bijdrage aan doelen	Risico's t.g.v. transport van gevaarlijke stoffen zullen verminderen; risico's t.g.v. transport van gevaarlijke stoffen worden op adequate wijze meegenomen in ruimtelijke planvorming.				
Vertreksituatie	Er is bij lagere overheden veel onduidelijkheid over de strekking van de nieuwe wet- en regelgeving t.a.v. buisleidingen en de gevolgen daarvan.				
Omschrijving	Inventarisatie strekking nieuwe wet- en regelgeving ten aanzien van transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. Inventariseren van knelpunten die in Fryslân bestaan a.g.v. het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. Ondersteunen van overheden bij het oplossen van deze knelpunten.				
Afbakening	Project richt zich op nieuwe wet- en regelgeving ten aanzien van transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen en de knelpunten die hier in Fryslân uit voortvloeien.				
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Inventariseren strekking nieuwe wet- en regelgeving t.a.v. transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen • Inventariseren van knelpunten die in Fryslân bestaan a.g.v. het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. • Ondersteunen van overheden bij het oplossen van deze knelpunten. 				
Resultaat	Knelpunten a.g.v. nieuwe wet- en regelgeving zijn benoemd en opgelost.				
Follow-up					
Proces					
	Beschrijving product	Opleverdatum			
Tussenproduct 1	Inventarisatie strekking nieuwe wet- en regelgeving t.a.v. transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen	1 mei 2008			
Tussenproduct 2	Inventarisatie van knelpunten die in Fryslân bestaan a.g.v. het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen	31 december 2008			
Eindproduct	Ondersteunen van overheden bij het oplossen van deze knelpunten	31 december 2010			
Projectbeheersing					
	Tijd				
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Inventarisatie strekking nieuwe wet- en regelgeving			30		
Inventarisatie knelpunten in Fryslân			70		
Ondersteunen van overheden bij oplossen knelpunten				250	250
Totaal			100	250	250

Geld										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	(€)		(€)		(€)		(€)		(€)	
Personeel					8.100		21.000		22.000	
Materiaal										
Totaal					8.100		21.000		22.000	
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
					jan	dec	jan	dec	jan	dec
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit										
Afbreukrisico's	Planning van het project is afhankelijk van de publicatie van nieuwe wet- en regelgeving t.a.v. het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen.									
Informatie / communicatie										
Informatie										
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • specifiek: begeleiding • algemeen: website en nieuwsbrief 									

A1

Activiteit				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Transport van gevaarlijke stoffen			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie van risicovolle situaties • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico 			
Activiteitnummer	TG-A1			
Activiteitstitel	Uitvoering: beheer en actualisatie routerende maatregelen (conform TG-P1 en TG-P2)			
Activiteit leider	Naam:	Organisatie:	Telefoon:	E-mail:
Begeleidingsgroep	1. Specifieke gemeenten 2. Regionale Brandweer 3.			
Betrokkenen	Provincie: Afd. Verkeer en vervoer Afd. Water Afd. Wegen Afd. Vaarwegen Afd. milieu Afd. ruimtelijke plannen	Gemeenten: Afd. verkeer en vervoer Afd. RO Afd. milieu	Brandweer/overige: Regionale brandweer Lokale brandweer	
Omschrijving				
Doelstelling	De inventarisaties worden regulier geactualiseerd met aandacht voor toekomstige ontwikkelingen			
Bijdrage aan doelen	Het verminderen van de risico's t.g.v. transport van gevaarlijke stoffen.			
Vertreksituatie	De projecten TG-P1 t/m P3 zijn afgerond.			
Omschrijving	Nu de routing van gevaarlijke stoffen geregeld is, dient het beheerd te worden en waar nodig geactualiseerd. Controle op allerhande factoren komt hierbij kijken. Komen er gevaarlijke stoffen bij of verdwijnen er, andere			

	bedrijfsvoering, andere routing, veranderingen in de ruimtelijke ontwikkeling, ontwikkelingen in een buurgemeente.									
Afbakening	Alleen het vervoer van gevaarlijke stoffen, dus niet de opslag.									
Resultaat	Een actuele routing waarbij alle risico's geïnventariseerd zijn.									
Follow-up										
Beheersing activiteit										
Producten										
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)					
Controlelijst				1	1					
Tijd										
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)					
Opstellen controlelijst				20	20					
Handhaving (10 x 40 uur)				400	400					
Totaal				420	420					
Geld										
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)					
Personeel				35.280	36.960					
Materiaal				0	0					
Totaal				35.280	36.960					
Planning										
	2006	2007	2008	2009	2010					
				jan dec	jan dec					
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit										
Afbreukrisico's										
Informatie / communicatie										
Informatie										
Communicatie										

5 (STRUCTUUR)VISIE EXTERNE VEILIGHEIDSBELEID (SV)

5.1 Doelen

- In 2010 beschikken provincie en gemeenten over een (structuur-)visie externe veiligheid, indien een EV visie (gezien aard, problematiek en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen) een meerwaarde heeft. Als apart document, dan wel als volwaardig onderdeel van streekplan/ruimtelijke structuurvisie e/o omgevingsplan/milieubeleidsplan. Daartoe faciliteert het uitvoeringsprogramma een gezamenlijk proces, dat resulteert in individuele visies.
- De EV-visie werkt volwaardig door in EV-relevante besluiten op het gebied van RO, milieu, hulpverlening, verkeer en vervoer en economie

5.2 Randvoorwaarden

In PUEV 1 is project 4.1 Veiligheidsvisie afgerond. De uitkomsten van het symposium over dit onderwerp dienen als basis voor verdere projecten en activiteiten.

5.3 Projecten en activiteiten

A/P		2006	2007	2008	2009	2010
Exploreren						
	n.v.t.					
Inhalen						
P1	Bouwstenen voor een gemeentelijke EV-visie					
Beheren						
A1	Doorwerking gemeentelijke EV-visies in gemeentelijke plannen en besluiten (ro, milieu, verkeer en vervoer, economie, rampenbestrijding)					

5.4 Doel-indicatoren

- In 2008 is er een provinciaal gebiedsgericht toetsingskader
- In 2010 beschikken alle Friese gemeenten, daar waar relevant, over een EV-visie

P1

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	(Structuur)visie extern veiligheidsbeleid (SV)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico 			
Projectnummer	SV-P1			
Projecttitel	Bouwstenen voor een gemeentelijke EV-visie			
Projectleider	Naam: Martijn ten Klooster	Organisatie: Gemeente Heerenveen	Telefoon:	E-mail:
Projectgroep				
Betrokkenen	Provincie	Gemeenten	Brandweer, Regionale brandweer Lokale brandweer	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Een aantal gemeenten werkt, in samenwerking met de regionale brandweer, een visie uit over de wijze waarop zij externe veiligheid in ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer en hulpverlening wil vormgeven.			
Bijdrage aan doelen	Integrale en eenduidige doorwerking externe veiligheid in overige planvormen			
Vertreksituatie	Het symposium uit PUEV1 heeft uitkomsten opgeleverd die als basis dienen voor dit project. Vanuit de landelijke PUEV1-projecten is er een Blauwdruk EV-visie beschikbaar.			
Omschrijving	Eerst moet duidelijk worden welke gemeenten besluiten tot het schrijven van een aparte visie externe veiligheid. Vervolgens dient de landelijk ontwikkelde 'blauwdruk' als uitgangspunt. Daarna gaan deze gemeenten bepalen welke onderdelen uit de landelijke blauwdruk overgenomen kunnen worden in de gemeentelijke visies en onderzoeken zij welke onderwerpen zij als gemeenschappelijk zien en welke vrijheden een enkele gemeente heeft. Als dit duidelijk is kan een voorbeeld visie geschreven worden die door de gemeenten overgenomen en aangepast kan worden aan de eigen situatie.			
Afbakening	Geen uitgeschreven visie voor iedere gemeente maar een aantal adviezen en een uitgewerkte EV-visie als voorbeeld.			
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Inventariseren van gemeenten die behoefte hebben aan een eigen visie • Onderzoeken welke onderwerpen gemeenschappelijk zijn en welke vrijheid een gemeente heeft (benutten blauwdruk) • Opstellen van 1 voorbeeld EV-visie • Opstellen eigen EV-visie 			
Resultaat	Een EV-visie die toepasbaar is binnen verschillende gemeenten			
Follow-up	SV-A1			
Proces				
	Beschrijving product	Opleverdatum		
Tussenproduct 1	Lijst met deelnemende gemeenten	1 september 2007		
Tussenproduct 2	Onderwerpen	1 november 2007		
Tussenproduct 3	Voorbeeld EV-visie	1 januari 2008		
Eindproduct	Besluit / EV-visie per gemeente	1 oktober 2008		

Projectbeheersing										
Tijd										
Activiteiten	2006 (uren)		2007 (uren)		2008 (uren)		2009 (uren)		2010 (uren)	
Vragenlijst			120							
4 specifieke adviezen			60							
1 voorbeeld EV-visie			50							
Beslisdocument			40							
Besluit / EV-visie per gemeente (31 x 4)			62		62					
Totaal			332		62					
Geld										
	2006 (€)		2007 (€)		2008 (€)		2009 (€)		2010 (€)	
Personeel			25.896		5.022					
Materiaal			2.000							
Totaal			27.896		5.022					
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
			jan	dec	jan	okt				
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	Een duidelijke beslissing en motivering aanpak EV-visie									
Afbreukrisico's	Geen of weinig respons gemeenten									
Informatie / communicatie										
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> • Overzicht wensen per gemeente • 4 specifieke adviezen • Uitgewerkte beleidsvisie 									
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Specifiek: congres SV-P1 als startpunt (lancering), vragenlijst en beslisdocument • Algemeen: website en nieuwsbrief 									

A1

Activiteit				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	(Structuur)visie extern veiligheidsbeleid			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico 			
Activiteitnummer	SV-A1			
Activiteitstitel	Doorwerking gemeentelijke EV-visies in gemeentelijke plannen en besluiten (RO, milieu, verkeer en vervoer, economie, rampenbestrijding).			
Activiteit leider	Naam:	Organisatie:	Telefoon:	E-mail:
Begeleidingsgroep				
Betrokkenen	Provincie	Gemeenten	Brandweer	

Omschrijving									
Doelstelling	Doorwerking provinciale en gemeentelijke EV-visie (inclusief verantwoordingsplicht GR) in gemeentelijke plannen en besluiten.								
Bijdrage aan doelen	Externe veiligheid wordt een integraal onderdeel van andere beleidsvelden en er wordt vroegtijdig rekening gehouden met externe veiligheid.								
Vertreksituatie	Er vindt momenteel geen of nauwelijks doorwerking plaats van externe veiligheid in sectorale plannen en besluiten.								
Omschrijving	<p>Op basis van project SV-P1 bestaat een beeld van de noodzaak van en huidige stand van zaken m.b.t., de doorwerking van externe veiligheid in sectorale plannen. Tevens ontstaat een beeld van welke gemeenten hulp kunnen gebruiken bij dit onderdeel. Op basis hiervan schrijft een gemeente een plan van aanpak voor de doorwerking van externe veiligheid in andere plannen waarin hulpmiddelen worden aangeboden (bijv. checklist vergunningen, bestemmingsplan) die landelijk of in andere projecten in het PUEV zijn ontwikkeld. Implementatie vindt plaats doordat de hulpmiddelen ook daadwerkelijk worden ingezet bij het opstellen van plannen.</p> <p>N.B.: de uitwerking van deze activiteit omvat niet de totale doorwerking van de provinciale en gemeentelijke visies in plannen en besluiten, maar biedt een aanzet tot structurele doorwerking door middel van de plannen van aanpak.</p>								
Afbakening	Meenemen onderdeel verantwoordingsplicht groepsrisico								
Resultaat	Plan van aanpak en implementatie doorwerking provinciaal toetsingskader, EV-visie en visie verantwoordingsplicht GR in andere beleidsvelden.								
Follow-up									
Beheersing activiteit									
Producten									
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)				
Plan van Aanpak			10	11	10				
Implementatie			10	11	10				
Tijd									
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)				
Plan van Aanpak (10 x 16 uur)			160	176	160				
Implementatie (10 x 40)			400	440	400				
Totaal			560	616	560				
Geld									
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)				
Personeel			45.360	51.744	49.280				
Materiaal			0	0	0				
Totaal			45.360	51.744	49.280				
Planning									
	2006	2007	2008		2009		2010		
			jan	dec	jan	dec	jan	dec	

Kwaliteit / afbreukrisico's	
Kwaliteit	EV speelt een rol tijdens eerste fase opstellen andere plannen.
Afbreukrisico's	Geen kracht achter implementatie omdat sectorale afdelingen nut van doorwerking externe veiligheid niet zien.
Informatie / communicatie	
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> • vastgestelde nieuwe plannen
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • specifiek: vastgestelde nieuwe plannen • algemeen: website en nieuwsbrief

6 RUIMTELIJKE ORDENING EN EXTERNE VEILIGHEID (RO)

6.1 Doelen

- In 2010 is externe veiligheid een vanzelfsprekend en transparant thema in het totstandkomings-, afwegings- en besluitvormingsproces van ruimtelijke plannen; dit betreft (minimaal) de doorwerking van BEVI en C-RNVGS; de EV-overwegingen zijn bij voorkeur in een EV-paragraaf vastgelegd
- Dit proces wordt vanaf 2006 ingezet, gekoppeld aan het actualisatie-regime van (provinciale en gemeentelijke) ruimtelijke plannen

6.2 Randvoorwaarden

PUEV 1 project 3.1 Externe veiligheid in bestemmingsplannen is uitgevoerd. Resultaat is vastgestelde rollen en taken van verschillende partijen.

6.3 Projecten en activiteiten

P/A		2006	2007	2008	2009	2010
Exploreren						
P1	Kennis: faciliteren basiskennis-EV voor afdelingen RO					
Inhalen						
Beheren						
A1	Uitvoering: actualisatie ruimtelijke plannen voor wat betreft EV, gekoppeld aan gemeentelijk actualiseringsregime					

6.4 Doel-indicatoren

- Vanaf 2006 werken Bevi en C-RNVGS door in alle geactualiseerde en nieuwe Wro-plannen
- Vanaf 2006 reageert de regionale brandweer actief op alle verzoeken om advies
- Vanaf 2007 beschikken de afdelingen RO van de gemeenten over voldoende basiskennis aangaande EV en is er een kennisnetwerk tot ontwikkeling gebracht.
- Vanzelfsprekende en transparante doorwerking van EV in ruimtelijke plannen.

P1

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Ruimtelijke ordening en externe veiligheid (RO)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • (Structuur)visie externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico 			
Projectnummer	RO-P1			
Projecttitel	Kennis: faciliteren basiskennis-EV voor afdelingen RO			
Projectleider	Naam: Tjitske Jeltema	Organisatie: Provincie Fryslân	Telefoon:	E-mail:
Projectgroep				
Betrokkenen	Provincie	Gemeenten	Brandweer	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Bewerkstelligen dat de plannenmakers binnen de afdelingen RO van de gemeenten beschikken over voldoende basiskennis-EV en bevorderen dat men elkaar op dit vlak weet te vinden (kennisnetwerk), zodat EV een vanzelfsprekend en transparant thema van ruimtelijke plannen wordt. Door het uitvoeren van pilots ervaring krijgen.			
Bijdrage aan doelen	Vanaf 2007 beschikken de afdelingen RO van de gemeenten over voldoende basiskennis aangaande EV.			
Vertreksituatie	De basiskennis-EV bij de afdelingen RO is onvoldoende. Voor de afdeling RO is EV logischerwijs 'slechts' één van de vele inhoudelijke aandachtspunten in een ruimtelijk plan. Overigens wel een belangrijke, want er ligt immers een wettelijke (BEVI) en beleidsmatige (C-RNVGS) taak. Het gewenste niveau van basiskennis is nog niet breed aanwezig.			
Omschrijving	In het project staat de basiskennis-EV centraal. Dit betekent dat de plannenmakers zich het beleid en de wetgeving op hoofdlijnen eigen maken, in staat zijn EV-relevante zaken te signaleren en weten wie voor verdere uitwerking te raadplegen. Allereerst wordt in het kader van dit project een overzichtelijk stappenplan ontwikkeld met een korte theoretische achtergrond. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bestaande handreikingen. Verder worden EV-paragrafen uitgewerkt voor drie verschillende situaties, variërend in complexiteit. De overdracht van de basiskennis vindt plaats tijdens drie regionale bijeenkomsten waarin praktijksituaties centraal staan.			
Afbakening	De overdracht van kennis richt zich op medewerkers ruimtelijke ordening die zich in de praktijk bezig houden met het opstellen van ruimtelijke plannen.			
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren van een behoefteonderzoek onder medewerkers RO • Ontwikkelen en uitwerken van een overzichtelijk stappenplan/stroomschema met een korte theoretische achtergrond. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bestaande handreikingen e.d. • Uitwerken van EV-paragrafen voor drie verschillende situaties, variërend in complexiteit • Drie themabijeenkomsten waarin praktijksituaties centraal staan • Een verslag van regionale themabijeenkomsten 			

Resultaat	Elke afdeling RO van de gemeenten in Fryslân beschikt over voldoende basiskennis-EV. Deelnemende gemeenten hebben praktijkervaring met EV in bestemmingsplannen.						
Follow-up	Doorwerking EV in ruimtelijke plannen.						
Proces							
	Beschrijving product			Opleverdatum			
Tussenproduct 1	Opstellen achtergronddocument			1 oktober 2007			
Tussenproduct 2	Uitvoering regionale themabijeenkomsten			1 december 2007			
Eindproduct	Eindrapportage			31 december 2007			
Projectbeheersing							
Tijd							
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)		
Formeren projectgroep							
Uitvoeren enquête		42					
Opstellen plan van aanpak		30					
Opstellen achtergronddocument		30					
Uitvoeren regionale themabijeenkomsten		50					
Eindrapportage							
Totaal		152					
Geld							
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)		
Personeel		11.856					
Materiaal		20.603					
Totaal	4.487	32.459					
Planning							
	2006		2007		2008	2009	2010
	mrt	dec	jan	dec			
Kwaliteit / afbreukrisico's							
Kwaliteit	Basiskennis: laagdrempelig, praktisch, praktijkgericht. Kennisnetwerk: toegankelijk, uitnodigend.						
Afbreukrisico's	RO-praktijk staat niet open / heeft geen tijd voor oriëntatie op EV.						
Informatie / communicatie							
Informatie	Basiskennis-EV: <ul style="list-style-type: none"> • Documentatiemateriaal • Gemeentelijke bezoeken Kennisnetwerk: <ul style="list-style-type: none"> • Interest group • Themabijeenkomsten 						
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Specifiek: gemeentelijke bezoeken, themabijeenkomsten RO en EV • Algemeen: website en nieuwsbrief 						

A1

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Ruimtelijke ordening en externe veiligheid (RO)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • (Structuur)visie externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico 				
Activiteitsnummer	RO-A1				
Activiteitstitel	Uitvoering: actualisatie ruimtelijke plannen en ontwerpen nieuwe plannen voor wat betreft EV, gekoppeld aan gemeentelijk actualiseringsregime				
Activiteit leider	Naam: Tjitske Jeltema	Organisatie: Provincie Fryslân	Telefoon:	E-mail:	
Begeleidingsgroep					
Betrokkenen	Provincie	Gemeenten	Brandweer		
Omschrijving					
Doelstelling	Actualiseren van bestaande bestemmingsplannen en ontwerpen nieuwe bestemmingsplannen c.s. voor wat betreft EV.				
Bijdrage aan doelen	Externe veiligheid is een vanzelfsprekend en transparant thema in het totstandkomings-, afwegings- en besluitvormingsproces van ruimtelijke plannen; dit betreft (minimaal) de doorwerking van BEVI en C-RNVGS; de EV-overwegingen zijn bij voorkeur in een EV-paragraaf vastgelegd. De afdelingen RO van de gemeenten en provincie beschikken over voldoende EV basiskennis.				
Vertreksituatie	RO-P1 is afgerond.				
Omschrijving	Bij actualisatie en nieuwe plannen: <ul style="list-style-type: none"> • Controleren huidige gegevens en inbrengen gegevens voor wat betreft EV • Doorwerking EV in plan conform BEVI en C-RNVGS Kentallen (inclusief wettelijke adviesrol regionale brandweer): <ul style="list-style-type: none"> • Brandweeraadvies 13 uur • Bestemmingsplan 16 uur 				
Afbakening	Alleen gericht op doorwerking BEVI en C-RNVGS in ruimtelijke plannen.				
Resultaat	Actuele ruimtelijke plannen waarvan de EV paragraaf/voorschriften voldoen aan BEVI en C-RNVGS				
Follow-up					
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
EV-relevante ruimtelijke plannen	22	30	30	30	30
Totaal	22	30	30	30	30

Tijd					
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Projectleiding		52	30	30	30
Brandweeradvis (13 uur per EV-relevant ruimtelijk plan)		390	390	390	390
Opstellen EV-paragraaf EV-relevant ruimtelijk plan (16 uur per EV-relevant ruimtelijk plan)		480	480	480	480
Totaal		922	900	900	900

Geld										
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)					
Personeel		71.916	72.900	75.600	79.200					
Materiaal										
Totaal	46.706	71.916	72.900	75.600	79.200					
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	mrt	dec	jan	dec	jan	dec	jan	dec	jan	dec
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> conform BEVI en C-RNVGS 									
Afbreukrisico's	<ul style="list-style-type: none"> betrokkenheid afdelingen RO 									
Informatie / communicatie										
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> vastgestelde, geactualiseerde/gewijzigde, plannen 									
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> specifiek: vastgestelde, geactualiseerde/gewijzigde, plannen algemeen: website en nieuwsbrief 									

7 VERANTWOORDING GROEPSRISICO (GR)

7.1 Doelen

Vanaf 2006 zijn alle EV-relevante ruimtelijke en milieubesluiten voorzien van een kwalitatief adequate verantwoording van het GR waarin, op basis van maatschappelijke, ruimtelijke en milieutechnische overwegingen betreffende hulpverlening en zelfredzaamheid, tot een duidelijke bestuurlijke afweging wordt gekomen

7.2 Randvoorwaarden

Uitgevoerd project 7.3 Samenwerking BG en brandweer uit PUEV 1. Uitkomst van dit project is een protocol waarin duidelijk is aangegeven wanneer advies van de brandweer nodig is en hoe die advisering in zijn werk gaat.

7.3 Projecten en activiteiten

P/A		2006	2007	2008	2009	2010
Exploreren						
	n.v.t.					
Inhalen						
P1	Opstellen visie voor het omgaan met de verantwoording van het groepsrisico					
Beheren						
A1	Doorwerking visie op groepsrisico in concrete provinciale en gemeentelijke besluiten over milieuvergunningen en ruimtelijke plannen					

7.4 Doel-indicatoren

- Eind 2006 is er een visie
- Doorwerking visie in provinciale en gemeentelijke plannen vanaf 2007
- Doorwerking visie en handreiking in provinciale en gemeentelijke besluiten vanaf 2007

P1

Project	
Onderdeel menukaart	Verantwoording groepsrisico (GR)
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none">• (Structuur)visie externe veiligheid• Externe veiligheid bij vergunningverlening en handhaving• Ruimtelijke ordening en externe veiligheid
Projectnummer	GR-P1
Projecttitel	Opstellen visie voor het omgaan met de verantwoording van het groepsrisico

Projectleider	Naam: Martijn ten Klooster	Organisatie: Gemeente Heerenveen	Telefoon:	E-mail:	
Projectgroep					
Betrokkenen	Provincie	Gemeenten	Brandweer: Regionale brandweer Lokale brandweer		
Projectomschrijving					
Doelstelling	Provincie, gemeenten en de regionale brandweer beschikken over een visie hoe om te gaan met de verantwoording van het groepsrisico				
Bijdrage aan doelen	Doorwerking wettelijke verplichting verantwoordingsplicht Groepsrisico				
Vertreksituatie	Gemeenten en provincie houden bij Wm- en WRO-besluiten momenteel niet of pas in een laat stadium rekening met de verantwoordingsplicht groepsrisico.				
Omschrijving	Opstellen van een visie voor het omgaan met de verantwoording van het groepsrisico. Deze visie dient door te werken op planniveau. Er wordt bepaald of dit onderdeel is van de (structuur-) visie-EV, de afzonderlijke EV-visies van gemeenten of een milieu- of EV-beleidsplan. De visie wordt opgesteld op basis van het preadvies van de brandweer en vertaald naar een Friese visie. Belangrijk is, dat het bestuurlijk besef versterkt wordt dat groepsrisico een bestuurlijke verantwoording is.				
Afbakening	Gericht op visie, niet op gedetailleerde invulling advies				
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisatie: wens/noodzaak uniformiteit – mate van differentiatie visie (inhoud en proces) • Opstellen (concept) visie verantwoordingsplicht GR met mogelijkheden voor differentiatie • Bepalen of het een aparte visie wordt of onderdeel is van structuurvisie / plan • Opstellen definitieve visie verantwoordingsplicht GR 				
Resultaat	Uniforme provinciale visie die toegepast kan worden in verschillende gemeenten en de provincie.				
Follow-up					
Proces					
	Beschrijving product		Opleverdatum		
Tussenproduct 1	Inventarisatie breedte en ambitie		1 februari 2006		
Tussenproduct 2	Concept visie		1 december 2006		
Eindproduct	Definitieve visie		1 augustus 2007		
Projectbeheersing					
Tijd					
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Inventarisatie breedte en ambitie					
Concept visie					
Definitieve visie		16			
Totaal		16			

Geld										
	2006 (€)		2007 (€)		2008 (€)		2009 (€)		2010 (€)	
Personeel			1.248							
Materiaal			3.481							
Totaal	5.396		4.729							
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	jan	dec	jan	okt						
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	Uniforme visie die per (groepen) gemeente(n) toegepast kan worden.									
Afbreukrisico's	Waarde van visie als basis voor beleid wordt bestuurlijk niet gesteund.									
Informatie / communicatie										
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> • Visie verantwoordingsplicht 									
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Specifiek: congres (zie SV-P1) • Algemeen: website en nieuwsbrief 									

A1

Activiteit				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Verantwoording groepsrisico (GR)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • (Structuur)visie externe veiligheid • Externe veiligheid bij vergunningverlening en handhaving • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid 			
Activiteitnummer	GR-A1			
Activiteitstitel	Doorwerking visie op groepsrisico (GR-P1) in concrete provinciale en gemeentelijke besluiten en in milieuvergunningen en ruimtelijke plannen			
Activiteit leider	Naam: Martijn ten Klooster	Organisatie: Gemeente Heerenveen	Telefoon:	E-mail:
Begeleidingsgroep				
Betrokkenen	Provincie RO Milieu	Gemeenten RO Milieu	Brandweer Regionale brandweer Lokale brandweer	
Omschrijving				
Doelstelling	Bij besluitvorming van ruimtelijke plannen en bij milieuvergunningen wordt rekening gehouden met de verantwoordingsplicht GR en de daaraan verbonden inbreng en rol van de regionale brandweer			
Bijdrage aan doelen	Consistent invullen wettelijke verplichting verantwoordingsplicht Groepsrisico			
Vertreksituatie	In GR-P1 is een bestuurlijke visie tot stand gekomen.			
Omschrijving	Uitgaan van Wm-vergunningen, bestemmingsplannen en overige plannen waarvoor een verantwoordingsplicht is. Dit betreft o.a. de personendichtheden, omvang, mogelijke maatregelen etc. Het is een proces waar zowel de afdelingen milieu als RO een rol hebben en tevens de brandweer.			
Afbakening	Het betreft alle wettelijke onderdelen van de verantwoordingsplicht			

Resultaat	Verantwoordingsplicht GR wordt op structurele basis ingevuld.									
Follow-up	-									
Beheersing activiteit										
Producten										
Producten	2006 (aantal)		2007 (aantal)		2008 (aantal)		2009 (aantal)		2010 (aantal)	
GR verantwoording in Wm-vergunningen			8		8		8		8	
GR verantwoording in bestemmingsplannen			30		30		30		30	
GR verantwoording in overige plannen			5		5		5		5	
Tijd										
Producten	2006 (uren)		2007 (uren)		2008 (uren)		2009 (uren)		2010 (uren)	
GR verantwoording in Wm-vergunning (8 * 10 uur)			80		80		80		80	
GR verantwoording in bestemmingsplannen (30 x 16 uur)			480		480		480		480	
GR verantwoording in overige plannen (5 x 5 uur)			25		25		25		25	
Totaal			585		585		585		585	
Geld										
	2006 (€)		2007 (€)		2008 (€)		2009 (€)		2010 (€)	
Personeel			45.630		47.385		49.140		51.480	
Materiaal	0		0		0		0		0	
Totaal			45.630		47.385		49.140		51.480	
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
			jan	dec	jan	dec	jan	dec	jan	dec
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	Uniforme lijn verantwoordingsplicht groepsrisico									
Afbreukrisico's	Geen capaciteit beschikbaar									
Informatie / communicatie										
Informatie	n.v.t.									
Communicatie	Voortgang adviezen middels website en nieuwsbrief									

8 SANERING (SA)

8.1 Doelen

- De op grond van BEVI te saneren inrichtingen zijn in 2010 voltooid:
 - eind 2007: sanering situaties binnen de 10^{-5} PR-contour (urgent)
 - eind 2010: sanering situaties binnen de 10^{-6} PR-contour (minder urgent)
- Er ontstaan geen nieuwe saneringssituaties meer

8.2 Randvoorwaarden

Een volledige en actuele inventarisatie van de status van BEVI-inrichtingen moet gedaan zijn.

8.3 Projecten en activiteiten

P/A		2006	2007	2008	2009	2010
Exploreren						
	n.v.t.					
Inhalen						
P1	Uitvoering: opstellen provinciaal saneringsprogramma					
P2	Uitvoering: opstellen individuele saneringsplannen					
P3	Uitvoering: uitvoering saneringsplannen / realisatie provinciaal saneringsprogramma					
Beheren						
	n.v.t.					

8.4 Doel-indicatoren

- Eind 2007 zijn alle urgente situaties gesaneerd
- Eind 2010 zijn alle situaties gesaneerd

P1

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Sanering (SA)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Externe veiligheid in vergunningverlening en handhaving • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid 			
Projectnummer	SA-P1			
Projecttitel	Uitvoering: opstellen provinciaal saneringsprogramma			
Projectleider	Naam: Klaas Bokma	Organisatie: Milieuadviesdienst Regio Noord- Friesland	Telefoon:	E-mail:
Projectgroep				
Betrokkenen	Provincie Afdeling milieuvergunningen	Gemeenten	Brandweer -	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Programmatisch en gecoördineerd uitvoering geven aan de provinciebrede (provincie en gemeenten) saneringsopgave aan de hand van een provinciebreed saneringsprogramma, op basis van de saneringsvereisten (wat, wanneer) uit BEVI (PR-gerelateerd).			
Bijdrage aan doelen	Invulling geven aan de saneringsdoelstellingen uit BEVI en 'preventie' van nieuwe saneringssituaties.			
Vertreksituatie	Urgente sanerings situatie LPG stations is bekend. Er is nog geen provinciebreed saneringsprogramma.			
Omschrijving	Op grond van: <ul style="list-style-type: none"> - inzicht saneringssituaties - wettelijke saneringstermijnen uit BEVI - inzicht overheids- en marktinitiatieven - inzicht lokale wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden (maatwerk) wordt een concept-saneringsprogramma opgesteld. Dit programma wordt in een bestuurlijk forum besproken en bij een positief 'bestuurlijk advies' ter besluitvorming aan de gemeentelijke besturen voorgelegd.			
Afbakening	Betreft in aanzet alleen sanering op grond van PR-gerelateerde saneringsdoelstellingen uit BEVI.			
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> - inbreng resultaat VH-P1 - opstellen concept-saneringsprogramma - vaststellen saneringsprogramma 			
Resultaat	Vastgesteld provinciebreed saneringsprogramma.			
Follow-up	SA-P2			
Proces				
	Beschrijving product		Opleverdatum	
Tussenproduct 1	Concept-saneringsprogramma		n.v.t.	
Eindproject	Vastgesteld saneringsprogramma		n.v.t.	

Projectbeheersing										
Tijd										
Activiteiten	2006 (uren)		2007 (uren)		2008 (uren)		2009 (uren)		2010 (uren)	
Concept-saneringsprogramma										
Vastgesteld saneringsprogramma										
Totaal										
Geld										
	2006 (€)		2007 (€)		2008 (€)		2009 (€)		2010 (€)	
Personeel										
Materiaal										
Totaal	2.094									
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	apr	dec								
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	- gemotiveerd programma op basis van goed inzicht, vereisten BEVI, goede aansluiting op initiatieven van rijk en markt, lokale (on)mogelijkheden (maatwerk)									
Afbreukrisico's	- individuele gemeenten willen zich niet vastleggen in een provinciebreed saneringsprogramma (geen wettelijke verplichting)									
Informatie / communicatie										
Informatie	- concept-saneringsprogramma - vastgesteld saneringsprogramma									
Communicatie	- specifiek: (concept-)saneringsprogramma - algemeen: website en nieuwsbrief									

In de loop van de uitvoering van project SA-P1 bleek dat in Fryslân geen sprake is van saneringssituaties anders dan LPG-stations. Aangezien er reeds een separaat saneringsprogramma bestaat voor LPG-stations, konden de projecten SA-P2 en SA-P3 uit het FUEV komen te vervallen.

9 RISICOCOMMUNICATIE (RC)

9.1 Doelen

- In 2006 heeft iedere gemeente een bestuurlijk ambitieniveau ten aanzien van het risicocommunicatieproces (schaalgrootte van het proces en het nagestreefde kennis- en bewustzijnsniveau) vastgesteld.
- In 2007 kunnen communicatiemedewerkers beschikken over actuele kennis van risicopercepties, communicatie- en informatiebehoeften van burgers.
- In 2007 kunnen communicatiemedewerkers risicocommunicatietrajecten opzetten die afgestemd zijn op kennis uit publieksonderzoek.
- In 2008 communiceren gemeenten en andere betrokken partijen actief over risico's met burgers volgens een kwaliteitsstandaard die is vastgelegd in een handreiking risicocommunicatie³.
- In 2008 werken gemeenten en andere betrokken partijen op regionaal niveau samen bij het nemen van initiatieven en de uitvoering ervan op het gebied van risicocommunicatie.

9.2 Randvoorwaarden

Het risicocommunicatieproces 'begint' bij de inventarisatie van welke externe veiligheidsrisico's er zijn en wat de overheid eraan doet om deze zo klein mogelijk te houden. De provinciale risicokaart is een weergave van zo'n inventarisatie. Het beschikbaar zijn van een actuele risicokaart vormt, naast een passief hulpmiddel bij risicocommunicatie, een belangrijke randvoorwaarde voor het programmaonderdeel risicocommunicatie.

Bestuurlijke ambities ten aanzien van schaalgrootte van het risicocommunicatieproces en het nagestreefde kennis- en het bewustzijnsniveau moet voorafgaand aan de inzet van activiteiten worden vastgelegd, om activiteiten te kunnen ontwikkelen en te evalueren.

9.3 Projecten en activiteiten

P/A		2006	2007	2008	2009	2010
Exploreren						
P1	Ontwerpen en toetsen van een format voor publieksonderzoek, het opstellen en toetsen van een handreiking voor het organiseren van een risicocommunicatietraject.					
Beheren						
A1	Risicocommunicatie door gemeenten richting burgers					

³ Onder risicocommunicatie wordt hier zowel de pro-actieve als de re-actieve vorm verstaan.

9.4 Doel-indicatoren

- Eind 2007 hebben gemeenten een risico-communicatieplan
- Bestuurlijke agendering risicocommunicatie

P1

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Risicocommunicatie (RC)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Transport van gevaarlijke stoffen • (Structuur)visie extern veiligheidsbeleid • Verantwoording groepsrisico 			
Projectnummer	RC-P1			
Projecttitel	Ontwerpen en toetsen van een format voor publieksonderzoek, het opstellen en toetsen van een handreiking voor het organiseren van een risicocommunicatie traject			
Projectleider	Naam: Marijke Hagendoorn	Organisatie: Brandweer Fryslân	Telefoon:	E-mail:
Klankbordgroep				
Projectgroep				
Betrokkenen	Provincie Afdeling communicatie CdK/Gedeputeerde	Gemeente Allen: Afdeling communicatie, burge- meester/wethouder	Brandweer Regionale brandweer	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Het ontwikkelen van middelen om de informatiebehoefte van het publiek te onderzoeken en communicatietrajecten te organiseren en vervolgens het onderzoeken zelf.			
Bijdrage aan doelen	Actieve invulling van de wettelijke verplichting tot risicocommunicatie door gemeenten			
Vertreksituatie	Men is onbekend met welke middelen beschikbaar zijn			
Omschrijving	Het is voor gemeenten van belang een goed beeld te hebben van wat de burgers aan informatie verwachten en hoe dit het beste gecommuniceerd kan worden. Voor het onderzoeken van die informatiebehoefte wordt een vast format ontwikkeld dat de gemeente kunnen gebruiken. Voor de volgende stap, het opstellen van een risicocommunicatieplan, wordt een handreiking opgesteld. Bij het ontwikkelen van het format en de handreiking wordt meegelift met landelijke ontwikkelingen. Er wordt bij de gemeenten en hulpdiensten geïnventariseerd welke onderzoeksvragen er bij hen leven en er wordt op regionale schaal onderzoek uitgevoerd. Ten behoeve van het project wordt een projectstructuur met een klankbordgroep en een projectgroep opgezet. Hierin is in ieder geval een aantal gemeenten vertegenwoordigd.			
Afbakening	Afstemmen op landelijke ontwikkelingen			

Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen projectstructuur/projectbeheer • Inventariseren beschikbare middelen en landelijke ontwikkelingen • Opstellen handreiking • Onderzoeksvoorstel en uitvoering (regionaal) • Rapportage • Onderzoek doen naar wat de burger wil • Eindrapportage met uitkomsten onderzoek 									
Resultaat	Een beeld van wat er bij de burger leeft, zodat het communicatietraject daarop aangesloten kan worden.									
Follow-up	RC-A1									
Proces										
	Beschrijving product		Opleverdatum							
Tussenproduct 1	Projectstructuur		1 maart – 1 april 2006							
Tussenproduct 2	Inventarisatie		1 mei – 1 augustus 2006							
Tussenproduct 3	Onderzoeksvoorstel		1 september – 1 oktober 2006							
Tussenproduct 4	Handreiking		1 december 2006							
Tussenproduct 5	Toetsing handreiking		1 december 2007							
Tussenproduct 6	Rapportage		1 februari 2008							
Tussenproduct 7	Onderzoek mbv handreiking		1 juli 2008							
Eindproduct	Eindrapportage		1 december 2008							
Projectbeheersing										
Tijd										
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)					
PvA /projectstructuur										
Inventarisatie										
Onderzoeksvoorstel										
Opstellen handreiking										
Toetsing		300								
Rapportage		60								
Onderzoek			160							
Eindrapportage			60							
Projectorganisatie		80	80							
Totaal		440	300							
Geld										
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)					
Personeel		34.320	24.300							
Materiaal		29.553	0							
Totaal	2.840	63.873	24.300							
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	mrt	dec	jan	dec	jan	dec				

Kwaliteit / afbreukrisico's	
Kwaliteit	Goed toegankelijk materiaal ter ondersteuning van de wettelijk verplichte taak van de gemeenten
Afbreukrisico's	Gemeenten maken er geen gebruik van
Informatie / communicatie	
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> Landelijk beschikbaar materiaal; zelf ontwikkeld materiaal
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> Algemeen: website en nieuwsbrief.

A1

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Risicocommunicatie (RC)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> Risico-inventarisatie Transport van gevaarlijke stoffen (Structuur)visie extern veiligheidsbeleid Verantwoording groepsrisico				
Activiteitnummer	RC-A1				
Activiteitstitel	Risicocommunicatie bij gemeenten richting burgers				
Activiteit leider	Naam:	Organisatie:	Telefoon:	E-mail:	
Begeleidingsgroep					
Betrokkenen	Provincie	Gemeenten	Brandweer		
Omschrijving					
Doelstelling	Iedere gemeente communiceert over de EV risico's op haar grondgebied.				
Bijdrage aan doelen	Wettelijke verplichting van gemeenten om te communiceren over risico's.				
Vertreksituatie	RC-P1				
Omschrijving	Communicatie over risico's m.b.v. hulpmiddelen uit project P1.				
Afbakening	Het betreft alleen risicocommunicatie.				
Resultaat	Iedere gemeente communiceert over de risico's richting haar burgers.				
Follow-up	- - -				
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
Communicatie in 31 gemeenten				31	31
Tijd					
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Communiceren (31 x 12)				496	496
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel				41.664	43.152
Materiaal				2.000	2.000
Totaal				43.664	45.152

Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
							jan	dec	jan	dec
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	-									
Afbreukrisico's	-									
Informatie / communicatie										
Informatie	-									
Communicatie	-									

10 ORGANISATORISCHE VERSTERKING EN PROFESSIONALISERING (OP)

10.1 Doelen

- OP-D1: In 2009 is de structurele capaciteit voor de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid bij de in het programma participerende organisaties aantoonbaar toegenomen tot minimaal 75% van het voor PF2 op jaarbasis beschikbare budget
- OP-D2: In 2009 is, op grond van inhoudelijke (complexiteit taakuitvoering), organisatorische (autonomie van taakuitvoering, kritische massa voor adequate uitvoering) en bestuurlijk (draagvlak) argumenten, een samenwerking gegroeid op een effectief en efficiënt schaalniveau, die bestendig is voor de toekomst
- OP-D3: In 2007 is de doorwerking van EV in het provinciaal en gemeentelijke beleid en in de uitvoering van de EV-taken geborgd in de relevante werkprocessen (uniform en afgestemd)

10.2 Randvoorwaarden

10.3 Projecten en activiteiten

P/A		2006	2007	2008	2009	2010
Inhalen						
P1	Onderzoek Externe Veiligheid in werkprocessen					
Inhalen						
P2	Opleiding: kennisniveau medewerkers					
P3	Implementatie resultaten onderzoek OP-P1					
P4	Samenwerking en organisatie: naar structurele versterking					
P5	Opstellen FUEV 2006-2010					
Beheren						
A1	Programmamanagement: monitoring en evaluatie uitvoering en samenwerking, gekoppeld aan actualisatie uitvoeringsprogramma					
A2	Kennismanagement; uitbouwen kennisnetwerk					
A3	2,5% bijdrage aan landelijke PUEV2-projecten en deelname aan projectgroepen					
A4	Coördinatie, evaluatie en voorbereiden voortzetting samenwerking na 2010					

10.4 Doel-indicatoren

- Structurele formatie: 25% in 2006, 50% in 2008, 75% in 2010
- Samenwerking: samenwerking is in 2009 voldoende bestendig om ook na 2010 te blijven functioneren

P1

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Organisatie versterking en professionalisering (OP)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Externe veiligheid in vergunningverlening en handhaving • Transport van gevaarlijke stoffen • (Structuur)visie extern veiligheidsbeleid • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico • Sanering • Risicocommunicatie 			
Projectnummer	OP-P1			
Projecttitel	Onderzoek Externe Veiligheid in werkprocessen			
Projectleider	Naam: Peter Esselaar	Organisatie: Milieuadviesdienst Regio Noord- Friesland	Telefoon:	E-mail:
Projectgroep				
Betrokkenen	Provincie Milieu en RO	Gemeenten Milieu en RO	Brandweer Regionale brandweer	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Coördinatie van de structurele uitvoering EV-taken op een adequaat niveau en structurele samenwerking.			
Bijdrage aan doelen	OP-D1, OP-D2, OP-D3			
Vertreksituatie	In het FUEV zijn ambities en doelen vastgelegd en zijn projecten en activiteiten benoemd. Ook is de organisatie van de uitvoering van het programma bepaald, waarbij onder meer de inzet van structurele formatie bij de betrokken organisaties, alsmede de daarvoor noodzakelijke samenwerking, een punt van aandacht is.			
Omschrijving	Het betreft een overkoepelend project dat sterk gericht is op het aspect van uitvoering en samenwerking. OP-P1 richt zich op ontwikkeling en 'klaarzetten', OP-P3 betreft de implementatie. Het gaat in dit project om: <ul style="list-style-type: none"> • de evaluatie van het gebruik van bestaande protocollen/handreikingen • het opstellen van een protocol voor het werkproces EV in handhaving • het opstellen van een checklist voor niet-BEVI inrichtingen • het opstellen van een communicatievoorstel • een afsluitende communicatieronde 			
Afbakening	Zie stappen/activiteiten.			
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • borging in werkprocessen: uitwerking doorwerking EV in een aantal structurele producten 			
Resultaat	Voorzien in een aantal basisvoorwaarden voor uitvoering.			
Follow-up	OP-P3			

Proces										
		Beschrijving product				Opleverdatum				
Tussenproduct		Checklist voor niet-BEVI inrichtingen				30 november 2007				
Tussenproduct		Afsluitende communicatie-actie				31 december 2007				
Projectbeheersing										
Tijd										
Activiteiten	2006 (uren)		2007 (uren)		2008 (uren)		2009 (uren)		2010 (uren)	
Checklist voor niet-BEVI inrichtingen			100							
Afsluitende communicatie-actie			40							
Totaal			140							
Geld										
	2006 (€)		2007 (€)		2008 (€)		2009 (€)		2010 (€)	
Personeel			10.920							
Materiaal			2.000							
Totaal	5.345		12.920							
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	jan	dec	jan	dec						
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit										
Afbreukrisico's	- - -									
Informatie / communicatie										
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> • opleidingsprogramma, kennisnetwerk, werklasteronderzoek, werkprocessen 									
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • specifiek: opleidingsprogramma, kennisnetwerk, werklasteronderzoek, werkprocessen • algemeen: website en nieuwsbrief 									

P2

Project	
Algemeen	
Onderdeel menukaart	Organisatie versterking en professionalisering (OP)
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Externe veiligheid in vergunningverlening en handhaving • Transport van gevaarlijke stoffen • (Structuur)visie extern veiligheidsbeleid • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico • sanering • organisatorische versterking en professionalisering
Projectnummer	OP-P2

Projecttitel	Opleiding: kennisniveau medewerkers				
Projectleider	Naam: Kerstin Probst	Organisatie: Provincie Fryslân	Telefoon:	E-mail:	
Projectgroep					
Betrokkenen	Provincie Milieu en RO	Gemeenten Milieu en RO	Brandweer Regionale brandweer		
Projectomschrijving					
Doelstelling	Kennisniveau EV op peil brengen bij uitvoeringspraktijk.				
Bijdrage aan doelen	OP-D1, OP-D2, OP-D3				
Vertreksituatie	Het cursusaanbod op het gebied van EV in Nederland begint inmiddels redelijk op peil te komen. Vanuit de bovenprovinciale IPO-projecten heeft Saxion-Hogescholen een cursus ontwikkeld, bestaande uit 10 modules. Deze cursus wordt ondersteund door VROM en VNG.				
Omschrijving	Cursussen EV (Saxion-aanbod) voor de uitvoeringspraktijk voor diverse EV-disciplines: <ul style="list-style-type: none"> • versterken EV-kennis vergunningverlening/handhaving • berekenen/beoordelen GR • risicocommunicatie • overig Waar nodig biedt het project aanvullende cursussen op maat.				
Afbakening	Alleen die kennis die van belang is voor EV.				
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • inventariseren kennisniveau en -behoefte d.m.v. vragenlijst. • bij selectie (maatwerk) in principe aansluiten bij Saxion-cursusmodules. 				
Resultaat	Een hoger kennisniveau op het gebied van externe veiligheid				
Follow-up					
Proces					
	Beschrijving product		Opleverdatum		
Tussenproduct 1	Inventarisatie kennisbehoefte		1 januari – 1 maart 2006		
Tussenproduct 2	Selectie		1 maart – april 2006		
Eindproduct	Deelname cursus		Tweede helft 2006 en 2007		
Projectbeheersing					
Tijd					
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Inventarisatie cursusbehoefte					
Selectie o.b.v. maatwerk					
Projectleiding		45	45	45	45
Totaal		45	45	45	45
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel		3.510	3.645	3.780	3.960
Opleidingskosten		73.069	13.600	18.000	14.800
Totaal	28.080	76.579	17.245	21.780	18.760

Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	jan	dec	jan	dec	jan	dec	jan	dec	jan	dec
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	Cursusaanbod dat wordt ondersteund door IPO, VROM en VNG.									
Afbreukrisico's	Geen animo deelname cursus.									
Informatie / communicatie										
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> peiling scholingsbehoefte. 									
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> algemeen: leerervaringen via website en nieuwsbrief. 									

P3 (implementatie P1)

Algemeen				
Onderdeel menukaart	Organisatie versterking en professionalisering (OP)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> Risico-inventarisatie Externe veiligheid in vergunningverlening en handhaving Transport van gevaarlijke stoffen (Structuur)visie extern veiligheidsbeleid Ruimtelijke ordening en externe veiligheid Verantwoording groepsrisico Sanering Organisatorische versterking en professionalisering 			
Projectnummer	OP-P3			
Projecttitel	Implementatie resultaten onderzoek OP-P1			
Projectleider	Naam: Peter Esselaar	Organisatie: Milieuadviesdienst Regio Noord- Friesland	Telefoon:	E-mail:
Projectgroep				
Betrokkenen	Provincie Milieu en RO	Gemeenten Milieu en RO	Brandweer Regionale brandweer	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Coördinatie van de uitvoering van het FUEV en daarmee sturing en bewaking van de hoofddoelen van het uitvoeringsprogramma: structurele uitvoering EV-taken op een adequaat niveau.			
Bijdrage aan doelen	OP-D1, OP-D2, OP-D3			
Vertreksituatie	In het FUEV zijn ambities en doelen vastgelegd en zijn projecten en activiteiten benoemd. Ook is de organisatie van de uitvoering van het programma bepaald, waarbij onder meer de inzet van structurele formatie bij de betrokken organisaties, alsmede de daarvoor noodzakelijke samenwerking, een punt van aandacht is. In project OP-P1 zijn relevante werkprocessen in beeld gebracht.			
Omschrijving	Doel is een brede verankering van Externe Veiligheid. Hiertoe levert het project een protocol op dat insteekt op een verantwoording van externe veiligheid in het jaarverslag van bijvoorbeeld de sector milieu van gemeentelijke overheden. De ervaring met protocollen heeft geleerd dat een verankering in een stuk dat ook bestuurlijk wordt vastgesteld, een betere waarborging biedt, dan sec een protocol dat gebruikt wordt in het werkproces.			

Afbakening					
Stappen/activiteiten	Borging in werkprocessen: implementatie werkprocessen				
Resultaat	Voorzien in een aantal basisvoorwaarden voor uitvoering en samenwerking.				
Follow-up					
Proces					
	Beschrijving product			Opleverdatum	
Tussenproduct 1	Protocol waarin wordt aangegeven wat aangaande EV in een jaarverslag moet worden vermeld			31 december 2007	
Tussenproduct 2	Communicatietraject			1 mei 2008	
Projectbeheersing					
Tijd					
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Plan van aanpak		30			
Voorstel aanpak tot implementatie (hoe verantwoorden)		96			
Communicatietraject		40	40		
Projectleiding		14	20		
Projectondersteuning		12	12		
Totaal		192	72		
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel		14.976	5.832		
Materiaal		1.500	1.500		
Totaal		16.476	7.332		
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
		mrt dec	jan apr		
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit	Taken en verantwoordelijkheden liggen vast.				
Afbreukrisico's	De werkprocessen worden niet gevolgd.				
Informatie / communicatie					
Informatie	- opleidingsprogramma, kennisnetwerk, werklasteronderzoek, werkprocessen				
Communicatie	- specifiek: opleidingsprogramma, kennisnetwerk, werklasteronderzoek, werkprocessen - algemeen: website en nieuwsbrief				

P4

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Organisatie versterking en professionalisering (OP)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Externe veiligheid in vergunningverlening en handhaving • Transport van gevaarlijke stoffen • (Structuur)visie extern veiligheidsbeleid • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico • sanering • organisatorische versterking en professionalisering 			
Projectnummer	OP-P4			
Projecttitel	Samenwerking en organisatie: naar structurele versterking			
Projectleider	Naam: Martijn Iping	Organisatie: Provincie Fryslân	Telefoon:	E-mail:
Projectgroep				
Betrokkenen	Provincie Afdelingen Milieutoezicht, Milieuvergunningen Beleidsontwikkeling Milieu	Gemeenten Alle gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden	Brandweer Regionale brandweer	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Realisatie van structurele samenwerking op EV-gebied			
Bijdrage aan doelen	OP-D1, OP-D2, OP-D3			
Vertreksituatie	In het FUEV zijn ambities en doelen vastgelegd en zijn projecten en activiteiten benoemd. Ook is de organisatie van de uitvoering van het programma bepaald, waarbij onder meer de inzet van structurele formatie bij de betrokken organisaties, alsmede de daarvoor noodzakelijke samenwerking, een punt van aandacht is.			
Omschrijving	Toewerken naar een structurele formatie: sturing op de in het FUEV ingezette lijn, minimaal op basis van de vereisten uit PF2 (25% in 2006, 50% in 2008, 75% in 2009).			
Afbakening	Formatie voor uitvoeren EV taken			
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • opstellen plan van aanpak • opstellen capaciteitsraming • opstellen concept voorstel • gesprekken betrokken organisaties • definitief voorstel • bestuurlijke accordering 			
Resultaat	concept voorstel structurele versterking			
Follow-up				

Proces									
	Beschrijving product					Opleverdatum			
Tussenproduct 1	Plan van aanpak					1 april 2006			
Tussenproduct 2	Capaciteitsraming					1 februari 2007			
Tussenproduct 3	Concept voorstel en vaststellen stuurgroep					1 september 2007			
Tussenproduct 4	Gesprek partijen o.b.v. concept					september-oktober 2007			
Tussenproduct 5	Definitief voorstel					1 november 2007			
Eindproduct	Bestuurlijke accordering					31 december 2007			
Projectbeheersing									
Tijd									
Activiteiten	2006 (uren)		2007 (uren)		2008 (uren)		2009 (uren)		2010 (uren)
Plan van aanpak									
Capaciteitsraming			50						
Concept voorstel			50						
Definitief voorstel			50						
Bestuurlijke accordering			50						
Totaal			200						
Geld									
	2006 (€)		2007 (€)		2008 (€)		2009 (€)		2010 (€)
Personeel			15.600						
Materiaal			20.580						
Totaal	15.395		36.180						
Planning									
	2006		2007		2008		2009		2010
	mrt	dec	jan	dec					
Kwaliteit / afbreukrisico's									
Kwaliteit	Structurele verankering EV-taken in extra formatie bij de juiste organisaties Bestuurlijk draagvlak								
Afbreukrisico's	Niet verkrijgen van bestuurlijk draagvlak								
Informatie / communicatie									
Informatie	•								
Communicatie	•								

P5

Project					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Organisatie versterking en professionalisering (OP)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Externe veiligheid in vergunningverlening en handhaving • Transport van gevaarlijke stoffen • (Structuur)visie extern veiligheidsbeleid • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico • sanering • organisatorische versterking en professionalisering 				
Projectnummer	OP-P5				
Projecttitel	Opstellen uitvoeringsprogramma 2006-2010				
Projectleider	Naam: Martijn Iping	Organisatie: Provincie Fryslân	Telefoon:	E-mail:	
Projectgroep					
Betrokkenen	Provincie	Gemeenten: Heerenveen Smallingerland Sneek	Regionale brandweer Milieuadviesdienst SepH		
Projectomschrijving					
Doelstelling	Opstellen van het uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010				
Bijdrage aan doelen					
Vertreksituatie	Eindoelen uit PUEV 1.				
Omschrijving	Het opstellen van FUEV 2006-2010 voor de provincie Fryslân.				
Afbakening	Het betreft alleen het opstellen van FUEV 2006-2010.				
Stappen/activiteiten	Overleg kerngroep Ambtelijke bijeenkomsten Bestuurlijke bijeenkomst				
Resultaat	FUEV 2006-2010				
Follow-up					
Proces					
	Beschrijving product		Opleverdatum		
Tussenproduct 1	Conceptprogramma 1		19 juli 2005		
Tussenproduct 2	Conceptprogramma 2		13 oktober 2005		
Eindproduct	FUEV 2006-2010				
Projectbeheersing					
	Tijd				
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Kerngroepoverleg					
Opstellen PUEV 2					
Totaal					

Geld						
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)	
Personeel						
Kosten adviesbureau						
Materiaal						
Totaal	42.000					
Planning						
	2006		2007	2008	2009	2010
	jan	dec				
Kwaliteit / afbreukrisico's						
Kwaliteit	Goedkeuring VROM					
Afbreukrisico's	Geen draagvlak bij gemeenten					
Informatie / communicatie						
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> Nieuwsbrief; bijeenkomsten 					
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> Nieuwsbrief, website 					

A1

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Organisatie versterking en professionalisering (OP)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> Risico-inventarisatie Externe veiligheid in vergunningverlening en handhaving Transport van gevaarlijke stoffen (Structuur)visie extern veiligheidsbeleid Ruimtelijke ordening en externe veiligheid Verantwoording groepsrisico Sanering Risicocommunicatie Organisatorische versterking en professionalisering 				
Activiteitnummer	OP-A1				
Activiteitstitel	Programmamanagement: monitoring en evaluatie uitvoering en samenwerking, gekoppeld aan actualisatie uitvoeringsprogramma				
Activiteit leider	Naam: Martijn Iping	Organisatie: Provincie Fryslân	Telefoon:	E-mail:	
Begeleidingsgroep	1. Projectleiders				
Betrokkenen	Provincie	Gemeenten	Regionale brandweer		
Omschrijving					
Doelstelling	Sturing op en bewaking van de voortgang van FUEV 2006-2010, zowel op het niveau van de (hoofd)doelen als op het niveau van de uitvoering van projecten en activiteiten.				
Bijdrage aan doelen	Sturing op en bewaking van de voortgang van FUEV 2006-2010, zowel op het niveau van de (hoofd)doelen als op het niveau van de uitvoering van projecten en activiteiten.				
Vertreksituatie	In PUEV1 is een programmabureau geïnstalleerd.				

Omschrijving	Deze activiteit betreft het programmamanagement over het programma. Meer dan in PUEV1 betreft dit sturing op en bewaking van de (hoofd)doelen van het programma, met als afgeleide hiervan sturing op en bewaking van de voortgang van de projecten en activiteiten. Belangrijke aandachtspunten voor het programmamanagement zijn: <ul style="list-style-type: none"> • de (gecombineerde) inhoudelijke en financiële voortgangsrapportages: tweejaarlijks in 2006 en 2007, jaarlijks in 2008, 2009 en 2010 (hiervoor wordt een format opgesteld) • bestuurlijke contacten en verantwoording • uitvoering programma; aansturing clusterleiders • communicatie: website en nieuwsbrief • het actualiseren van het nieuwe programma 2007 e.v. 				
Afbakening	Zie boven				
Resultaat	Uitvoering van FUEV 2006-2010				
Follow-up	- - -				
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
programmamanagement	1	1	1	1	1
Tijd					
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Programmamanagement:					
- stuurgroep (2 x p. jr)		40	40	40	40
- programmagroep (6 x per jaar, vanaf 2008 4 x)		150	100	100	100
- clusterleidersoverleg (10 x per jaar, vanaf 2008 4 x)		72	40	40	40
- projectbijeenkomsten		30	30	24	16
- werkoverleg programmamanagement		40	32	24	12
- voortgang VROM		80	40	40	40
- financieel beheer		40	25	25	25
Clusterleiders:					
- voortgangsrapportage (6 x per jaar, na 2008 4 x)		144	80	80	80
- clusterleidersoverleg (10 x per jaar, na 2008 4 x)		120	48	48	48
Programmagroep (6 x per jaar overleg, na 2008 4x)		240	160	160	160
Nieuwsbrief + website		190	160	160	160
Nieuw programma		80	80	80	
Totaal		1226	835	821	721

Geld										
	2006 (€)		2007 (€)		2008 (€)		2009 (€)		2010 (€)	
Personeel			95.628		67.735		69.264		63.260	
Materiaal			2.000		0		0		0	
Totaal	86.252		97.628		67.735		69.264		63.260	
Planning										
	2006		70.400		2008		2009		2010	
	jan	dec	jan	dec	jan	dec	jan	dec	jan	dec
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	- voortgangsrapportages: op basis van format en conform VROM-voorwaarden									
Afbreukrisico's	- voortgangsrapportages: geen aanlevering informatie door betrokken organisaties en projectleiders									
Informatie / communicatie										
Informatie	- voortgangsrapportages									
Communicatie	- specifiek: voortgangsrapportages - algemeen: website en nieuwsbrief									

A2

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Organisatie versterking en professionalisering (OP)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Externe veiligheid in vergunningverlening en handhaving • Transport van gevaarlijke stoffen • (Structuur)visie extern veiligheidsbeleid • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico • Sanering • Risicocommunicatie • Organisatorische versterking en professionalisering 			
Projectnummer	OP-A2			
Projecttitel	Kennismanagement: uitbouwen kennisstructuur, opzetten back office			
Projectleider	Naam: Peter Esselaar	Organisatie: Milieuadviesdienst Regio Noord- Friesland	Telefoon:	E-mail:
Projectgroep				
Betrokkenen	Provincie Milieu en RO	Gemeenten Milieu en RO	Brandweer Regionale brandweer	

Projectomschrijving												
Doelstelling	Realisatie van structurele samenwerking op EV-gebied											
Bijdrage aan doelen	OP-D1, OP-D2, OP-D3											
Vertreksituatie	In het FUEV zijn ambities en doelen vastgelegd en zijn projecten en activiteiten benoemd. Ook is de organisatie van de uitvoering van het programma bepaald, waarbij onder meer de inzet van structurele formatie bij de betrokken organisaties, alsmede de daarvoor noodzakelijke samenwerking, een punt van aandacht is.											
Omschrijving	In PUEV I is een kennisstructuur EV opgezet. Deze kennisstructuur wordt verder uitgewerkt en in stand gehouden. Netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd. De back/office dient als helpdesk waar men terecht kan met vragen over EV. Tevens beheert het de ontwikkelde middelen die in de verschillende projecten ontstaan zijn en dient het als aanspreekpunt inzake risicocommunicatie.											
Afbakening	Alleen bedoeld voor EV zaken.											
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • omschrijven van taken van de back office • het installeren van de back office • het netwerk en back office in stand houden 											
Resultaat	Altijd beschikbare kennis en informatie voor wat betreft EV											
Follow-up												
Proces												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beschrijving product</th> <th>Opleverdatum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tussenproduct 1</td> <td>Omschrijven taken</td> <td>1 januari 2008</td> </tr> <tr> <td>Tussenproduct 2</td> <td>Installeren back office</td> <td>1 januari 2008</td> </tr> <tr> <td>Eindproduct</td> <td>Kennisnetwerk/back office</td> <td>1 juni 2008</td> </tr> </tbody> </table>	Beschrijving product	Opleverdatum	Tussenproduct 1	Omschrijven taken	1 januari 2008	Tussenproduct 2	Installeren back office	1 januari 2008	Eindproduct	Kennisnetwerk/back office	1 juni 2008
Beschrijving product	Opleverdatum											
Tussenproduct 1	Omschrijven taken	1 januari 2008										
Tussenproduct 2	Installeren back office	1 januari 2008										
Eindproduct	Kennisnetwerk/back office	1 juni 2008										
Projectbeheersing												
Tijd												
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)							
Omschrijven taken back office		40										
Kennisnetwerk in stand houden		160	220	220	220							
Installeren back office		40										
Back office in stand houden			220	220	220							
Totaal		240	440	440	440							
Geld												
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)							
Personeel		18.720	35.640	36.960	38.720							
Materiaal		2.000	2.000	2.000	2.000							
Totaal	6.213	20.720	37.640	38.960	40.720							
Planning												
	2006		2007		2008		2009		2010			
	jan	dec	jan	dec	jan	dec	jan	dec	jan	dec		

Kwaliteit / afbreukrisico's	
Kwaliteit	Kennis EV is toegankelijk en beschikbaar
Afbreukrisico's	Geen gebruik maken van de helpdesk
Informatie / communicatie	
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> • Helpdesk/netwerk
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Website en nieuwsbrief

A3

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Organisatie versterking en professionalisering (OP)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Externe veiligheid in vergunningverlening en handhaving • Transport van gevaarlijke stoffen • (Structuur)visie extern veiligheidsbeleid • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico • Sanering • Risicocommunicatie • Organisatorische versterking en professionalisering 				
Activiteitnummer	OP-A3				
Activiteitstitel	2,5% voor landelijke PUEV2-projecten en deelname aan projectgroepen				
Activiteit leider	Naam: Martijn Iping	Organisatie: Provincie Fryslân	Telefoon:	E-mail:	
Begeleidingsgroep					
Betrokkenen	Provincie	Gemeenten	Brandweer		
Omschrijving					
Doelstelling	Bijdrage aan de landelijke projecten.				
Bijdrage aan doelen	OP-D1, OP-D2, OP-D3				
Vertreksituatie	In PUEV1 is reeds ervaring opgedaan met de landelijke projecten				
Omschrijving	2,5% bijdrage aan uitvoering van landelijke projecten en personele inzet t.b.v. actieve deelname aan IPO-projectgroepen				
Afbakening					
Resultaat					
Follow-up	- - -				
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
2,5% landelijke projecten	1	1	1	1	1
Tijd					
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Deelname IPO-projectgroep(en)	31	40	40	40	40

Geld										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	(€)		(€)		(€)		(€)		(€)	
Personeel	2.480		3.120		3.240		3.360		3.520	
Externe kosten			33.350		16.675		16.675		16.675	
Totaal	2.480		36.470		19.915		20.035		20.195	
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	jan	dec	jan	dec	jan	dec	jan	dec	jan	dec
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	-									
Afbreukrisico's	-									
Informatie / communicatie										
Informatie	- voortgangsrapportages									
Communicatie	- specifiek: voortgangsrapportages - algemeen: website en nieuwsbrief									

A4

Activiteit				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Organisatorische versterking en professionalisering			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Externe veiligheid in vergunningverlening en handhaving • Transport van gevaarlijke stoffen • (Structuur)visie extern veiligheidsbeleid • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico • Sanering • Risicocommunicatie Organisatorische versterking en professionalisering			
Activiteitnummer	OP-A4			
Activiteitstitel	Coördinatie, evaluatie en voorbereiden voortzetting samenwerking na 2010			
Activiteit leider	Naam:	Organisatie:	Telefoon:	E-mail:
Begeleidingsgroep				
Betrokkenen	Provincie	Gemeenten	Brandweer Regionale brandweer	
Omschrijving				
Doelstelling	Beheer, evaluatie en voortzetting van structurele samenwerking op EV-gebied.			
Bijdrage aan doelen	OP-D1, OP-D2, OP-D3			
Vertreksituatie	Project OP-P4 is afgerond: er zijn afspraken gemaakt over een structurele samenwerkingsvorm.			
Omschrijving	Coördinatie van de samenwerkingsvorm die als gevolg van project OP-P4 is ontstaan. Voorts voorziet het project in een evaluatie van de structurele in samenwerking in 2010 en in de voorbereiding van een eventuele			

	voortzetting van de samenwerking ná 2010.									
Afbakening	Formatie voor uitvoering van EV-taken.									
Resultaat	Goed functionerende structurele samenwerkingsvorm.									
Follow-up	-									
Beheersing activiteit										
Producten										
Producten	2006 (aantal)		2007 (aantal)		2008 (aantal)		2009 (aantal)		2010 (aantal)	
Coördinatie van structurele samenwerking					1		1		1	
Evaluatie van structurele samenwerking									1	
Vorbereiding van eventuele voortzetting van structurele samenwerking na 2010									1	
Tijd										
Producten	2006 (uren)		2007 (uren)		2008 (uren)		2009 (uren)		2010 (uren)	
Coördinatie van structurele samenwerking					40		40		40	
Evaluatie van structurele samenwerking									40	
Vorbereiding van eventuele voortzetting van structurele samenwerking na 2010									40	
Geld										
	2006 (€)		2007 (€)		2008 (€)		2009 (€)		2010 (€)	
Personeel					3.240		3.360		10.560	
Materiaal									290	
Totaal					3.240		3.360		10.850	
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
					jan	dec	jan	dec	jan	dec
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	-									
Afbreukrisico's	-									
Informatie / communicatie										
Informatie	-									
Communicatie	-									

BIJLAGE 1: FORMAT PROJECTEN

Project					
Algemeen					
Onderdeel menukaart					
Relaties	Andere menukaartonderdelen:				
Projectnummer					
Projecttitel					
Projectleider	Naam:	Organisatie:	Telefoon:	E-mail:	
Projectgroep					
Betrokkenen	Provincie •	Gemeenten •	Brandweer •		
Projectomschrijving					
Doelstelling					
Bijdrage aan doelen					
Vertreksituatie					
Omschrijving					
Afbakening					
Stappen/activiteiten					
Resultaat					
Follow-up					
Proces					
	Beschrijving product		Opleverdatum		
Tussenproduct 1					
Tussenproduct 2					
Tussenproduct 3					
Tussenproduct 4					
Eindproduct					
Projectbeheersing					
Tijd					
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel					
Materiaal					
Totaal					
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit					
Afbreukrisico's					
Informatie / communicatie					
Informatie					
Communicatie					

BIJLAGE 2: FORMAT ACTIVITEITEN

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart					
Relaties					
Activiteitnummer					
Activiteititel					
Activiteitileider	Naam:	Organisatie:	Telefoon:	E-mail:	
Begeleidingsgroep					
Betrokkenen	Provincie	Gemeenten	Brandweer Regionale brandweer		
Omschrijving					
Doelstelling					
Bijdrage aan doelen					
Vertreksituatie					
Omschrijving					
Afbakening					
Resultaat					
Follow-up	-				
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
Tijd					
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel					
Materiaal					
Totaal					
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit	-				
Afbreukrisico's	-				
Informatie / communicatie					
Informatie	-				
Communicatie	-				