



provincie
groningen



SAMEN STERK **SAMEN VEILIG**

**Jaarrapportage 2006 van het
Uitvoeringprogramma
Externeveiligheidsbeleid 2006 - 2010
periode 15 maart 2006 - 31 december 2006**

Maart 2007

Inhoudsopgave

1.0 Inleiding	blz. 5
2.0 Voortgang van het programma	blz. 8
3.0 Voortgang op de menukaartonderdelen	blz. 11
4.0 Projectwijzigingen	blz. 12

Bijlage 1	Financieel Overzicht (15 maart 2006 tot 31 december 2006)
Bijlage 2	Overzicht van de werkelijke uurtarieven
Bijlage 3	De programmamedewerkers en het gemaakte aantal uren per organisatie
Bijlage 4	Overzicht van de correspondentie
Bijlage 5	Voortgang op de doelen van de menukaart
Bijlage 6	Overzicht van de projectbestedingen
Bijlage 7	Overzicht van de projectaanpassingen

1.0 Inleiding

Voor u ligt de jaarrapportage 2006 van het Groningse uitvoeringsprogramma Externeveiligheidsbeleid 2006 - 2010. Zij behandelt de periode van 15 maart 2006 tot 31 december 2006.

Het uitvoeringsprogramma

Het programma versterkt de uitvoering van de EV-taken en de samenwerking tussen de gemeenten, de hulpverleningsdienst Groningen, de streekraad Oost-Groningen, de regioaad Noord-Groningen en de provincie. Het is geschreven vanuit het perspectief van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Wij zijn de regisseur en de penvoerder van het programma.

Waarvoor is de jaarrapportage geschreven?

Deze rapportage informeert u over het verloop, de uitvoering en de resultaten van het programma in 2006.

Voor het programma hebben wij subsidie gevraagd. Het ministerie van VROM heeft ons de subsidie van €4.995.000 voor de periode van vijf jaar toegekend. Met deze jaarrapportage geven wij invulling aan artikel 10 lid c van de subsidieregeling programmafinanciering.

Voor wie is het geschreven?

De jaarrapportage is geschreven voor de programmamedewerkers, de betrokkenen medewerkers bij de gemeenten, de gemeentelijke samenwerkingsverbanden, de stuurgroepleden¹ en de contactpersonen bij de directie Externe Veiligheid van het ministerie van VROM. Zij krijgen hiermee de terugblik op het verloop, de uitvoering en de resultaten van het programma in de periode van 15 maart tot 31 december 2006.

Hoe is de rapportage tot stand gekomen?

De programmaleider heeft de opzet² van het IPO gebruikt. Hij heeft daartoe de projectinformatie verzameld (laag 3 van de opzet). Deze informatie heeft hij geaggregeerd tot gegevens over het programma (laag 1) en de menukaartonderdelen³ (laag 2). In laag 1 zijn de financiële gegevens opgenomen. Hiervoor heeft de programmaleider van de uitvoerende organisaties de bestede uren en de werkelijke uurtarieven gekregen. Aldus kreeg hij inzicht in de gemaakte kosten. Deze heeft de programmaleider vergeleken met de begroting. De opvallende verschillen zijn in deze rapportage verklaard. Het concept van rapportage is besproken met de contactpersoon van het ministerie. Zijn tekstvoorstellen zijn overgenomen. Vervolgens is het concept voorgelegd aan de leden van de

¹ De heren Alders, Drenth, Waal en Wallage.

² Deze opzet kent 3 lagen.

Laag 1: Voortgang op het niveau van het **totale programma**; dit is gekoppeld aan de hoofddoelen van het programma:

- structurele uitvoering van de (wettelijke) EV-taken;
- structurele samenwerking van de provincie met de gemeenten bij de uitvoering van de EV-taken.

Laag 2: Voortgang op het niveau van de **menukaartonderdelen**² van het ministerie van VROM; dit is gekoppeld aan de doelen die per menukaartonderdeel in het programma zijn benoemd.

Laag 3: Voortgang op het niveau van de **individuele projecten** die in het programma zijn opgenomen.

³ a. Inventarisatie van risicovolle situaties
b. Externe Veiligheid bij vergunningverlening en handhaving
c. Transport van gevaarlijke stoffen
d. EV-(structuur)visie voor provincie of gemeente
e. Ruimtelijke ordening en EV
f. Uitvoering van groepsrisicobeleid
g. Saneringen
h. Risicocommunicatie
i. Organisatorische versterking

stuurgroep. De teksten over de algemene indruk van het programma en over de begroting zijn genuanceerd.

Status van deze rapportage

De rapportage heeft een informatief karakter. Zij verstrekt de programmaleider, de projectleiders, de leidinggevenden, de stuurgroepleden en de contactpersonen van VROM de voortgangsgegevens. De rapportage heeft ook een signalerend karakter. Zij nodigt uit tot nadenken. Is bijsturing van het programma noodzakelijk? Wat betekent dit voor de komende maanden én voor het jaarplan 2008?

De "omgeving": ontwikkelingen die van invloed zijn op het programma

Er zijn vier noemenswaardige ontwikkelingen buiten het programma die van invloed zijn op het lopende programma:

1. het vorige programma
2. de werving van ervaren (EV-)personeel
3. het kasstelsel
4. de regeling Single audit, single information

Het vorige programma

Het vorige programma vroeg in 2006 aandacht en tijd. Hierdoor zijn minder voorgenomen programmawerkzaamheden uitgevoerd.

Toelichting:

Het uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2004 - 2005 liep tot 15 maart 2006. In 2006 kenden de gemeenten de activiteiten van dat programma. De projecten van het programma 2006 - 2010 waren minder bekend. Op 26 april 2007 zullen wij de informatiebijeenkomst voor de gemeentelijke contactpersonen Externe Veiligheid houden.

De gemeenten waren bijzonder geïnteresseerd in de financiële afrekening van het vorige programma. Zij hebben veel tijd gestoken in het verstrekken de financiële gegevens (o.a. de accountantsverklaring). Het ging hier enerzijds om een helder overzicht te krijgen van de besteding van de gelden en anderzijds dienden gemeenten verkregen subsidies op correcte gedetailleerde wijze te verantwoorden.

Het programmamanagement van het vorige programma is tevens het management van dit programma. Het heeft veel tijd gependend aan het "binnenhalen van de accountantsverklaringen", het opstellen van de eindrapportage, het samenstellen van de eindafrekening en de subsidievaststelling. Wij hebben €550.293,75 subsidie doorgesluisd naar de gemeenten en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

De werving van ervaren (EV-)personeel

De werving verliep moeizaam. De programmawerkzaamheden zijn gedeeltelijk uitgevoerd, omdat het EV-personeel ontbrak.

Toelichting:

Het programma 2006 - 2010 is eind 2005/begin 2006 opgesteld. Het veronderstelt dat het nieuwe personeel in april/mei 2006 instroomt. Dit bleek niet het geval. Vier van de vijf uitvoerende organisaties hebben het nieuwe EV-personeel uit de eigen organisatie gehaald. Vanaf begin mei maakten de nieuwe medewerkers de overstap naar het nieuwe werkerrein. In de loop van 2006 zijn zij geschoold en voltijds EV-medewerkers geworden.

Twee uitvoerende organisaties hebben personeel (5 vacatures) extern geworven. Drie daarvan zijn vervuld. Deze nieuwe medewerkers zijn achtereenvolgens op 1 augustus, 15 september en 1 oktober in dienst getreden. Voor de twee resterende vacatures is in september de herhaalde oproep met aangepaste functie-eisen geplaatst. Er is één medewerker aangesteld. Hij begint op 1 februari 2007. In december 2006 is de derde sollicitatieronde gestart⁴.

Het kasstelsel

De deelnemers van het programma hebben in november en december 2006 een uitermate strakke declaratie- en betalingsdiscipline aan de dag gelegd.

⁴ De sollicitatiegesprekken in 2007 hebben geleid tot de invulling van de vijfde vacature.

Toelichting:

De subsidieregeling schrijft het kasstelsel voor. Het ministerie van VROM heeft in september 2006 toegelicht wat dat inhoudt. Wij dienden vóór 31 december 2006 voor een totaalbedrag van ten minste €750.000,- rekeningen te betalen en verplichtingen aan te gaan. Onze aangegane verplichtingen bedroegen €799.663,39. De regionale brandweer, de regioraad en de streekraad hebben de toegekende subsidie niet volledig gebruikt. De programma-uitgaven (betalingen en verplichtingen) van 2006 bedragen daardoor €758.286,63.

De begroting voor 2006 bedroeg €805.788,00. Het overschot van €47.491,37 valt vrij voor 2007. In de actualisatie van het programma (november 2006) is rekening gehouden met de vrijval veertigduizend Euro. Er is voor ons geen aanleiding om de begroting van het boekjaar 2007 van de actualisatie 2007 - 2010 te herzien. De begrotingen voor de jaren daarna zullen in 2007 worden herzien.

De regeling single audit, single information

In 2006 is 80,15⁵ procent van het programmabudget gebruikt voor vast personeel EV. De bestede EV-subsidie bedroeg €758.286,63⁶.

Toelichting:

Op 21 juli 2006 is de regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee beoogt het Rijk voor specifieke uitkeringen een systeem van verantwoording op hoofdlijnen: singel audit, single information⁷. In de regeling zijn twee kengetallen opgenomen, te weten het percentage van het programmabestedingen voor EV-personeel en het bestede subsidiebedrag. Wij hebben beide kengetallen bepaald. Ze zullen worden opgenomen in onze accountantsverklaring. Die verklaring zullen wij vóór 15 juli 2007 zenden aan het Rijk. De regeling single audit, single information vereist geen afzonderlijke accountantsverklaring voor externe veiligheid.

Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk leest u over de voortgang van het totale programma (laag 1). Het derde hoofdstuk belicht de menukaartonderdelen (laag 2). In de bijlage treft u het financieel overzicht en de overzichten van de correspondentie, de voortgang op de doelen van menukaart en de projectaanpassingen.

⁵ Dit percentage is onder voorbehoud. In 2006 heeft de accountant van de provincie een vraagteken geplaatst bij de uurtarieven die de provincie hanteert. De provinciale organisatie beziet de overhead. Dit zou tot een correctie van het percentage kunnen leiden.

⁶ Dit bedrag is onder voorbehoud, vanwege het vraagteken dat bij de overhead van de provinciale uurtarieven is geplaatst (zie voetnoot 6).

⁷ De regeling single audit, single information vereist geen afzonderlijke accountantsverklaring voor externe veiligheid van de lagere overheden.

2.0 Voortgang van het programma

In 2006 is de uitvoering van het programma op gang gekomen. Naast de successen en de succesjes zijn her en der achterstanden ontstaan, doordat de programmamedewerkers later zijn ingestroomd. Daarnaast hebben wij het inzicht verworven dat de begroting, de organisatie en de aanpak op enkele punten wringt. Er is voor ons geen aanleiding om de programma-uitvoering in 2007 drastisch te wijzigen. Wel zullen we ons oriënteren op de programmawijzigingen voor 2008.

In dit hoofdstuk zijn de inhoudelijke kerngegevens van 2006 opgenomen. Deze hebben wij gerelateerd aan de hoofddoelen van het programma. Daarna leest u over de financiën en de overige beheersaspecten (organisatie, planning, kwaliteit, informatie en communicatie).

Hoofddoelen van het programma

Overeenkomstig de subsidieregeling zijn de hoofddoelen:

- A. structurele uitvoering van de (wettelijke) EV-taken;
- B. structurele samenwerking van de provincie met de gemeenten bij de uitvoering van de EV-taken.

Ad A. Voortgang in de structurele uitvoering van de (wettelijke) EV-taken

Hieronder is de uitvoering van wettelijke EV-taken belicht. Dit is toegespitst op het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen, de ruimtelijke plannen, de milieuvergunningen, het toezicht op EV-aspecten en de saneringsverplichtingen.

Register risicosituatie gevaarlijke stoffen

De 25 gemeenten en de provincie hebben het Register gevuld.

Externe Veiligheid en ruimtelijke plannen

Tijdens de roadtour "EV en RO" langs 24 gemeenten hebben de programmamedewerkers en de RO-medewerkers elkaar fysiek ontmoet. De programmamedewerkers hebben 90 EV-adviezen gegeven. 17 van de 25 gemeenten hebben adviezen ontvangen.

Externe Veiligheid in milieuvergunningen

Er is een overzicht met BEVI-bedrijven. Hierop is nog niet aangegeven welke bedrijven een actuele vergunning hebben. De programmamedewerkers zullen die informatie verzamelen.

In de workshop zijn Groningse voorbeelden van de doorwerking van het BEVI in de milieuvergunningen gepresenteerd.

Toezicht op Externe Veiligheid

De programmamedewerkers beschikken over checklisten voor EV-controles. Het onderzoek naar het huidige EV-toezicht op bedrijven loopt.

Externe Veiligheid en saneringsbesluiten

De urgente saneringen van LPG-stations zijn bekend. De opzet van een saneringsbesluit hebben de programmamedewerkers overgenomen van de provincie Noord-Brabant en aangepast aan de gewijzigd Algemene wet bestuursrecht. Enkele gemeenten hebben zelfstandig de eerste stappen voor het op- en vaststellen van het saneringsbesluit gezet.

Ad. B Voortgang in de structurele samenwerking

Hieronder hebben wij de bestuurlijke samenwerking, de samenwerking tussen de uitvoerende partners en de samenwerking met de gemeenten beschouwd.

Bestuurlijke samenwerking

De bestuurders van de gemeenten, de gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provincie hebben het uitvoeringsprogramma 2006 - 2010 en de personele samenwerking in die periode onderschreven.

De stuurgroep is gevormd. De programmaleider kan onderwerpen voorleggen aan de heer Alders

(voorzitter), de heer Wallage (namens de gemeente Groningen en de hulpverleningsdienst Groningen), de heer Waal (namens de gemeente Delfzijl en de regiораad Noord-Groningen) en de heer Drenth (namens de streekraad Oost-Groningen en de regionale brandweer).

Samenwerking tussen de uitvoerende partners⁸

De uitvoerende partners hebben programmamedewerkers aangesteld. De medewerkers werken samen in het steunpunt Externe Veiligheid Groningen. De leidinggevenden komen drie maal per jaar bijeen. De medewerkers van de streekraad en de regiораad werken volledig ten dienste van het steunpunt. Het werk van de gemeenten komt daar binnen, wordt daarin afgestemd en teruggespeeld naar de gemeenten. De (inhoudelijke) aansturing ligt daardoor vooral bij het steunpunt en nauwelijks bij de leidinggevenden van de streekraad en de regiораad. In 2007 zal duidelijker worden uitgesproken wie waarvoor verantwoordelijk is.

Samenwerking met de gemeenten

Wij hebben samen met VNG de bijeenkomst over risicocommunicatie en over externe veiligheid en ruimtelijke ordening georganiseerd. Daarbij waren ongeveer 15 gemeentebestuurders aanwezig. Het verslag van de bijeenkomst hebben wij gezonden naar alle gemeenten.

De medewerkers van het steunpunt Externe Veiligheid Groningen geven procesmatig en inhoudelijk advies aan medewerkers van de gemeenten. Het steunpunt heeft cursussen en een workshop georganiseerd. Hieraan hebben gemeenteambtenaren deelgenomen.

De IPO-indicatoren voor de voortgang van het programma

In februari 2007 heeft het IPO ons de indicatoren voor de beoordeling van de voortgang verstrekt. De programmaleider en de projectleiders hebben hiermee de stand van zaken op 31 december 2006 beoordeeld. De programmaonderdelen zijn op schema (groen), hebben kleine achterstand (oranje) of vereisen ingrijpen (rood). De bevindingen zullen worden besproken met de contactpersonen met de gemeenten op 26 april 2007. Daarbij zullen zij de doorwerking van externe veiligheid in de gemeentelijke ruimtelijke plannen en de verantwoording van het groepsrisico aankaarten. Na de bespreking zullen wij de grafische weergave van voortgang zenden naar de colleges van B&W. Vervolgens zullen wij bezien welke nieuwe initiatieven wij op de beide punten willen ontplooiën.

Financiën

Tussen 15 maart en 31 december 2006 zijn personele en materiële kosten gemaakt. Het overzicht is opgenomen in bijlage 1.

De personele kosten bedragen €607.749,24. Dit is minder dan begroot (€641.000,-). Het verschil is ontstaan doordat een belangrijk deel van het personeel in afwijking van het programma na 1 mei 2006 is aangesteld.

De personele kosten zijn bepaald door het aantal uren te vermenigvuldigen met het uurtarief. Dit uurtarief wijkt af van de begroting van het programma. Het verschilt per organisatie en is conform artikel 6 lid 3 van de subsidieregulering. De uurtarieven zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Dit compenseert het aantal uren dat in 2006 wordt gemaakt. Het overzicht van de uurtarieven is opgenomen in bijlage 2.

Het laat zich aanzien dat de werkelijke uurtarieven structureel boven de begroting zullen blijven. In 2007 zullen wij de consequenties hiervan voor de periode 2008 - 2010 onderzoeken.

De materiële kosten⁹ bedragen €150.537,39,- (excl. BTW). Dit bedrag is opgebouwd uit o.a. de afdracht aan het IPO (€50.000,-) en scholingskosten (€69.049,81). Met het laatstgenoemde bedrag

⁸ De hulpverleningsdienst Groningen (incl. de regionale brandweer), de streekraad Oost-Groningen, de regiораad Noord-Groningen, de gemeente Groningen en de provincie Groningen.

⁹ Het zijn vooral aangegane verplichtingen. Deels voor het jaar 2006 en deels voor het jaar 2007. In december 2006 wordt bepaald welk deel van de aangegane verplichtingen voor 2007 vooruit zullen worden betaald.

zijn cursussen¹⁰ aan gemeenteambtenaren en aan medewerkers van het steunpunt Externe Veiligheid bekostigd.

De financiële positie 2006

Wij hebben van het ministerie van VROM twee voorschotten ter grootte van tezamen €700.000,- ontvangen. Op 31 december 2006 bedroegen de betalingen¹¹ en de aangegane verplichtingen samen € 758.286,53. Voor de afsluiting van het boekjaar 2006 is het saldo daarmee negatief¹² en €58.286,53 groot.

Met de toezending van deze jaarrapportage zullen wij aan het ministerie het voorschot voor het ontbrekende bedrag vragen.

Personele capaciteit

Ten behoeve van de programmawerkzaamheden is de EV-formatie uitgebreid. De begroting voor 2006 ging uit van 9,5 fte (12.825 uren). Het personeel is pas in de loop van 2006 in dienst getreden. Daardoor zijn 10.830 uren (8,02 fte) besteed aan de programma-activiteiten. In bijlage 3 noemen wij de programmamedewerkers en leest u per uitvoerende organisatie het aantal gemaakte uren.

Beheersaspect: kwaliteit

De kwaliteit van de EV-werkzaamheden staat onder druk door de werkdruk bij de ervaren EV-medewerkers. De nieuwe programmamedewerkers zijn en worden geschoold. Het kwaliteitsniveau wordt bewaakt door middel van collegiale toetsing. Daartoe lezen de medewerkers van het steunpunt elkaars adviezen.

Beheersaspect: informatie

De projectinformatie wordt digitaal gearcheveerd. Ook de adviezen voor de EV-paragraaf van milieuvergunningen en ruimtelijke plannen worden gearcheveerd.

De gearcheveerde informatie is nog niet afgestemd op de vragen van de maatlat voor de programmavoortgang van het IPO. Wij zullen de programma-archivering aanpassen, zodat die de onderliggende gegevens voor de maatlat kan leveren.

Beheersaspect: communicatie

De medewerkers van het steunpunt komen wekelijks bijeen.

Vier programmamedewerkers hebben tussen 15 maart en 1 juli gemeenten bezocht in het kader van de roadtour "EV en RO". Tijdens die bezoeken is aandacht besteed aan het nieuwe programma.

Er is geen (nieuws)brief over het programma verstuurd. De medewerkers van het steunpunt hebben gekozen voor drie communicatiemiddelen. Zij hebben zichzelf geïntroduceerd met de mail. Daarna hebben zij zich gepresenteerd met de flyer en eind 2006 hebben ze kerstkaarten verzonden.

De voortgangsrapportage over de periode 15 maart tot 1 juli 2006 hebben naar het ministerie van VROM en de colleges van B&W.

De actualisatie van het uitvoeringsprogramma 2007 - 2010 is gezonden naar de betrokkenen en de stuurgroepen. Wij hebben de actualisatie vervolgens vastgesteld en gezonden naar het ministerie en de colleges van B&W.

De bijeenkomst in Zuidbroek over externe veiligheid, ruimtelijke ordening en risicocommunicatie is samen met de VNG georganiseerd. Hierbij waren circa 50 genodigden (waaronder circa 15 bestuurders) aanwezig.

¹⁰ Het grootste deel van de cursussen is gegeven in 2006. Daarnaast zijn 2 incompany cursussen aangeschaft die in 2007 zullen worden gegeven.

¹¹ Op 31 december hebben wij €593.963,75 betaald. In januari en februari 2007 hebben wij een aantal aangegane verplichtingen betaald. De huidige betalingen ten laste van 2006 bedragen ruim 6 ton.

¹² De kaspositie van het programma is feitelijk niet negatief geweest. De aangegane verplichtingen moeten nog worden betaald. Zij zullen worden betaald direct na verstrekking van het voorschot. De kaspositie van het programma is duidelijk positief gebleven, doordat de provincie voor het jaar 2007 een voorschot van €250.000,- heeft ontvangen.

In de periode tussen 15 maart en 31 december is gecorrespondeerd met het ministerie van VROM en de uitvoerende organisaties. Het overzicht van de briefwisseling is opgenomen in bijlage 4.

3.0 Voortgang op de menukaartonderdelen

In dit hoofdstuk hebben wij de voortgang bekeken vanuit de menukaartonderdelen. In de bijlage 5 is de voortgang in de realisatie van de 20 subdoelen beschreven aan de hand van de vragen:

- Waar hadden we moeten staan (mate van doelrealisatie)?
- Waar staan we nu?
- Wat zijn eventuele afwijkingen en verklaringen daarvoor?
- De vooruitblik op de volgende uitvoeringsperiode (het jaar 2007)

Voor deze beschrijving van de voortgang heeft de programmaleider per menukaartonderdeel de opvallende resultaten en tegenvallers geselecteerd.

a. Inventarisatie van risicovolle situaties

Pos. resultaat De 25 gemeenten hebben de gegevens ingevoerd in het Register.

b. Externe Veiligheid bij vergunningverlening en handhaving

Tegenvaller Het overzicht van BEVI-bedrijven met en zonder actuele vergunning is niet gemaakt.

Tegenvaller De checklisten voor EV-controles zijn beschikbaar. De programmamedewerkers houden het aantal inspecties nog niet bij.

Tegenvaller Het opstellen van de meerjarenplanning verloopt moeizaam.

Pos. resultaat De reguliere BRZO-inspecties worden uitgevoerd.

Pos. resultaat Het noordelijk samenwerkingsverband voor de BRZO-inspecties krijgt vorm.

Pos. resultaat Het onderzoek naar het huidige EV-toezicht loopt.

c. Transport van gevaarlijke stoffen

Pos. resultaat De vele ontwikkelingen m.b.t. het Basisnet zijn gevolgd.

d. EV-visie

Pos. resultaat De programmamedewerker heeft de hoofdlijnen van de provinciale beleidsvisie geschreven.

Tegenvaller Er is geen symposium georganiseerd.

Tegenvaller Slechts één gemeente heeft een korte beleidsnotitie geschreven.

Pos. resultaat Bij 24 van de 25 gemeenten is EV in RO besproken.

e. Ruimtelijke ordening en EV

Pos. resultaat Er zijn 90 EV-adviezen verstrekt. 21 van de 25 gemeenten hebben adviezen ontvangen.

Tegenvaller EV en RO staat bij de gemeenten nog in de kinderschoenen.

Tegenvaller Het opstellen van de meerjarenplanning voor de EV-paragraaf in gemeentelijke ruimtelijke plannen verloopt moeizaam.

f. Uitvoering groepsrisicobeleid

Pos. resultaat Er zijn brandweeradviezen verstrekt.

Tegenvaller De begrippen "zelfredzaamheid" en "beheersbaarheid" zijn nog niet uitgewerkt.

Tegenvaller De gemeenten maken weinig groepsrisicoverantwoordingen. Volledige verantwoordingen zijn zeldzaam.

g. Saneringen

Pos. resultaat De urgente saneringen van LPG-stations zijn bekend.

Pos. resultaat De programmamedewerkers volgen de voorbereiding van de saneringsbesluiten.

h. Risicocommunicatie

Pos. resultaat De risicokaart is gepubliceerd.

Pos. resultaat De Regionale vakgroep Risicocommunicatie is opgericht.

Tegenvaller Er zijn nog geen concrete activiteiten richting de burgers geweest.

i. Organisatorische versterking

Pos. resultaat De audit over het gegevensbeheer van de risicokaart is uitgevoerd.

Pos. resultaat 200 scholingsdagen over externe veiligheid voor gemeenteambtenaren en medewerkers van het steunpunt.

Tegenvaller Er is een website. Hij is niet actueel.

Tegenvaller Er is nog niet beschreven hoe een professionele organisatie externe veiligheid in 2010 eruit kan zien.

4.0 Projecten en -wijzigingen

Het programma bestaat uit 17 projecten. Volgens de subsidieregelingen moeten de projectaanpassingen en de belangrijke financiële afwijkingen (meer dan 10 procent van de projectbegroting) worden gemeld. De projectleiders hebben daartoe beschreven wat was voorgenomen in 2006, wat is gerealiseerd, welke afwijkingen er zijn en wat de consequenties zijn voor 2007. De programmaleider heeft deze informatie gecategoriseerd naar de menukartonderdelen en weergegeven in bijlage 5. De projectbestedingen heeft de programmaleider afgeleid uit de declaraties van de deelnemende organisaties. U kunt ze lezen in bijlage 6. Daarbij leest u de verklaringen voor de relevante financiële budgetover- en onderschrijdingen. In bijlage 7 heeft de programmaleider de projectaanpassingen samengebracht.

De belangrijkste bevindingen zijn:

- Het berekende totaal van de projectbestedingen bedraagt €932.252,29. De projectbestedingen zijn samengesteld met de werkelijke uurtarieven, waardoor de bestedingen hoger zijn dan begroot. De programmabegroting is leidend. Dit leidt ertoe dat wij de gemeente Groningen en aan provinciale afdelingen Milieuvergunningen, Milieutoezicht en Communicatie en Kabinet betalen overeenkomstig de begroting. Onze betalingen aan hun zijn lager dan de berekende projectbestedingen.
- Er is onderbesteding bij de projecten 1.4 Monitoring programmaresultaten, 2.1 Saneren, 2.2 EV-toezicht, 2.4 Beleidsvisie EV en RO, 3.3 Transport van gevaarlijke stoffen, 3.4 Verantwoording groepsrisico en 3.5 Risico-inventarisatie en GIS-informatie. De redenen hiervoor zijn divers. Een belangrijke reden is dat het EV-personeel later in 2006 is ingestroomd.
- De overbestedingen op het project 1.1 Verbeteren EV-organisatie en "overige uren externe veiligheid" zijn veroorzaakt door de tijdsbesteding. De instroom van nieuwe EV-medewerkers vereiste meer overleg, meer inwerktijd, etc.
- Er is overbesteding op het project 1.2 Scholing. De oorzaak daarvan is tweeledig. Zij is deels veroorzaakt door de inkoop van cursussen die in 2007 zullen worden gegeven. Daarnaast is het zo dat de cursusuren van de programmamedewerkers wel zijn opgenomen in de besteding en niet zijn meegenomen in de begroting.
- De hoge bestedingen op de projecten 2.3 Implementeren BeteRZO, 3.1 EV in de milieuvergunningen, 3.2 EV in ruimtelijke plannen en 4.1 Risicokaart zijn het gevolg van de werkelijke uurtarieven. Die zijn hoger dan begroot.
- De bijdrage aan het IPO voor de jaren 2006 en 2007 is in één keer afgedragen, teneinde binnen de subsidievoorwaarde te blijven (het totaal van de bestedingen dient tenminste 75 % van het jaarbedrag te zijn).
- Aan 21 van de 25 gemeentelijke afdelingen ruimtelijke ordening zijn in het afgelopen jaar adviezen externe veiligheid gegeven. De promotieactiviteiten in 2006 hebben de bekendheid van het steunpunt verbeterd, maar het contact zoeken met het steunpunt blijkt geen

vanzelfsprekendheid. De medewerkers ervaren dat bij een gemeentebezoek "plotseling" een serie verschillende adviesvragen worden gesteld.

- Er is geen symposium over externe veiligheid georganiseerd. In plaats daarvan zijn 24 gemeenten bezocht en is aldaar openhartig gesproken over externe veiligheid en ruimtelijke ordening. Het rapport hierover is gemaakt, toegelicht en verspreid. Daarbij is geconstateerd dat de implementatie van externe veiligheid bij de gemeentelijke afdelingen RO nog in de kinderschoenen staat.
- Vier programmamedewerkers zijn geschoold in het gebruik van het rekenprogramma Safeti.
- Er zal in 2006 geen kenniskring met EV-toezichthouders worden gevormd. In plaats daarvan wordt de inhoud en het aantal inspecties onderzocht. De rapportage volgt in 2007.
- De provincie heeft gesproken met gemeenten over de consequenties van BeteRZO. Er komt een noordelijk samenwerkingsverband. Wij zullen in 2007 het gezamenlijke inspectieprogramma vaststellen.
- Er is geen meerjarenplanning met ruimtelijke plannen gemaakt, omdat de informatie van de gemeenten onvoldoende was. In 2007 verzamelt het steunpunt de informatie.
- De regionale vakgroep risicocommunicatie is opgericht. Zij heeft de communicatie over het raamplan LPG en de installatie van een burgerpanel voorbereid. Zij zal in 2007 de regionale risicobrochure Groningen schrijven.
- De verschillende activiteiten omtrent buisleidingen en externe veiligheid zullen worden samengebracht in één projectbeschrijving, project 2.5.
- De programmamedewerkers zullen de projectbeschrijvingen 4.2 - 4.5 herschrijven. De huidige beschrijving en indeling van werkzaamheden sluiten niet aan bij hun ervaringen en inzichten.

De relevante projectwijzigingen zullen ter instemming worden voorgelegd aan het ministerie van VROM. Hiertoe zullen wij in het voorjaar van 2007 de verzamelmelding schrijven. De nieuwe projectbeschrijvingen voor de projecten 2.5 en 4.2 - 4.5 zullen daar deel van uitmaken.

Bijlage 1 Financieel Overzicht (15 maart 2006 - 31 december 2006)

Doc.code	_-Bedrag_-	Cred naam	Omschrijving	Rekeningen en AGV's 2006	Afrekening 2006	
1	40.392,00_-	895 Hulpverl.Dienst	wzh 1e halfjaar 2006			
1	12.434,00_-	895 Hulpverl.Dienst	decl. 1e halfjr. 2006 ris.comm.			
1	103.102,76_-	895 Hulpverl.Dienst	Subsidie activiteiten 2006			
1	-52.826,00		HB ME-ALG 200601077 subs 2006			
1	77.390,24_-		Reg. Brandweer subsidie 2006	-	167.296,24_-	De regionale brandweer en de Hvd hebben minder besteed, omdat het personeel na mei 2006 in dienst is getreden.
2	24.596,00_-	879 Gem. Gron/Mil.D	decl.gem.groingen ev 1e helft 2006			
2	6.844,00_-	879 Gem. Gron/Mil.D	Subsidie activiteiten 2006			De gemeente Groningen heeft meer gedeclareerd (vanwege het hogere uurloon). Dit is afgetopt op de maximaal verleende subsidie.
2	7.860,00_-		Subsidie 2006 gem. Groningen	-	39.300,00_-	
3	31.440,00_-	230 Regioraad Nrd. G	Subsidie activiteiten 2006			
3	7.860,00_-		Regioraad NrdGr. Subsidie 2006	-	37.560,00_-	De regioraad heeft minder gedeclareerd (o.a. vanwege ouderschapsverlof).
4	15.400,00_-	836 Streekraad Oost-	Subsidie activiteiten 2006			
4	23.900,00_-		Streekraad OostGr. Subsidie 2006	-	15.400,00_-	De streekraad heeft minder gedeclareerd, omdat de EV-medewerker in 2006 uit dienst is getreden.
5	191.925,00-		Geleverde diensten Milieuvergun.			
5	191.925,00_-		HB memo 795 Diensten Milieuvergun.			
5	191.925,00_-		Geleverde diensten Milieuvergun.			
5	47.981,00_-		ntb e.v. bijdr. aan MV (rest. 20%)	-	239.906,00_-	De afdeling MV heeft meer kosten gemaakt (vanwege hogere uurlonen). Dit heeft zij afgetopt op de maximaal verleende subsidie.
6	52.402,00-		Geleverde diensten Milieutoezicht			
6	52.402,00_-		HB memo 795 Diensten Milieutoezicht			
6	52.402,00_-		Geleverde diensten Milieutoezicht			
6	13.100,00_-		ntb e.v. bijdr. aan MTZ (rest. 20%)	-	65.502,00_-	De afdeling MTZ heeft de maximaal verleende subsidie gedeclareerd.

7	20.943,00_-		Vs wzh. medew. CK 15/3-1/10/06
7	18.574,00_-		Bijdrage aan CK inz. inzet personeel
8	6.808,00_-		Wzh. K. Moedt RP maart tm juni
11	893,00_-	469 V/d Valk Hot.Zui	Bijeenk. VNG Zuidbroek
11	571,00_-		Aansch Prevention Process Industries
11	107,00_-		Bijeenkomst VNG Zuidbroek
11	446,50_-	Vng	vergoeding kosten externe veiligheid
12	600,44_-	744 Valk v.d. Biltsc	bijeenkomst ev hotel v.d.valk 9/5/06
12	1.200,00_-	453 Saxion hogeschol	cursus saxion k.stijkel mod.7
12	200,00_-	453 Saxion hogeschol	scholing ev h. speulman
12	400,00_-	453 Saxion hogeschol	scholing ev k. stijkel
12	400,00_-	453 Saxion hogeschol	scholing ev g. mulder
12	400,00_-	453 Saxion hogeschol	scholing ev j. mulder
12	200,00_-	453 Saxion hogeschol	scholing ev e. loer
12	200,00_-	453 Saxion hogeschol	scholing ev m. uvez
12	6.000,00_-	900 RIVM	rivm decl ev cursus unif.ris.model
12	400,00_-	453 Saxion hogeschol	ev: cursus dhr. prins mod. 2
12	11.200,00_-	453 Saxion hogeschol	Opleidingen i.k.v. uitv.progr. EV
12	409,00_-	004 St. Martinikerk	Locatie cursus EV 1 en 2 op 7 en 14
12	200,00_-	453 Saxion hogeschol	Opleidingen i.k.v. uitv.progr. EV
12	200,00_-	453 Saxion hogeschol	Opleidingen i.k.v. uitv.progr. EV
12	200,00_-	453 Saxion hogeschol	Opleidingen i.k.v. uitv.progr. EV
12	400,00_-	453 Saxion hogeschol	Opleidingen i.k.v. uitv.progr. EV

-
39.517,00_-

36.977,00_-

-
6.808,00_-

6.808,00_-

-
1.124,50_-

1.124,50_-

De afdeling CK heeft te veel ontvangen. 2540 Euro zal in 2007 worden terugbetaald.

De afdeling RP zat niet in de begroting 2006. De kosten passen binnen de materiële kosten van project 2.4.

De materiële kosten van project 1.1. zijn lager. De audit is o.a. door eigen personeel uitgevoerd.

De begrote kosten waren € 35.000 voor 2006 en € 35.000 voor 2007. De kosten in 2006 zijn hoger, omdat twee cursussen voor 2007 zijn ingekocht (€ 16.000). Daarnaast zijn kosten gemaakt voor de opleiding van de medewerkers van het Steunpunt (bijv. de cursus Safeti). Deze waren niet begroot. De cursuskosten voor Safeti zijn gemeld aan VROM.

12	200,00_-	453 Saxion hogeschol	Opleidingen i.k.v. uitv.progr. EV		
12	200,00_-	453 Saxion hogeschol	Opleidingen i.k.v. uitv.progr. EV		
12	83,64_-		Catering september 2006		
12	5,02_-		BTW Catering september 2006		
12	167,82_-		Catering november 2006		
12	10,11_-		BTW Catering november 2006		
12	472,63_-		Catering november 2006		
12	14,26_-		BTW Catering november 2006		
12	472,63_-		Catering november 2006		
12	14,26_-		BTW Catering november 2006		
12	8.000,00_-		Scholing EV mod. 5 (1+8 febr.)		
12	8.000,00_-		Incompanytraining EV module 6		
12	19.800,00_-		Saxion, opleidingen EV		
12	8.000,00_-		Saxion, Cursus EV 1+2	68.049,81_-	68.049,81_-
24	93,00_-	436 Bunt H v.d.	uitv.progr.ev afternoontea 't zandt		
24	1.103,40_-		EV Bijdrage presentatie gasleiding		De kosten zijn lager dan begroot (€ 40.000), doordat er geen symposium over het EV-beleid is georganiseerd. Dit is gemeld aan VROM.
24	6.860,00_-		Consulmij Ondersteuning POP-3	8.056,40_-	8.056,40_-
32			Risicostudies gemeenten Groningen en Delfzijl		0,00_- De gemeenten hebben geen declaraties ingediend.
35	5.700,00_-		Giscover Cursus Arc-Gis	5.700,00_-	5.700,00_- De kosten passen binnen de begroting van project 3.5.
42	15.000,00_-		PvA risicobrochure Hulpverl. Gr.	15.000,00_-	15.000,00_-
51	250,00_-	204 Ernst & Young Ac	ev t/m 28-04-'06		De maximale bijdrage aan de externe kosten van de Hvd is schriftelijk vastgelegd.
51	665,00_-	204 Ernst & Young Ac	ernst&young tbv.san.ind.lawaai		De kosten zijn lager dan begroot. Het

51	2.525,00_-	204 Ernst & Young Ac	ev accountantskosten ernst & young		
51	455,36_-	904 Pitch & Putt	pitch & putt-arrangement		
51	500,00_-	204 Ernst & Young Ac	acc.kosten ev 2006-2010		
51	125,00_-		Accountantskn. 4-12-2006		
51	665,00_-	Tussenrek. comp. BTW	HB INK-ALG200608900 E&Y GEL SAN 2005		
51	2.525,00_-	Tussenrek. comp. BTW	HB INK-ALG 200608929 E&Y E.V. 2004/5		
51	276,32_-	Tussenrek. comp. BTW	HB INK-ALG 200612845 NIEUW SIN GUANG	-	1.606,68_-
60	25.000,00_-	544 Prov. Zuid-Holla	bijdr.prov.gr.aan ipo-progr.ev 06+07		
60	25.000,00_-		HB IK-ALG 17432 Bijdrage IPO ZH	-	50.000,00_-
Totale kosten/verplichtingen				799.663,39	758.286,63_-

programmamanagement heeft minder presentaties gehouden en geen flyers gemaakt. Het foldermateriaal van het steunpunt is in eigen beheer gemaakt.

In 2006 is de IPO-bijdrage voor 2006 en 2007 betaald om te voldoen aan de subsidievoorwaarde (ten minste € 750.000 in 2006).

ME-ALG	499.500,00_-		HB ME-ALG Min. VROM 1e vs ext.veil.
VK-ALG	200.500,00_-	Ministerie van Vrom	2e voorschot 2006
Totale opbrengsten			
	700.000,00_-		

47491,37 Dit is het overschot t.o.v. de begroting 2006 (€ 806.000).

Sisa -
80,15_- % budget tbv in dienst nemen vast personeel

Bijlage 2 Overzicht van de werkelijke uurtarieven .

De uurtarieven per organisatie overeenkomstig artikel 6 lid 3 van de subsidieregeling.

Schaal	Uurtarief volgens begroting in €	Uurtarief Provincie in €	Uurtarief HVD in €	Uurtarief gem. Groningen in €	Uurtarief Streekraad Regioraad in €
7	36	57	31		
9	44	72			
10	49	79	61	88	60
11	57	92	70		
12	63	104	86		

Bijlage 3: De programmamedewerkers en het gemaakte aantal uren per organisatie

Het overzicht van de programmamedewerkers

Hierin is aangegeven wanneer zij in dienst (van het programma) zijn getreden.

programmaleider	0,3 fte	Jos Veerkamp is actief per 15 maart 2006
beleidsmedewerker EV	1,0 fte	Jaap Mulder is werkzaam per 15 maart 2006
beleidsmedewerker	0,5 fte	Marieke van Ginkel heeft een deel van haar tijd besteed aan EV-werkzaamheden.
senior adviseur steunpunt	1,0 fte	Karel Stijkel is geleidelijk ingestroomd; per 1 september 1,0 fte
adviseur steunpunt	1,0 fte	De provincie heeft geworven . Willem Niessink is per 1 augustus in dienst getreden.
adviseur steunpunt	1,0 fte	De regioaad heeft Patrick van Lennep aangesteld. Hij heeft een belangrijk deel van zijn werktijd besteed aan EV.
adviseur steunpunt	1,0 fte	Bij de streekraad heeft Willem Niessink tot 1 juli de EV- en andere werkzaamheden uitgevoerd. In de tweede helft van 2006 was er geen actieve adviseur. Per 1 januari 2007 zal Roeland van Driesum de functie invullen.
adviseur steunpunt	1,0 fte	De gemeente Groningen heeft personeel ingehuurd en heeft vanaf mei 2006 Mark-Olaf Sorkale aangesteld.
adviseur steunpunt	0,5 fte	Wout Blink heeft een deel van zijn tijd besteed aan EV-werkzaamheden
adviseur steunpunt	2,0 fte	De regionale brandweer heeft intern en extern geworven. Uiteindelijk is één kandidaat, Theo de la Ruelle, aangesteld per 1 oktober 2006. Voor de ander vacatures is opnieuw geworven. Twee kandidaten zijn aangesteld. Zij zullen in het voorjaar van 2007 aan de slag gaan.
toezicht BRZO	1,0 fte	Bert Oeseburg, Rik Hakman en Ruud Boonacker zijn de aangewezen BRZO-inspecteurs. Ze zijn ook betrokken bij de BeteRZO werkzaamheden.
medewerker risicocommunicatie	0,5 fte	Job Kwakman zal van augustus 2006 tot januari 2007 werkzaamheden uitvoeren voor de projecten "Risicocommunicatie"
medewerker risicocommunicatie	1,0 fte	De hulpverleningsdienst Groningen heeft intern en extern geworven. Maarten van Wieringen is per 1 september 2006 aangesteld.
medewerker risicokaart	0,4 fte	Vanaf 1 juni 2006 is Petra Struik de applicatiemedewerker risicokaart en vanaf 15 maart zet Désirée Bosch zich in voor die kaart.
medewerker monitoring	0,2 fte	i.v.m. zwangerschapsverlof van de secretariële ondersteuning heeft Marjolein Uvez het secretariaat waargenomen en geen monitoringswerkzaamheden uitgevoerd.
medewerker secretariaat	0,6 fte	Karin Konings was met zwangerschapsverlof. Haar werk is tijdelijk waargenomen door Marjolein.
medewerker administratie	0,2 fte	Janet Hiddinga heeft per 15 maart de administratieve werkzaamheden uitgevoerd.

Organisatie	Begrote aantal uren	Gemaakte aantal uren	Opmerkingen
Provincie afdeling milieuvergunningen	4725	4105	Een deel van het personeel is na 1 mei 2006 in dienst getreden
Provincie afdeling communicatie en kabinet	540	767	
Provincie afdeling milieutoezicht	1350	1394	
Provincie afdeling ruimtelijke plannen	0	74	
Regionale brandweer/hulpverleningsdienst	3780	2802	Een deel van het personeel is na 1 mei 2006 in dienst getreden
Gemeente Groningen	810	822	
Streekraad Oost-Groningen	810	240	De EV-medewerker heeft de Streekraad verlaten
Regioraad Noord Groningen	810	626	De EV-medewerker heeft ouderschapsverlof genoten
Totaal aantal uren	12825	10830	

fte

9,5 8,0222222

Bijlage 4 Overzicht van correspondentie (15 maart 2006 - 31 december 2006)

Datum	Van	Aan	Onderwerp	Korte inhoud
13-06-2005	Min. VROM	Provincies	Subsidieregeling	Publicatie staatscourant
20-02-2006	Provincie	Min. VROM	Subsidieaanvraag programma	toezending programma 2006 - 2010
15-03-2006	Min. VROM	Provincie	Subsidietoekenning	jaarlijks €999.000,- Totaal over 5 jaar €4.995.000,-
15-03-2006	Provincie	Min. VROM	75 % regel	
21-03-2006	Provincie	Min. VROM	Wachtgeldrisico	mogelijk programma-aanpassing in 2009 en 2010
29-03-2006	Provincie	Groninger gemeenten	Subsidietoekenning voor de periode 2006 - 2010	Voor specialistisch advies kan het steunpunt worden benaderd. Cursussen externe veiligheid worden geboekt bij Saxion Hogeschool. (2006-05791)
30-03-2006	Min. VROM	Provincie	Wachtgeldrisico	wachtgeld zit in de overhead van de uurtarieven
30-03-2006	Min. VROM	Provincie	75 % regel	In 2006 mag €249.750,- doorgeschoven worden naar 2007.
05-04-2006	Provincie	Min. VROM	1° Voorschot	€499.500,-
01-05-2006	Min. VROM	Provincies	subsidiabele brandweeractiviteiten	subsidiabel zijn pro-actie en preventie activiteiten in relatie tot de menukaartonderdelen
01-06-2006	Provincie	gemeente Groningen	subsidietoekenning 2006	Kenmerk 2006-08307, €39.300,- subsidie
01-06-2006	Provincie	Regionale brandweer Groningen	subsidietoekenning 2006	Kenmerk 2006-08307, €180.493,- subsidie
01-06-2006	Provincie	Regioraad Noord Groningen	subsidietoekenning 2006	Kenmerk 2006-08307, €39.300,- subsidie
01-06-2006	Provincie	Streekraad Oost Groningen	subsidietoekenning 2006	Kenmerk 2006-08307, €39.300,- subsidie
22-06-2006	Min. VROM	Provincies	Accountantscontrole	Onzekerheid m.b.t. Single Information en Single Audit
21-07-2006	Min. BZK	Belanghebbenden	Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (publicatie staatscourant)	Bijlage bij de provinciale jaarrekening met daarin het % van het budget t.b.v. in dienst nemen vast personeel EV
14-08-2006	Provincie	Gemeente Groningen	financiële verantwoording	Toekenning declaratie
21-08-2006	Provincie	Min. VROM	Minder dan 75 %	Onderbesteding, kan VROM de subsidievoorwaarde oprekken
21-08-2006	Provincie	Min. VROM	Financiële verantwoording	Kan VROM Singel audit concreet maken

Datum	Van	Aan	Onderwerp	Korte inhoud
28-08-2006	Provincie	Hulpverleningsdienst Groningen en streekraad Oost-Groningen	halfjaarrapportage	Aansporing tot toezending van activiteitenverantwoording en financiële verantwoording
26-09-2006	Provincie	Afdeling RP	financiële verantwoording	Toekenning declaratie
01-10-2006	Min. VROM	Provincie	75 % regel	Geen mogelijkheid om de regel aan te passen
12-10-2006	Provincie	Min. VROM	eerste voortgangsrapportage	Voortgang in de uitvoering van 15 maart 2006 tot 1 juli 2006
17-10-2006	Min. VROM	Provincies	Subsidieregeling	Toelichting spaarvariant, bevoorschotting en termijn voor indiening van de verantwoording
23-10-2006	Provincie	Min. VROM	eerste voortgangsrapportage	vervangt de toezending van 12-10-2006
26-10-2006	Provincie	Min. VROM	2° Voorschot	€200.500,-
01-11-2006	Min. VROM	Provincie	eerste voortgangsrapportage	instemming met de voorgestelde wijzigingen
15-11-2006	Provincie	Hvd Groningen	financiële verantwoording	Toekenning declaratie
22-11-2006	Provincie	Regioraad Noord Groningen	Onderbesteding subsidie 2006	Kennisgenomen van de onderbesteding van ruim 10 procent.
27-11-2006	Provincie	Hvd Groningen	financiële verantwoording	Toekenning declaratie
28-11-2006	Provincie	Min. VROM	Actualisatie programma voor de periode 2007 - 2010	Aanpassing van het programma, de streefbeelden zijn niet veranderd, de nadruk ligt op de werkzaamheden in 2007
29-11-2006	Provincie	Afdeling CK	financiële verantwoording	Toekenning declaratie
6-12-2006	Min. VROM	Provincie	Actualisatie 2007 - 2010	Akkoord met het programma. Streefbeelden in de actualisatie 2008 - 2010 herformuleren.
8-12-2006	Provincie	Accountant	Uurtarieven 2006	Uurtarieven 2006 onder voorwaarde akkoord, wellicht herziening van de provinciale kosten 2006 in 2007
12-12-2006	Provincie	Afdeling MTZ	financiële verantwoording	Toekenning declaratie
12-12-2006	Provincie	Afdeling F&C	financiële verantwoording	Toekenning declaratie aan afdeling MV
12-12-2006	Provincie	Gemeente Groningen	financiële verantwoording	Toekenning declaratie
14-12-2006	Provincie	Provincie Zuid-Holland	bijdrage aan het IPO-programma	Toekenning bijdrage voor de jaren 2006 en 2007

Datum	Van	Aan	Onderwerp	Korte inhoud
14-12-2006	Provincie	Regioraad	financiële verantwoording	Toekenning declaratie
14-12-2006	Provincie	Regionale brandweer	financiële verantwoording	Toekenning declaratie
21-12-2006	Min. VROM	Provincie	Sisa	Toelichting op indicator
22-12-2006	Streekraad	provincie	financiële verantwoording	toezending declaratie (week 12 t.e.m. 52)

Bijlage 5 Voortgang op de doelen van de menukaart

a. Inventarisatie van risicovolle situaties	
1	Een volledig gevuld Register (eind 2010).
	Waar hadden we moeten staan (mate van doelrealisatie, eind 2006)? Het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen is gevuld.
	Waar staan we nu? De gegevens zijn verzameld. De provincie en de 25 gemeenten hebben de gegevens ingevoerd. Het Rijk heeft de gegevens nog niet ingevoerd.
	Wat zijn eventuele afwijkingen en verklaringen daarvoor? Professionals plaatsen vraagtekens bij de actualiteit en de betrouwbaarheid van de gegevens van de risicokaart.
	Vooruitblik op de volgende uitvoeringsperiode? Vanaf 16 maart 2007 is het Registratiebesluit van kracht. Daarna zal een actualisatieslag worden gemaakt. De afdeling Milieuvergunningen van de provincie Groningen zal interne werkafspraken maken waardoor het Register na verlening van de milieuvergunning wordt geactualiseerd.
2	Er is geoefend met het opnemen van digitale EV informatie in gemeentelijke besluiten (eind 2010).
	Waar hadden we moeten staan (mate van doelrealisatie, eind 2006)? De GIS-cursus is gevolgd. De pilot is voorbereid.
	Waar staan we nu? Het pakket ARCGIS is aangeschaft. De GIS-cursus voor provinciale milieumedewerkers is gekozen. De EV-medewerkers hebben deelgenomen aan de cursus. De pilot is nog niet voorbereid.
	Wat zijn eventuele afwijkingen en verklaringen daarvoor? Tijdgebrek.
	Vooruitblik op de volgende uitvoeringsperiode? De pilot wordt in 2007 voorbereid.
Toelichting	
1. Project 3.5 Risico-inventarisaties en GIS-informatie.	

b. Externe Veiligheid bij vergunningverlening en handhaving	
1	135 milieuvergunningen met EV-paragraaf (eind 2010)
	Waar hadden we moeten staan (mate van doelrealisatie, eind 2006)? De programmamedewerkers hadden het overzicht moeten hebben van de BEVI-bedrijven met en zonder actuele vergunning (respectievelijk EV-paragraaf).
	Waar staan we nu? Het overzicht van BEVI-bedrijven met en zonder actuele vergunning is niet gemaakt.
	Wat zijn eventuele afwijkingen en verklaringen daarvoor? Het overzicht van BEVI-bedrijven (zonder gegevens over de vergunning) is niet gemaakt vanwege tijdgebrek.
	Vooruitblik op de volgende uitvoeringsperiode? De programmamedewerkers treden in contact met de gemeenten en de provincie, teneinde de geplande milieuvergunningprocedures toe te voegen aan het overzicht.
2	450 Controles van risicovolle situaties (eind 2010)
	Waar hadden we moeten staan (mate van doelrealisatie, eind 2006)? De programmamedewerkers dienen te beschikken over de checklisten voor de EV-controles en zij houden het aantal EV-inspecties bij.
	Waar staan we nu? De programmamedewerkers beschikken over de checklisten voor de EV-controles. Zij houden het aantal inspecties nog niet bij. Het onderzoek naar het EV-toezicht is gestart.
	Wat zijn eventuele afwijkingen en verklaringen daarvoor? De gemeenten en de afdeling MTZ moeten doorgeven welke inspecties ze hebben uitgevoerd. Doordat het nieuwe EV-personeel later in dienst is getreden, zijn de contacten met de gemeenten en de afdeling MTZ laat in het jaar gelegd. Daarbij komt dat de programmamedewerkers niet alleen het aantal, maar ook enkele inhoudelijke gegevens willen registreren.
	Vooruitblik op de volgende uitvoeringsperiode? De checklisten zullen regionaal bekend worden gemaakt. De rapportage over de nulmeting m.b.t. de EV-inspecties (bezochte bedrijven, beoordeelde veiligheidsmaatregelen en gebruikte hulpmiddelen) zal worden geschreven.
3	100% van de BRZO-controles volgens NIM geïnspecteerd en gerapporteerd (eind 2010)
	Waar hadden we moeten staan (mate van doelrealisatie, eind 2006)?

	De reguliere BRZO-inspecties worden uitgevoerd. De bedrijven zijn verdeeld over de BRZO-inspecteurs en de inspecteurs worden opgeleid. De BRZO-inspecteurs zijn opgeleid en de inspectiemethode is vastgesteld.
	Waar staan we nu? De geplande BRZO-inspecties zijn uitgevoerd en de bedrijven zijn verdeeld over de inspecteurs. De BRZO-inspecteurs hebben de NIM-opleiding nog niet gevolgd en de inspectiemethode is nog niet vastgelegd.
	Wat zijn eventuele afwijkingen en verklaringen daarvoor? De NIM-cursussen zijn in 2007. De inspectiemethode zal worden vastgelegd in het inspectieprogramma van het noordelijk samenwerkingsverband.
	Vooruitblik op de volgende uitvoeringsperiode? <ul style="list-style-type: none"> • Voortzetten van de inspectieactiviteiten • Volgen van cursussen • Vaststellen van het inspectieprogramma.
Toelichting De projecten 2.2, 2.3 en 3.1 van het programma.	

c. Transport van gevaarlijke stoffen	
1	EV-visie op het vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg, het spoor, het water en de buisleiding (eind 2010).
	Waar hadden we moeten staan (mate van doelrealisatie, eind 2006)? De hoofdlijnen van de EV-visie op het transport van gevaarlijke stoffen zijn ter afstemming verspreid.
	Waar staan we nu? De programmamedewerker heeft de ontwikkelingen omtrent het Basisnet gevolgd en heeft de provinciale projectgroep Transport Gevaarlijke Stoffen geformeerd. De hoofdlijnen van de visie zijn geschreven en nog niet verspreid.
	Wat zijn eventuele afwijkingen en verklaringen daarvoor? De veelvuldige (en trage) ontwikkelingen van het Basisnet bemoeilijkt de beleidsbepaling van de provincie.
	Vooruitblik op de volgende uitvoeringsperiode? <ul style="list-style-type: none"> • Ter afstemming verspreiden van de hoofdlijnen van de EV-visie op het transport van gevaarlijke stoffen. • Begeleiden van de VNG-bijeenkomst Basisnet. • De consequenties van die hoofdlijnen bespreken met de gemeenten.

Toelichting

Het project 3.3 van het programma

d. EV-(structuur)visie voor provincie of gemeente

1	Provinciale visie en ten minste twee gemeentelijke visies op Externe Veiligheid en Ruimtelijke Ordening (eind 2010)
----------	--

Waar hadden we moeten staan (mate van doelrealisatie, eind 2006)?

De programmamedewerker heeft de hoofdlijnen van de provinciale beleidsvisie opgeschreven. Voor het bespreken van de visie is een symposium voorbereid en gehouden.

Waar staan we nu?

De hoofdlijnen van de provinciale beleidsvisie zijn beschreven. Deze zijn niet besproken tijdens een symposium (er is geen symposium georganiseerd). In plaats daarvan is de "EV en RO" roadtour langs de individuele gemeenten gehouden. Hierin zijn de kern van het (provinciale) EV-beleid, de taken en de taakverdeling toegelicht.

De rapportage over de "EV en RO" roadtour is geschreven en verspreid. Er is vastgesteld dat de implementatie van EV in ruimtelijke plannen nog in de kinderschoenen staat.

De gemeenten die een EV-visie willen zijn niet geïnventariseerd. De opzet voor die visie is verspreid.

Een paragraaf externe veiligheid is opgenomen in het provinciaal omgevingsplan 2.

Wat zijn eventuele afwijkingen en verklaringen daarvoor?

Er is afgezien van het symposium, omdat de doelgroep (de gemeenten) te zeer verschillen.

Tijdens het gemeentebezoek is aandacht besteed aan de lokale EV-problematiek. Achteraf gezien een goede benadering. De gemeentebezoeken en de lokale problematiek waren telkens verschillend.

Vooruitblik op de volgende uitvoeringsperiode?

- De programmamedewerker zal de provinciale EV-visie verder voorbereiden in het kader van de voorbereiding van POP-3.

Toelichting

Het project 2.4 van het programma

e. Ruimtelijke ordening en EV

1 250 ruimtelijke plannen met een EV-paragraaf (eind 2010)

Waar hadden we moeten staan (mate van doelrealisatie, eind 2006)?

- De programmamedewerkers ondersteunen de gemeenten bij het implementeren van de Veiligheidstoets en scholen ze bij over het werkproces van EV in de ruimtelijke ordening.
- De -te verstrekken- EV-adviezen zijn geïnventariseerd en de meerjarenplanning is gemaakt.
- De Veiligheidstoets is aangevuld met het vervoer van gevaarlijke stoffen en buisleidingen
- Er worden EV-adviezen aan gemeenten verstrekt.

Waar staan we nu?

De Veiligheidstoets is uitgedragen. Zij is nog niet aangevuld.

20 van de 25 gemeenten hebben indicatief aangegeven voor welke ruimtelijke plannen zij een EV-advies willen. Er is geen meerjarenplanning gemaakt.

Er zijn 90 EV-adviezen verstrekt.

Wat zijn eventuele afwijkingen en verklaringen daarvoor?

Vanwege het personeelstekort is de veiligheidstoets nog niet aangevuld.

Er is geen meerjarenplanning opgesteld. De programmamedewerkers vonden het niet nuttig om die te baseren op de beschikbare indicatieve informatie van de gemeenten, maar zullen in het voorjaar van 2007 alle bestemmingsplannen inventariseren en met de gemeenten een planning maken om de doelstelling te realiseren.

Vooruitblik op de volgende uitvoeringsperiode?

- De Veiligheidstoets aanpassen.
- EV-adviezen verstrekken (overeenkomstig het programma).
- Aandacht vragen voor gemeentelijke visies op externe veiligheid
- Strategisch nadenken over de implementatie van externe veiligheid in de ruimtelijke ordening (dit leidt tot acties in 2008)

Toelichting

Het project 3.2 van het programma

f. Uitvoering groepsrisicobeleid	
1	De EV-paragraaf van nieuwe en geactualiseerde RO-plannen behandelt het groepsrisico (eind 2010).
	Waar hadden we moeten staan (mate van doelrealisatie, 2006)? De programmamedewerkers verstrekken brandweeradvisen voor de EV-paragrafen van de milieuvergunningen en de ruimtelijke plannen. De medewerkers hebben de begrippen "zelfredzaamheid" en "beheersbaarheid" geconcretiseerd.
	Waar staan we nu? Er zijn brandweeradvisen verstrekt.
	Wat zijn eventuele afwijkingen en verklaringen daarvoor? Er zijn minder adviezen gegeven dan verwacht; enkele gemeenten verzuimen (tijdig) het advies te vragen. De begrippen "zelfredzaamheid" en "beheersbaarheid" zijn niet uitgewerkt t.g.v. te weinig personeel.
	Vooruitblik op de volgende uitvoeringsperiode? <ul style="list-style-type: none"> • Het brandweerpersoneel voor proactie/preventie zal worden uitgebreid. • De begrippen "zelfredzaamheid" en "beheersbaarheid" zullen worden uitgewerkt. • Brandweeradvisen verstrekken.
Toelichting Het project 3.4 van het programma	

g. Saneringen	
1	De urgente sanering (van LPG-stations) is eind 2007 afgerond (eind 2010).
	Waar hadden we moeten staan (mate van doelrealisatie, eind 2006)? De programmamedewerkers hebben de urgente saneringen geïnventariseerd en beschikken over de opzet van een saneringsbesluit.
	Waar staan we nu? De urgente saneringen van LPG-stations zijn bekend. De opzet van een saneringsbesluit is overgenomen van Noord-Brabant. Enkele gemeenten hebben zelfstandig het saneringsbesluit voorbereid.
	Wat zijn eventuele afwijkingen en verklaringen daarvoor?

	N.v.t.
	<p>Vooruitblik op de volgende uitvoeringsperiode?</p> <p>De programmamedewerkers zullen nadrukkelijker contact zoeken met de gemeenten. Volgen van de 7 urgente saneringen.</p> <p>De programmamedewerkers wisselen de saneringservaringen onderling en met de gemeenten uit.</p>
2	Wettelijke saneringen (BEVI) zijn begin 2010 afgerond (eind 2010).
	<p>Waar hadden we moeten staan (mate van doelrealisatie, eind 2006)?</p> <p>De programmamedewerkers hebben de minder urgente saneringen geïnventariseerd</p>
	<p>Waar staan we nu?</p> <p>De programmamedewerkers beschikken over een overzicht uit 2005.</p>
	<p>Wat zijn eventuele afwijkingen en verklaringen daarvoor?</p> <p>Door personeelsgebrek is het overzicht niet geactualiseerd.</p>
	<p>Vooruitblik op de volgende uitvoeringsperiode?</p> <p>De programmamedewerkers zullen in 2007 de gemeenten bezoeken ten einde het overzicht met saneringsgevallen te actualiseren.</p>
<p>Toelichting</p> <p>Het projecten 2.1 van het programma.</p>	

h. Risicocommunicatie	
1	De actuele risicokaart kan met internet worden geraadpleegd (eind 2010).
	<p>Waar hadden we moeten staan (mate van doelrealisatie, eind 2006)?</p> <ul style="list-style-type: none"> • We beschikken over de publieksgerichte en de professionele risicokaart. • Er is een terugkomdag gehouden voor contactpersonen van de risicokaart. • Er zijn 25 gemeentelijke risicokaarten.
	<p>Waar staan we nu?</p> <ul style="list-style-type: none"> • De provinciale risicokaart is gepubliceerd. Ca. 85% van de ingevoerde data is geautoriseerd. • Elke gemeente heeft ten behoeve van de gemeentelijke website een link gekregen die rechtstreeks inzoomt op de risicokaart van de betreffende gemeente. Op deze gemeentelijke risicokaart is ook het logo van de betreffende gemeente afgebeeld. • Voor 2 gemeenten is de risicokaart op papier geleverd. • De provincie heeft de applicatiebeheerder Risicokaart aangesteld. • Er is een terugkomdag gehouden voor contactpersonen van de risicokaart en hun bij de risicokaart betrokken collega's. De groep bestond voornamelijk uit invoerders en

	<ul style="list-style-type: none"> • autorisators. • BZK en VROM hebben in opdracht van het IPO onderzoek gedaan naar de gebruiksvriendelijkheid van de provinciale risicokaart.
	<p>Wat zijn eventuele afwijkingen en verklaringen daarvoor?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 23 Gemeenten hadden geen belangstelling voor een papieren versie van hun gemeentelijke risicokaart. • In afwachting van de resultaten uit het landelijke onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de provinciale risicokaart zijn geen concrete activiteiten ondernomen om de risicokaart Groningen voor het publiek te verbeteren.
	<p>Vooruitblik op de volgende uitvoeringsperiode?</p> <ul style="list-style-type: none"> • De professionele risicokaart zal worden verspreid. Voor de doorontwikkeling van de professionele risicokaart worden de IPO-activiteiten gevolgd. Om het gebruik van de professionele kaart regionaal te vergroten onderzoekt de provincie samen met de HVD, gemeenten en waterschappen welke informatie(-systemen) (eenvoudig) onderling uitgewisseld kan/kunnen worden met de risicokaart Groningen (shared data), zodat alle professionele gebruikers deze informatie kunnen benutten in hun dagelijks werk. • Diverse activiteiten zullen worden ondernomen om de informatie op de risicokaart actueel en compleet te houden/krijgen w.o. de organisatie van een terugkomdag voor contactpersonen voor de Risicokaart. • De resultaten uit het landelijke onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de risicokaart worden opgepakt door een IPO-projectgroep, die binnen een nog nader te bepalen budget concrete voorstellen moet doen ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de kaart. • Het beheer van de risicokaart Groningen wordt voortgezet en de provinciale website wordt mede op basis van de resultaten uit het landelijke onderzoek verbeterd.
2	Burgers krijgen hun vragen (via e-mail) beantwoord (eind 2010).
	<p>Waar hadden we moeten staan (mate van doelrealisatie, eind 2006)?</p> <p>De programmamedewerkers hebben nagedacht over de e-mail faciliteit van de risicokaart.</p>
	<p>Waar staan we nu?</p> <p>Er is niet nagedacht over deze faciliteit.</p>
	<p>Wat zijn eventuele afwijkingen en verklaringen daarvoor?</p> <ul style="list-style-type: none"> • De regionale vakgroep risicocommunicatie wenste eerst de verkenning van de risicoperceptie/bewustzijn en de informatiebehoefte van de inwoners van de regio. Deze verkenning is gestart. • Er was geen personeel.
	<p>Vooruitblik op de volgende uitvoeringsperiode?</p> <p>Bij de verbetering van de provinciale website wordt de e-mail faciliteit meegenomen.</p>
3	Het communiceren van groepsrisico is beoefend (eind 2010).
	<p>Waar hadden we moeten staan (mate van doelrealisatie, eind 2006)?</p>

	De wijze van communiceren van het groepsrisico is in voorbereiding. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden vastgelegd. De effectieve communicatie van groepsrisico wordt onderzocht.
	<p>Waar staan we nu?</p> <p>De wijze van communiceren van het groepsrisico is niet voorbereid. De communicatie over het raamplan LPG is voorbereid.</p>
	<p>Wat zijn eventuele afwijkingen en verklaringen daarvoor?</p> <ul style="list-style-type: none"> • De regionale vakgroep risicocommunicatie wenste eerst de verkenning van de risicoperceptie/bewustzijn en de informatiebehoefte van de inwoners van de regio. Deze verkenning is gestart. • De hulpverleningsdienst (hvd) wilde eerst de rondgang langs de gemeenten. Wat doet de hvd en wat willen de gemeenten. De rondgang is voorbereid. • Er was lange tijd geen personeel.
	<p>Vooruitblik op de volgende uitvoeringsperiode?</p> <p>In 2007 gaat de hvd langs de gemeenten. Het raamplan LPG zal in vier regionale bijeenkomsten aan de burgers worden toegelicht.</p>
4	De BIR-folder wordt ondersteund met andere communicatiemiddelen (eind 2010).
	<p>Waar hadden we moeten staan (mate van doelrealisatie, eind 2006)?</p> <p>De mogelijke verbeteringen van de BIR-folder worden benoemd.</p>
	<p>Waar staan we nu?</p> <p>De VORAMP-campagne en de veranderingen van de BIR zijn gevolgd.</p>
	<p>Wat zijn eventuele afwijkingen en verklaringen daarvoor?</p> <ul style="list-style-type: none"> • De regionale vakgroep risicocommunicatie wenste eerst de verkenning van de risicoperceptie/bewustzijn en de informatiebehoefte van de inwoners van de regio. Deze verkenning is gestart. • Er was lange tijd geen personeel.
	<p>Vooruitblik op de volgende uitvoeringsperiode?</p> <p>Het vervolg van de VORAMP-campagne wordt begeleid. De regionale risicobrochure Groningen wordt geschreven.</p>
5	De risicoperceptie/bewustzijn en de informatiebehoefte van de Groningers zijn verkend (eind 2010).
	<p>Waar hadden we moeten staan (mate van doelrealisatie, eind 2006)?</p> <p>geen activiteiten.</p>
	<p>Waar staan we nu?</p> <p>De regionale vakgroep risicocommunicatie is begonnen met de verkenning van de risicoperceptie/bewustzijn en de informatiebehoefte van de Groningers. De voorbereiding voor een burgerpanel zijn getroffen.</p>

	<p>Wat zijn eventuele afwijkingen en verklaringen daarvoor?</p> <p>De vakgroep onderkende het belang van deze verkenning en het werken met een burgerpanel.</p>
	<p>Vooruitblik op de volgende uitvoeringsperiode?</p> <p>Het rapport over de verkenning wordt opgesteld. Het jaarprogramma met de risicocommunicatie activiteiten en de middelen is vastgesteld. Het burgerpanel zal worden gevormd.</p>
<p>Toelichting</p> <p>De projecten 4.1 t/m. 4.5 van het programma.</p>	

<p>i. Organisatorische versterking</p>	
<p>1</p>	<p>De Groningse overheidsorganisaties hanteren professionele werkprocessen voor de wettelijke EV-taken (eind 2010).</p>
	<p>Waar hadden we moeten staan (mate van doelrealisatie, eind 2006)?</p> <p>De programmamedewerkers hebben het verbeterplan opgesteld en de beschreven verbeteringen in uitvoering genomen.</p>
	<p>Waar staan we nu?</p> <p>Er is geen verbeterplan geschreven. De programmamedewerkers hebben zich gericht op het verbeteren van het gegevensbeheer van de risicokaart. De provinciale werkwijze voor dit beheer is vastgelegd in de werkbeschrijving. De audit is uitgevoerd. De gemeenten zijn bezocht.</p>
	<p>Wat zijn eventuele afwijkingen en verklaringen daarvoor?</p> <p>De programmamedewerkers wilden geen breedvoerig verbeterplan. Zij wilden doelgericht het gegevensbeheer van de risicokaart verbeteren. De actualiteit en betrouwbaarheid van die gegevens is essentieel voor verschillende andere projecten van het programma. Vanwege tijdgebrek zijn de rapportage van de gemeentebezoeken en de verbetervoorstellen voor het gegevensbeheer nog niet geschreven.</p>
	<p>Vooruitblik op de volgende uitvoeringsperiode?</p> <p>Met de gemeenten communiceren over de auditresultaten. Opstellen en verspreiden van de rapportage en de verbetervoorstellen. Benadrukken van het belang van goed gegevensbeheer. De programmamedewerkers missen een helder beeld van de professionele EV-organisatie in 2010. Samen met de gemeenten zal een helder beeld van de professionele EV-organisatie worden gevormd. Hiervoor zal een projectplan worden geschreven.</p>
<p>2</p>	<p>Ambtenaren hebben 500 scholingsdagen gehad (tussen 2006 en 2010).</p>
	<p>Waar hadden we moeten staan (mate van doelrealisatie, eind 2006)?</p> <p>De centrale aanmelding van cursisten is afgerond en cursussen zijn gevolgd.</p>

	<p>Waar staan we nu?</p> <p>De Groningse ambtenaren hebben 157 scholingdagen van de Hogeschool Saxion gevolgd. 16 gemeenten hebben hiervan gebruik gemaakt. Daarnaast zijn tenminste 43 andere cursusdagen (Safeti, Brzo, Gis etc.) gevolgd.</p>
	<p>Wat zijn eventuele afwijkingen en verklaringen daarvoor?</p> <p>Vanwege het lage cursusaanbod op de website van Saxion hebben wij gekozen voor incompany cursussen. Helaas zijn twee daarvan cursussen pas in 2007.</p> <p>De provincie heeft de Safeticursus gevolgd en zich aangemeld voor de NIM-cursus, omdat Saxion deze onderwerpen niet behandelt.</p> <p>De centrale aanmelding bleek door de extra communicatie over het lage cursusaanbod erg arbeidsintensief.</p>
	<p>Vooruitblik op de volgende uitvoeringsperiode?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volgen van cursussen • Vierde incompany cursus regelen.
3	De regio heeft een EV-website met tevreden gebruikers (eind 2010).
	<p>Waar hadden we moeten staan (mate van doelrealisatie, eind 2006)?</p> <p>Een actuele website.</p>
	<p>Waar staan we nu?</p> <p>Er is een website. Die is niet actueel.</p>
	<p>Wat zijn eventuele afwijkingen en verklaringen daarvoor?</p> <p>De belangstelling voor de huidige website is gering. Er is (te) weinig EV-personeel. Er zijn keuzes gemaakt. De arbeidstijd is besteed aan andere EV-onderwerpen.</p>
	<p>Vooruitblik op de volgende uitvoeringsperiode?</p> <ul style="list-style-type: none"> • heroriëntatie op functie en inhoud van de website. De programmamedewerkers zetten in op een regionale EV-site. • aanpassen en actualiseren van de website
4	Het programma wordt met indicatoren gevolgd (eind 2010).
	<p>Waar hadden we moeten staan (mate van doelrealisatie, eind 2006)?</p> <p>De indicatoren zijn ontwikkeld.</p> <p>De onderliggende database is gevuld.</p>
	<p>Waar staan we nu?</p> <p>De indicatoren en de database zijn niet gereed.</p>
	<p>Wat zijn eventuele afwijkingen en verklaringen daarvoor?</p> <p>Het IPO-prject heeft de set indicatoren pas in februari 2007 geleverd.</p>
	<p>Vooruitblik op de volgende uitvoeringsperiode?</p>

	Gebruiken van de IPO-indicatoren, presenteren van de resultaten en uitbreiden van de archivering t.b.v. de database.
Toelichting De projecten 1.1 t/m. 1.4 van het programma, managementkosten en afdracht aan IPO.	

Bijlage 6 overzicht van de projectbestedingen

Overzicht tijdschrijf- en projectgegevens Uitv.progr.EV 15 maart t/m 31 december 2006 afdeling MV week 11 t/m 51
Overzicht bestede uren per project

1.1 Verbeteren EV- organisatie	Uur-tarief	Totaal (uren)	Materiële kosten	Totaal (Euro's)	Budget (Euro's)	
Patrick van Lennep	60	122,5		7350		Meer dan 10% overbesteding door meer overleg vanwege nieuwe EV-medewerkers. De audit vergde meer tijd. Die had een lange doorlooptijd waardoor de interviews langer duurde. Ook het vinden van de juiste rapportagevorm vergde veel tijd.
Mark-Olaf Sorkale	88	118		10384		
Jaap Mulder	92	43,5		4002		
Karel Stijkel	92	169,5		15594		
Jos Veerkamp	92	95,5		8786		
Karin Vogelzang	51	46		2346		
Roeland van Driesum	60	11,5		690		
Marieke van Ginkel	69,7	83,5		5819,95		
Jos van der Maat	85,56	40,5		3465,18		
Désirée Bosch	92	6		552		
Willem Niessink	79	123		9717		
Materiële kosten			1124,5	1124,5		
Totaal project 1.1		859,5	1124,5	69830,63	50000	

1.2 Scholing	Uur-tarief	Totaal (uren)	Materiële kosten	Totaal (Euro's)	Budget (Euro's)	
Patrick van Lennep	60	110,25		6615		Meer dan 10% overbesteding doordat cursussen in 2007 zijn aangeschaft. De uren voor scholing van de EV-medewerker waren niet begroot (dit is reeds gemeld in de eerste voortgangsrapportage). Voor de komende jaren zullen de medewerkers van het steunpunt een beter evenwicht moeten vinden tussen aantal cursusuren en het aantal productie-uren. Het aantal scholingsuren in 2006 is overigens verdedigbaar, want het was een opstartfase.
Roeland van Driesum	60	67,5		4050		
Mark-Olaf Sorkale	88	165		14520		
Willem Niessink	79	146		11534		
Jaap Mulder	92	32,5		2990		
Karel Stijkel	92	120		11040		
Marjolein Uvez	57	72,5		4132,5		
Jos Veerkamp	92	11,5		1058		
Karin Vogelzang	51	29,25		1491,75		
Herman Brinkman	79	2		158		
Wout Blink	60,75	20,5		1245,375		
marieke van Ginkel	69,7	53,5		3728,95		
Daphne Oude Veldhuis	65,2	15		978		
Erric Vorstman	69,7	32		2230,4		
Jos van der Maat	85,56	6,5		556,14		
Materiële kosten			68049,81	68049,81		
Totaal project 1.2		884	68049,81	134377,93	35000	

1.3 Website	Uur-tarief	Totaal (uren)	Materiële kosten	Totaal (Euro's)	Budget (Euro's)	
Mark-Olaf Sorkale	88	6		528		Redelijk binnen begroting.
Nina Op 't Holt	31,15	176		5482,4		
Willem Niessink p	79	22		1738		
Karel Stijkel	92	4		368		
Karin Vogelzang	51	11		561		
Jos Veerkamp	92	2,5		230		
Marjolein Uvez	57	23		1311		
Totaal project 1.3		244,5	0	10218,4	12000	

1.4 Monitoren progr.resultaten		Totaal (uren)	Materiële kosten	Totaal (Euro's)	Budget (Euro's)	
Mark-Olaf Sorkale	88	3		264		Onderbesteding. Er is gewacht op de opzet van het IPO. Deze opzet is in februari 2007 beschikbaar gekomen.
Totaal project 1.4		3	0	264	12000	

2.1 Saneren		Totaal (uren)	Materiële kosten	Totaal (Euro's)	Budget (Euro's)	
Patrick van Lennep	60	13		780		Onderbesteding. De gemeenten hebben geen advies gevraagd. Het Steunpunt heeft de gemeenten niet actief benaderd, vanwege onderbemensing in 2006.
Karel Stijkel	92	8		736		
Mark-Olaf Sorkale	88	0		0		
Totaal project 2.1		21	0	1516	40000	

2.2. Verbeteren EV- toezicht		Totaal (uren)	Materiële kosten	Totaal (Euro's)	Budget (Euro's)	
Patrick van Lennep	60	0		0		Later gestart vanwege onderbemensing. Er is voor gekozen eerst data te verzamelen en behoefte te inventariseren. In de komende jaren zal de kenniskring EV-toezicht worden vormgegeven.
Mark-Olaf Sorkale	88	1		88		
Marjolein Uvez	57	47		2679		
Jaap Mulder	92	14		1288		
Totaal project 2.2		62	0	4055	12000	

2.3 Implementeren BeterZOO		Totaal (uren)	Materiële kosten	Totaal (Euro's)	Budget (Euro's)	
Karel Stijkel	92	3		276		Overbesteding, vanwege het hoge uurtarief.
Jos van der Maat	85,56	47,5		4064,1		
Erric Vorstman	69,7	25		1742,5		
Bert Oeseburg	92	276		25392		
Rik Hakman	79	385		30415		
Ruud Boonacker	79	733		61889,6		
Totaal project 2.3		1469,5	0	123779,2	71000	

2.4 Beleidsvisie EV en RO		Totaal (uren)	Materiële kosten	Totaal (Euro's)	Budget (Euro's)	
Patrick van Lennep	60	45		2700		Onderbesteding, doordat er geen symposium is gehouden en doordat de vaststelling van de provinciale visie is geremporeerd i.v.m. POP3.
Mark-Olaf Sorkale	88	40,5		3564		
Willem Niessink s	60	39		2340		
Marieke van Ginkel	68,17	132,5		9032,525		
Klaas Moedt	92	128		11776		
Willem Niessink p	79	80		6320		
Karel Stijkel	92	1		92		
Herman Brinkman	79	29		2291		
Jaap Mulder	92	12		1104		
Marjolein Uvez	57	82		4674		
Jos Veerkamp	92	153		14076		
Materiële kosten			8056,4	8056,4		
Totaal project 2.4		742	8056,4	66025,925	101000	

3.1 EV in de milieuvergunningen		Totaal (uren)	Materiële kosten	Totaal (Euro's)	Budget (Euro's)	
Mark-Olaf Sorkale	88	114		10032		Overbesteding, vooral door de relatief hoge uurtarieven.
Willem Niessink s	60	21		1260		
Marieke van Ginkel	69,7	1		69,7		
Erric Vorstman	69,7	20		1394		
Theo de la Ruelle	54,78	432		23664,96		
Wout Blink	60,75	480		29160		
Herman Brinkman	79	2		158		
Willem Niessink p	79	89		7031		
Jos Veerkamp	92	12		1104		
Karin Vogelzang	51	23,75		1211,25		
Jaap Mulder	92	58		5336		
Karel Stijkel	92	84		7728		
Totaal project 3.1		1336,75	0	88148,91	45000	

3.2 EV in Ruimtelijke Plannen		Totaal (uren)	Materiële kosten	Totaal (Euro's)	Budget (Euro's)	
Patrick van Lennep	60	269,5		16170		Binnen de projectbegroting gebleven. Er zijn echter wel veel minder uren gemaakt en aanzienlijk hogere uurtarieven gehanteerd.
Mark-Olaf Sorkale	88	223		19624		
Willem Niessink s	60	0		0		
Marieke van Ginkel	69,7	304		21188,8		
Willem Niessink p	79	78		6162		
Herman Brinkman	79	4		316		
Karin Vogelzang	51	18		918		
Jaap Mulder	92	2		184		
Karel Stijkel	92	31,5		2898		
Jos Veerkamp	92	72		6624		
Totaal project 3.2		1002	0	74084,8	78000	

3.3 Transport van gevaarlijke stoffen		Totaal (uren)	Materiële kosten	Totaal (Euro's)	Budget (Euro's)	
Mark-Olaf Sorkale	88	47		4136		Onderbesteding, vanwege onderbemensing en vanwege temporisering van het project (het landelijke basisnet is nog in een stormachtige ontwikkeling).
Wout Blink	60,75	4		243		
Marieke van Ginkel	69,7	1		69,7		
Willem Niessink p	79	10		790		
Karel Stijkel	92	4		368		
Karin Vogelzang	51	13		663		
Jos Veerkamp	92	6		552		
Jaap Mulder	92	131		12052		
Totaal project 3.3		216	0	18873,7	38000	

3.4 Verantwoording groepsrisico		Totaal (uren)	Materiële kosten	Totaal (Euro's)	Budget (Euro's)	
Wout Blink	60,75	6		364,5		Onderbesteding, gemeenten vragen minder advies.
Marieke van Ginkel	69,7	54		3763,8		
Willem Niessink p	79	31		2449		
Mark-Olaf Sorkale	88	72		6336		
Totaal project 3.4		163	0	12913,3	98000	

3.5 Risico- inventarisatie en GIS- informatie

		Totaal (uren)	Materiële kosten	Totaal (Euro's)	Budget (Euro's)	
Patrick van Lennep	60	0		0		Onderbesteding, vanwege onderbemensing bij het steunpunt. Geen pilots die werden in 2006 voorbarig geacht.
Mark-Olaf Sorkale	88	1		88		
Karel Stijkel	92	4		368		
Jaap Mulder	92	12		1104		
Jos Veerkamp	92	2		184		
Mark-Olaf Sorkale	88	14		1232		
Materiële kosten			5700	5700		
Totaal project 3.5		33	5700	8676	33000	

4.1 Risicokaart

		Totaal (uren)	Materiële kosten	Totaal (Euro's)	Budget (Euro's)	
Mark-Olaf Sorkale	88	17		1496		Overbesteding, vooral door het hogere uurtarief.
Job Kwakman	64	22		1408		
Désirée Bosch	92	26		2392		
Petra Struik	72	267		19224		
Jos Veerkamp	92	2		184		
Jaap Mulder	92	68		6256		
Totaal project 4.1		402	0	30960	20000	

4.2 Risicocommunicatie 1

		Totaal (uren)	Materiële kosten	Totaal (Euro's)	Budget (Euro's)	
Job Kwakman	64	214		13696		De projecten 4.2 t/m 4.5 zijn binnen de begroting gebleven. Er zijn minder uren gemaakt tegen een hoger uurtarief.
Désirée Bosch	92	17		1564		
Petra Struik	72	0		0		
Jos Veerkamp	92	4		368		
Maarten van Wieringen	54,78	193		10572,54		
Cyriel Hamstra	61	153		9333		
Materiële kosten			15000	15000		
Totaal project 4.2		581	15000	50533,54	60000	

4.3 Risicocommunicatie 2		Totaal (uren)	Materiële kosten	Totaal (Euro's)	Budget (Euro's)
Maarten van Wieringen	54,78	24		1314,72	
Cyriel Hamstra	61	12		732	
Totaal project 4.3		36	0	2046,72	

4.4 Risicocommunicatie 3		Totaal (uren)	Materiële kosten	Totaal (Euro's)	Budget (Euro's)
Maarten van Wieringen	54,78	47		2574,66	
Cyriel Hamstra	61	52		3172	
Totaal project 4.4		99	0	5746,66	

4.5 Enquete risicocommunicatie		Totaal (uren)	Materiële kosten	Totaal (Euro's)	Budget (Euro's)
Maarten van Wieringen	54,78	57		3122,46	
Cyriel Hamstra	61	62		3782	
Vergoeding stagiaire				600	
Totaal project 4.5		119	0	7504,46	

5.1 Programmaleiding		Totaal (uren)	Materiële kosten	Totaal (Euro's)	Budget (Euro's)
Jaap Mulder	92	21,5		1978	
Jos van der Maat	85,56	6		513,36	
Jos Veerkamp	104	266		27664	
Materiële kosten			1606,68	1606,68	
Totaal project 5.1		293,5	1606,68	31762,04	76000

De projecten 5.1 t/m 5.4, totaal €71645,-, kleine onderbesteding omdat de ondersteuning van het steunpunt later is gestart.

**5.2 Ondersteuning steunpunt
EVG**

		Totaal (uren)	Materiële kosten	Totaal (Euro's)	Budget (Euro's)
Karin Vogelzang	51	47		2397	
Marjolein Uvez	57	111,5		6355,5	
Willem Niessink p	79	126		9954	
Willem Niessink s	60	72		4320	
Totaal project 5.2		356,5	0	23026,5	

5.3 Ondersteuning administratief

		Totaal (uren)	Materiële kosten	Totaal (Euro's)	Budget (Euro's)
Marjolein Uvez	57	7		399	
Jos Veerkamp	92	1,5		138	
Karin Vogelzang	51	158		8058	
Totaal project 5.3		166,5	0	8595	

5.4 Ondersteuning Financieel

		Totaal (uren)	Materiële kosten	Totaal (Euro's)	Budget (Euro's)
Karin Vogelzang	51	3		153	
Jos Veerkamp	92	3		276	
Marjolein Uvez	57	25		1425	
Janet Hiddinga	72	89		6408	
Totaal project 5.4		120	0	8262	

Overige uren EV		Totaal (uren)	Materiële kosten	Totaal (Euro's)	Budget (Euro's)	
Patrick van Lennep	60	65,75		3945		Deze post is niet begroot. De VR-beoordelingen van Jaap zijn o.a. hier geadminstreerd. Ook de kosten voor de afhandeling van het programma 2004-2005 zijn niet begroot. De 1221 overige EVuren zijn weliswaar op het programma geschreven, maar de uren van de afdeling MV t.w.v. daarvan is €93.722,50 zijn niet vergoed.
Jaap Mulder	92	430		39560		
Karel Stijkel	92	88,25		8119		
Karin Vogelzang	51	103,5		5278,5		
Marjolein Uvez	57	14		798		
Willem Niessink p	79	227		17933		
Jos Veerkamp	92	239,5		22034		
Willem Niessink s	60	29		1740		
Marieke van Ginkel	69,7	0		0		
Maarten van Wieringen	58,78					
Wout Blink	60,75	16,5		1002,375		
Jos van der Maat	85,56	7,5		641,7		
Totaal overige uren EV		1221	0	101051,58		

Afdracht IPO						100% overbesteding door vooruitbetaling van de IPO bijdrage 2007. Dit is een bewuste keuze in overleg met VROM en Zuid-Holland. Er wordt tegemoet gekomen aan de subsidieverplichting (besteding van ten minste 75 % van het jaarbedrag)
Eerste afdracht			50000	50000		
Totaal afdracht			50000	50000	25000	
Totaal programma		10430,75	149537,39	932252,29	806000	

Menukaartonderdeel	Kosten (Euro's)	Budget (Euro's)
A. Inventarisatie van risicovolle situaties	8676	33000
B. EV bij vergunningverlening en handhaving	215983,11	128000
C. Transport van gevaarlijke stoffen	18873,7	38000
D. EV-structuurvisie	66025,925	101000
E. Ruimtelijke Ordening en EV	74084,8	78000
F. Uitvoering groepsrisicobeleid	12913,3	98000
G. Saneringen	1516	40000
H. Risicocommunicatie	96791,38	80000
I. Professionalisering	437388,07	210000
	932252,285	806000

Bijlage 7: Overzicht van Projectaanpassingen

Blad 1 van 4

	Projectnaam	Aanpassingen	Toelichting
1.1	Verbeteren EV-organisatie	geen verbeterplan gemaakt, de audit is uitgevoerd.	De rapportage en de verbetervoorstellen zullen in 2007 worden opgesteld.
		Helder beeld van de professionele organisatie externe veiligheid in 2010 ontbreekt.	Dit beeld zal in 2007 samen met de gemeenten worden gevormd.
1.2	Scholing	Er zijn drie in-company cursussen aangekocht.	Saxion Hogescholen bood te weinig cursusplaatsen
		Er is deelgenomen aan de Safeti-cursus.	Deze cursus is niet verzorgd door Saxion, maar door Rivm.
		Er is kosteloos deelgenomen aan een vervolgcursus Brzo.	Deze cursus is verzorgd door Oranjewoud. Hierbij is georganiseerd door de provincie Friesland
1.3	Website	De webiste is niet actueel. De website zal zich ontwikkelen tot een regionale site	Een regionale site is beter actueel te houden.
1.4	Monitoren van programmaresultaten	Indicatoren zijn ontwikkeld t.b.v. deze rapportage. Voor de verdere ontwikkeling is gewacht op het IPO-maatlat.	De Groningse archivering zal worden aangepast aan de behoefte van de maatlat.
2.1	Saneringen	De opzet van de provincie Noord-Brabant is overgenomen.	
		Er geen of nauwelijks tijd besteed aan dit project.	Er zijn weinig vragen gesteld.
2.2	Verbeteren EV-toezicht	Het aantal inspecties wordt nog niet bijgehouden	Hiervoor ontbreekt de menskracht.
		Er wordt geen opzet van een gestandaardiseerd verslag gemaakt.	De nulmeting m.b.t. het EV-toezicht is gaande.
		Er is in 2006 geen kenniskring van EV-toezichthouders voorbereid.	Hiervoor ontbrak de menskracht

Bijlage 7: Overzicht van Projectaanpassingen (vervolg)

Blad 2 van 4

	Projectnaam	Aanpassing	Toelichting
2.3	Implementeren BeteRZO	Opstellen van gezamenlijk inspectieprogramma voor de drie noordelijke provincies (t.g.v. Maatlat Brzo)	Hiervoor is een extern bureau ingeschakeld.
		Inventariseren van de gemeenten die willen aanhaken bij de noordelijke BRZO inspectie-eenheid	Ook hiervoor wordt een extern bureau ingeschakeld.
2.4	Beleidsvisie Externe Veiligheid en Ruimtelijke ordening	Er is geen symposium voorbereid en gehouden.	In plaats daarvan hebben programmamedewerkers waardevolle gemeentebezoeken afgelegd.
		Er is geen provinciale visie vastgesteld.	Pas in 2008 in het provinciaal omgevingsplan III zal de provinciale visie worden vastgesteld.
		Er is niet gepeild hoe gedetailleerd de provinciale beleidsvisie dient te zijn.	Dit is een voorbereiding op de visie. Dit is doorgeschoven naar 2007.
		Er zal worden gepeild wat de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven en transporteurs is.	Een extern bureau heeft hiervoor vijf vraaggesprekken gehouden.
		Op verzoek van gemeenten is de blauwdruk voor de gemeentelijke notitie over de uitvoering van het EV-beleid gemaakt	
2.5	Externe veiligheid en buisleidingen	Er zal een projectbeschrijving worden opgesteld.	De verschillende activiteiten m.b.t. buisleidingen zullen worden samengebracht bij één projectleider.
3.1	Externe Veiligheid in de milieuvergunningen	Het steunpunt Externe Veiligheid heeft geen meerjarenplanning voor de EV-paragrafen van de milieuvergunningen gemaakt.	Een poging daartoe is gewaagd in het voorjaar van 2006. De informatie van de gemeenten bleek echter niet concreet genoeg voor de meerjarenplanning. Nieuwe poging in 2007.

Bijlage 7: Overzicht van Projectaanpassingen

Blad 3 van 4

	Projectnaam	Aanpassing	Toelichting
3.2	Externe Veiligheid in de ruimtelijke plannen	Het steunpunt Externe Veiligheid heeft geen meerjarenplanning voor de EV-paragrafen van de ruimtelijke plannen gemaakt.	Een poging daartoe is gewaagd in het voorjaar van 2006. De informatie van de gemeenten bleek echter niet concreet genoeg voor de meerjarenplanning. Nieuwe poging in 2007.
		De veiligheidstoets is niet uitgebreid voor het transport van gevaarlijke stoffen en buisleidingen.	Het concept voor buisleidingen is geschreven.
		Er is een pilot met een buisleiding in een herstructureringswijk uitgevoerd.	In de gemeente Appingedam stakte de voorbereiding voor de herstructurering doordat onbekend was/is hoe moet worden omgegaan met de risicoafstand van de leiding.
		Met 11 gemeenten is gesproken over de minimale afstand tot buisleidingen.	dit is een vervolg van het project van het uitvoeringsprogramma 2004 - 2005
3.3	Transport van gevaarlijke stoffen	De vele ontwikkelingen van de voorbereiding van het Basisnet zijn gevolgd.	
		De VNG-bijeenkomst zal worden ondersteund.	
3.4	Verantwoording groepsrisico	Zelfredzaamheid en beheersbaarheid zijn niet uitgewerkt.	Hiervoor ontbrak de menskracht.
		De veiligheidstoets is niet geëvalueerd	Hiervoor ontbreekt de menskracht.
3.5	Risico-inventarisaties en GIS-informatie	Er wordt geen cursus over de IMRO-codes gevolgd.	In plaats daarvan hebben vier programmamedewerkers de GIS-cursus gevolgd.
4.1	Risicokaart	De terugkomdag over de risicokaart is verzorgd.	
		De wensen en behoefte t.a.v. de professionele risicokaart zijn niet separaat onderzocht.	Er zal worden aangehaakt bij de ontwikkeling van de professionele risicokaart door het IPO.
		De gebruiksvriendelijkheid van de publieke versie van de risicokaart is niet verbeterd. De e-mail faciliteit voor de burger is niet onderzocht.	Verbeteringen zullen in 2007 worden beschouwd.

Bijlage 7: Overzicht van Projectaanpassingen

Blad 4 van 4

	Projectnaam	Aanpassing	Toelichting
4.2 - 4.5	Risicocommunicatie 1, 2, 3 en enquête	Er zijn geen activiteiten ontplooid die zich direct richten tot de risicocommunicatie met de burger.	Eerst is het verkennende onderzoek naar de risicoperceptie/bewustzijn en de informatiebehoefte van inwoners van de regio uitgevoerd.
		De regionale vakgroep risicocommunicatie is opgericht	
		Het activiteitenprogramma is vastgesteld.	Dit programma beschrijft de activiteiten en de (financiële) middelen voor de komende jaren.
		De communicatie over het Raamplan LPG is voorbereid.	
		Met burgerpanels wordt de informatie behoefte van burgers besproken.	Hiervoor wordt het materiële budget van project 4.2 gebruikt.
		De risicobrochure Groningen wordt ontwikkeld.	Hiervoor wordt het materiële budget van project 4.2 gebruikt.
		De rondgang lang de gemeenten is voorbereid.	Bekend maken wat de hulpverleningsdienst doet en vragen wat de gemeenten willen.
		De projectbeschrijvingen 4.2 - 4.5 zullen worden herschreven.	De beschrijvingen en de indeling van de werkzaamheden sluiten niet aan bij de huidige inzichten van de programmamedewerkers
Ov.	Programmamanagement	Er is een VNG-bijeenkomst voor bestuurders georganiseerd.	Deze is gepland voor 13 november 2006.
		Er is veel tijd besteed aan het "binnen halen van de accountantsverklaringen", het opstellen van de eindrapportage en de einddeclaratie voor het programma 2004 - 2005 en het doorsluizen van de subsidiegelden naar de gemeenten.	De hieraan bestede tijd wordt ten laste van het programmamanagement van het programma 2006 - 2010 gebracht. De activiteiten geven leerpunten voor de administratieve organisatie van het programma 2006 - 2010.

