

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid

Bijlagen

provincie Utrecht

22 december 2005

eindrapport

9R4057.01

A COMPANY OF



ROYAL HASKONING

HASKONING NEDERLAND BV
MILIEU

Barbarossastraat 35
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
+31 (0)24 328 42 84 Telefoon
Fax
info@nijmegen.royalhaskoning.com E-mail
www.royalhaskoning.com Internet
Arnhem 09122561 KvK

Documenttitel Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe
Veiligheid
Bijlagen
Verkorte documenttitel PUEV2-Utrecht
Status eindrapport
Datum 22 december 2005
Projectnaam PUEV2-Utrecht
Projectnummer 9R4057.01
Opdrachtgever provincie Utrecht
Referentie 9R4057.01/R00003/BGRO/Nijm

Auteur(s) Bert Groffen, Marielle de Sain, Elien Haspels-Neep
Collegiale toets Bert Groffen
Datum/paraaf
Vrijgegeven door Manfred Fielmich
Datum/paraaf

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
1 TOELICHTING BIJ HET BIJLAGENBOEK	1
2 RISICO-INVENTARISATIE VAN RISICOVOLLE SITUATIES (RI)	2
3 EXTERNE VEILIGHEID BIJ VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING (VH)	12
4 TRANSPORT VAN GEVAARLIJKE STOFFEN, ZOALS ROUTERING VAN HET VERVOER (TG)	20
5 (STRUCTUUR)VISIE EXTERN VEILIGHEIDSBELEID (SV)	38
6 RUIMTELIJKE ORDENING EN EXTERNE VEILIGHEID (RO)	42
7 VERANTWOORDING GROEPSRISICO (GR)	56
8 SANERING (SA)	62
9 RISICOCOMMUNICATIE (RC)	72
10 ORGANISATORISCHE VERSTERKING EN PROFESSIONALISERING (OP)	84

Bijlage 1: format projecten

Bijlage 2: format activiteiten

1 TOELICHTING BIJ HET BIJLAGENBOEK

Dit bijlagenboek vormt de basis voor het tweede Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid van de provincie Utrecht (PUEV2-Utrecht). Per onderdeel van de menukaart is concreet uitwerking gegeven aan de 'projecten en activiteiten' die de opgave voor het nieuwe programma vormen. Voor beide is een apart format aangemaakt (zie bijlage 1 en 2).

Algemene opmerkingen:

- de kwantificering van de producten en activiteiten heeft plaatsgevonden op basis van het huidige inzicht in kentallen en werklast (aantal te leveren producten en aantal benodigde uren); in OP-P1 zal nader onderzoek plaatsvinden naar de werklast, de uitkomsten van dit onderzoek zullen worden meegenomen in de evaluatie en actualisatie van het programma;
- de begeleiding van de projecten en activiteiten wordt vormgegeven middels een tweetal begeleidingsgroepen, gekoppeld aan een cluster van menukaartonderdelen:
 - o groep 1:
 - risico-inventarisatie;
 - externe veiligheid bij vergunningverlening en handhaving;
 - sanering;
 - risicocommunicatie;
 - organisatorische versterking en professionalisering;
 - o groep 2:
 - transport gevaarlijke stoffen;
 - structuurvisie externe veiligheid;
 - ruimtelijke ordening en externe veiligheid;
 - verantwoording groepsrisico.
- project en activiteitenleiders zijn nog niet voor alle projecten en activiteiten concreet benoemd; dit zal nader worden geconcretiseerd bij de start van PUEV2.

2
RISICO-INVENTARISATIE VAN RISICOVOLLE SITUATIES (RI)

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Risico-inventarisatie van risicovolle situaties (RI)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • transport gevaarlijke stoffen, waaronder routing van het vervoer • risicocommunicatie 			
Projectnummer	RI-P2			
Projecttitel	Bepalen informatiebehoefte, kwaliteitseisen, reikwijdte en diepgang t.b.v. drempelwaardentabel			
Projectleider	Naam:	Organisatie: Provincie Utrecht	Telefoon:	Email:
Projectgroep I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer 			
Betrokkenen	Provincie Afdeling milieu- en vergunningverlening, RRGS-coördinator	Gemeenten Alle 3 de milieu-diensten en gemeenten die niet bij milieudienst zijn aangesloten	Brandweer Regionale brandweer Lokale brandweer	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Bepalen informatiebehoefte, kwaliteitseisen, reikwijdte en diepgang t.b.v. drempelwaardentabel			
Bijdrage aan doelen	RI-D6			
Vertreksituatie	De inventarisatie conform de drempelwaardentabel is nog niet ter hand genomen. Dit geldt uiteraard wel voor de inrichtingen die onder de reikwijdte van het Registratiebesluit vallen (zie RI-P1): in september 2005 is hiervoor een cursus gegeven en in het laatste kwartaal van 2005 heeft de inhaalslag plaats gevonden (van BEVI-gerelateerde inrichtingen)			
Omschrijving	Op basis van een steekproef en expert judgement wordt inzicht verkregen in het aantal inrichtingen (reikwijdte). Vervolgens wordt, op inrichtingniveau, aangegeven wat de kwaliteitseisen voor en de diepgang van de invoer zou moeten zijn, inclusief financiële implicaties voor invoer en beheer.			
Afbakening	Alleen gericht op de reikwijdte van de drempelwaardentabel			
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Inzicht: <ul style="list-style-type: none"> ○ inventarisatie van het aantal inrichtingen op grond van steekproef (interviews milieudienst en gemeenten) ○ opschaling inventarisatie naar provinciaal niveau • Uitwerking inventarisatie: kwaliteitseisen en diepgang van de invoer, inclusief financiële implicaties 			
Resultaat	Beschrijving van de benodigde informatie t.b.v. drempelwaardentabel			
Follow-up	RI-P4 en RI-A2: invoer en beheer drempelwaardentabel			

Proces										
	Beschrijving product			Opleverdatum						
Tussenproduct 1	Inzicht reikwijdte drempelwaardentabel			1 maart - 1 april 2006						
Tussenproduct 2	Uitwerking kwaliteitseisen en diepgang invoer, inclusief financiële implicaties			1 maart - 1 april 2006						
Projectbeheersing										
Tijd										
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)					
Inzicht reikwijdte	80									
Uitwerking kwaliteitseisen en diepgang invoer, inclusief financiële implicaties	120									
Voorbereiding besluit										
Besluit										
Totaal	200									
Geld										
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)					
Personeel	14.000									
Materieel	0									
Totaal	14.000									
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	X	X								
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	Duidelijke onderbouwing reikwijdte en diepgang									
Afbreukrisico's	Geen prioriteit									
Informatie / communicatie										
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> Inzicht reikwijdte Uitwerking kwaliteitseisen en diepgang invoer, inclusief financiële implicaties 									
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> Informatie over resultaat R1-P2 + uitvoering R1-P4 									

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Risico-inventarisatie van risicovolle situaties (RI)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • transport gevaarlijke stoffen, waaronder routing van het vervoer • risicocommunicatie 			
Projectnummer	RI-P3			
Projecttitel	Uitvoering: invoer RRGs (vervolg PUEV1)			
Projectleider	Naam:	Organisatie: Provincie Utrecht	Telefoon:	Email:
Projectgroep I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer 			
Betrokkenen	Provincie Afdeling milieu- en vergunningverlening, RRGs-coördinator	Gemeenten Alle 3 de milieu-diensten en gemeenten die niet in een milieu-dienst participeren	Brandweer Regionale brandweer Lokale brandweer	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Invoeren RRGs zodat deze compleet en actueel is			
Bijdrage aan doelen	RI-D1, RI-D2			
Vertreksituatie	Inhaalslag invoer RRGs uitgevoerd in PUEV1 per oktober t/m december 2005. Na PUEV is de vertreksituatie bekend voor dit project (afronding PUEV 1).			
Omschrijving	Het project richt zich op gemeentelijke ondersteuning bij de invoer van gegevens in RRGs			
Afbakening	Project PUEV 1 opgeleverd (alleen BEVI gerelateerde inrichtingen).			
Stappen/activiteiten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaststellen stand van zaken na PUEV 1 2. Inschatting maken aantal nog in te voeren inrichtingen x uren = benodigde tijd (onderscheid in klein, middel en complexe inrichting) 3. Vervolg invoeren verplichte velden RRGs 4. Controle: steekproef ingevoerde gegevens RRGs 			
Resultaat	Volledig gevuld RRGs, opgenomen in risicokaart			
Follow-up	RI-A1			
Proces				
	Beschrijving product	Opleverdatum		
Tussenproduct 1	Overzicht stand van zaken en nog uit te voeren werkzaamheden	1 maart - 1 april 2006		
Tussenproduct 2	Steekproef ter controle	1 april -1 juni 2006		
Eindproduct	Compleet gevulde database RRGs	1 juni – 1 december 2006		

Projectbeheersing										
Tijd										
Activiteiten	2006 (uren)		2007 (uren)		2008 (uren)		2009 (uren)		2010 (uren)	
Overzicht stand van zaken en nog uit te voeren werkzaamheden	20									
Invoer RRGs	200									
Steekproef ter controle	20									
Totaal	240									
Geld										
	2006 (€)		2007 (€)		2008 (€)		2009 (€)		2010 (€)	
Personeel	16.100									
Materieel	0									
Totaal	16.100									
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	X	X								
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> conform vereisten Registratiebesluit 									
Afbreukrisico's	<ul style="list-style-type: none"> stagnatie in voorgang PUEV 1 situatie database RRGs gemeente (goed, gemiddeld, slecht) 									
Informatie / communicatie										
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> RRGS-database Risicokaart 									
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> specifiek: RRGs en risicokaart via internet beschikbaar algemeen: website en nieuwsbrief 									

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Risico-inventarisatie van risicovolle situaties (RI)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • transport gevaarlijke stoffen, waaronder routing van het vervoer • risicocommunicatie 			
Projectnummer	RI-P4			
Projecttitel	Uitvoering: invoer drempelwaardentabel			
Projectleider	Naam:	Organisatie: Provincie Utrecht	Telefoon:	Email:
Projectgroep I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer 			
Betrokkenen	Provincie Afdeling milieu- en vergunningverlening, RRGs-coördinator	Gemeenten Alle 3 de milieu-diensten en gemeenten die die niet in een milieu-dienst participeren	Brandweer: Regionale brandweer Lokale brandweer	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Aanvullen RRGs met overige inrichtingen/installaties uit drempelwaardentabel			
Bijdrage aan doelen	RI-D7			
Vertreksituatie	Resultaat R1-P2			
Omschrijving	Ondersteuning van de gemeenten bij de invoer van de gegevens m.b.t. overige inrichtingen/installaties uit de drempelwaardentabel			
Afbakening	Alleen inrichtingen uit de drempelwaardentabel (minus uiteraard de inrichtingen die al op grond van het registratiebesluit zijn ingevoerd)			
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • inschatting kentallen: aantal inrichtingen/installaties en benodigde uren • invoeren • steekproef ter controle 			
Resultaat	Alle inrichtingen/installaties uit de drempelwaardentabel zijn ingevoerd.			
Follow-up	RI-A2			
Proces				
	Beschrijving product	Opleverdatum		
Tussenproduct 1	Inzicht kentallen	1 maart- 1 april 2007		
Tussenproduct 2	Steekproef ter controle	1 april - 1 juni 2007		
Eindproduct	Invoer inrichtingen/installaties drempelwaardentabel	1 juni - 31 december 2007		
Projectbeheersing				

Tijd										
Activiteiten	2006 (uren)		2007 (uren)		2008 (uren)		2009 (uren)		2010 (uren)	
Inzicht kentallen			40							
Steekproef ter controle			20							
Invoer inrichtingen/installaties drempelwaardentabel			255							
			315							
Geld										
	2006 (€)		2007 (€)		2008 (€)		2009 (€)		2010 (€)	
Personeel			21.050							
Materieel			0							
Totaal			21.050							
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
			X	X						
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> Conform vereisten RI-P2 									
Afbreukrisico's	<ul style="list-style-type: none"> Is er voldoende draagvlak? 									
Informatie / communicatie										
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> RRGS-database, risicokaart. 									
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> specifiek: gegevens beschikbaar via internet (RRGS en risicokaart) algemeen: website en nieuwsbrief 									

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Risico-inventarisatie van risicovolle situaties (RI)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • transport gevaarlijke stoffen, waaronder routing van het vervoer • risicocommunicatie 				
Activiteitnummer	RI-A1				
Activiteitstitel	Uitvoering: beheer RRGs (conform R1-P1)				
Activiteit leider	Naam:	Organisatie: Provincie Utrecht	Telefoon:	Email:	
Begeleidingsgroep I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer 				
Betrokkenen	Provincie Afdeling milieu- en vergunningverlening, RRGs-coördinator	Gemeenten Alle 3 de milieu-diensten en gemeenten die die niet in een milieu-dienst participeren	Brandweer Regionale brandweer Lokale brandweer		
Omschrijving					
Doelstelling	Volledig en actueel houden van RRGs.				
Bijdrage aan doelen	RI-D4, RI-D5				
Vertreksituatie	Na afronding van R1-P3 is RRGs ingevuld				
Omschrijving	Op grond van de afspraken die daarover zijn gemaakt binnen RI-P1 wordt het RRGs door provincie, milieudiensten en gemeenten beheerd				
Afbakening	Conform reikwijdte en diepgang Registratiebesluit				
Resultaat	Beheer RRGs				
Follow-up	- - -				
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
Eenvoudig					
Middel					
Complex					
Totaal					
Tijd					
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
		425	425	425	425
Geld					
	2006	2007	2008	2009	2010

	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)				
Personeel		28.400	28.400	28.400	28.400				
Materieel		0	0	0	0				
Totaal		28.400	28.400	28.400	28.400				
Planning									
	2006	2007		2008		2009		2010	
		X	X	X	X	X	X	X	X
Kwaliteit / afbreukrisico's									
Kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> conform vereisten Registratiebesluit. 								
Afbreukrisico's	<ul style="list-style-type: none"> stagnatie in voorgang RI-P3. situatie database RRGs gemeente (goed, gemiddeld, slecht). 								
Informatie / communicatie									
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> RRGS-database. Risicokaart. 								
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> specifiek: RRGs en risicokaart via internet beschikbaar. algemeen: website en nieuwsbrief. 								

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Risico-inventarisatie van risicovolle situaties (RI).				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • transport gevaarlijke stoffen, waaronder routing van het vervoer. • Risicocommunicatie. 				
Activiteitsnummer	RI-A2				
Activiteitstitel	Uitvoering: beheer drempelwaardentabel (conform R1-P1 en R1-P2)				
Activiteit leider	Naam:	Organisatie: Provincie Utrecht	Telefoon:	Email:	
Begeleidingsgroep I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer 				
Betrokkenen	Provincie Afdeling milieu- en vergunningverlening, RRGS-coördinator	Gemeenten Alle 3 de milieu-diensten en gemeenten die die niet in een milieu-dienst participeren	Brandweer Regionale brandweer Lokale brandweer		
Omschrijving					
Doelstelling	Volledig en actueel houden van drempelwaardentabel.				
Bijdrage aan doelen	RI-D8				
Vertreksituatie	Resultaat van R1-P4 is dat de drempelwaardentabel is gevuld				
Omschrijving	Op grond van de afspraken die daarover zijn gemaakt binnen RI-P2 wordt de drempelwaardentabel door provincie, milieudiensten en gemeenten beheerd.				
Afbakening	Conform reikwijdte en diepgang RI-P2				
Resultaat	Beheer drempelwaardentabel.				
Follow-up	---				
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
Eenvoudig					
Normaal					
Complex					
Totaal					
Tijd					
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
			Zie R1-A1	Zie R1-A1	Zie R1-A1
Geld					
	2006	2007	2008	2009	2010

	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Personeel			Zie R1-A1	Zie R1-A1	Zie R1-A1
Materieel			0	0	0
Totaal			Zie R1-A1	Zie R1-A1	Zie R1-A1
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
		X X	X X	X X	X X
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit	• conform vereisten RI-P2.				
Afbreukrisico's	• afhankelijk van besluitvorming over RI-P2: is er voldoende draagvlak?				
Informatie / communicatie					
Informatie	• RRGs-database, risicokaart.				
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • specifiek: gegevens beschikbaar via internet (RRGS en risicokaart). • algemeen: website en nieuwsbrief. 				

EXTERNE VEILIGHEID BIJ VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING (VH)

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Externe veiligheid bij vergunningverlening en handhaving (VH)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie van risicovolle situaties • Verantwoording groepsrisico • Sanering 			
Projectnummer	VH-P1			
Projecttitel	Informatie: inzicht in actualiteit Wm-vergunningen voor wat betreft EV			
Projectleider	Naam:	Organisatie: Milieudienst	Telefoon:	Email:
Projectgroep I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer 			
Betrokkenen	Provincie Afdeling milieuvergunningen en handhaving	Gemeenten De 3 milieudiensten en de gemeenten die niet in een milieudienst participeren	Brandweer ---	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Inzicht in de actualiteit van Wm-vergunningen voor wat betreft het onderdeel EV.			
Bijdrage aan doelen	VH-D1, VH-D2, VH-D3			
Vertreksituatie	Er is geen volledig en systematisch inzicht in de actualiteit van Wm-vergunningen voor wat betreft het onderdeel EV.			
Omschrijving	Verifiëren actualiteit Wm-vergunningen voor wat betreft het onderdeel EV bij provincie, gemeenten en milieudiensten.			
Afbakening	Betreft alleen actualiteit voor wat betreft onderdeel EV.			
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • bepalen minimale vereisten (informatie, voorschriften e.d.) voor de doorwerking van EV in de Wm-vergunning; • bepalen aantal te actualiseren inrichtingen (incl. saneringsverplichtingen) via de uitvoerende diensten (provincie, milieudiensten, gemeenten). 			
Resultaat	Overzicht van totaal aantal BEVI-inrichtingen, inzicht in actualiteit en inzicht in saneringssituaties.			
Follow-up	VH-A1			
Proces				
	Beschrijving product	Opleverdatum		
Tussenproduct 1	Inzicht aantal BEVI-inrichtingen binnen het Wm-inrichtingenbestand + bepalen minimumvereisten voor de doorwerking van EV in de milieuvergunning	1 maart - 1 april 2006		
Eindproduct	Inzicht te actualiseren inrichtingen (aantal en %), evenals aantal	1 april - 1 mei 2006		

	saneringssituaties				
Projectbeheersing					
Tijd					
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Inzicht aantal BEVI-inrichtingen + inzicht minimumvereisten	60				
Inzicht aantal te actualiseren inrichtingen (incl. saneringsverplichtingen)	65				
Totaal	125				
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel	8.200				
Materieel	0				
Totaal	8.200				
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
	X	X			
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit	Volledig en betrouwbaar inzicht				
Afbreukrisico's	Kwaliteit en actualiteit van de inrichtingenbestanden van provincie, milieudiensten en gemeenten.				
Informatie / communicatie					
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> • resultaat onderzoek als bouwstenen voor VH-A1. 				
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • algemeen: website en nieuwsbrief. 				

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Externe veiligheid bij vergunningverlening en handhaving (VH)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • risico-inventarisatie van risicovolle situaties • verantwoording groepsrisico • sanering 				
Activiteitnummer	VH-A1				
Activiteitstitel	Uitvoering: wijzigen/actualiseren bestaande Wm-vergunningen voor wat betreft het onderdeel externe veiligheid.				
Activiteit leider	Naam:	Organisatie: Milieudienst ...	Telefoon:	Email:	
Begeleidingsgroep I	1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-west Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer				
Betrokkenen	Provincie Afdeling milieuvergunningen en handhaving	Gemeenten De 3 milieudiensten en de gemeenten die niet in een milieudienst participeren	Brandweer Regionale brandweer		
Omschrijving					
Doelstelling	Wijzigen/actualiseren bestaande Wm-vergunningen voor wat betreft EV.				
Bijdrage aan doelen	VH-D3				
Vertreksituatie	Resultaat VH-P1 en OP-P1				
Omschrijving	Op basis van het resultaat van VH-P1 is duidelijk hoeveel Wm-vergunningen gewijzigd/geactualiseerd moeten worden. Wijziging/actualisatie vindt plaats op basis van de afspraken binnen OP-P1.				
Afbakening	Het betreft hier alleen de actualisatie en het doorvoeren van wijzigingen van Wm-vergunningen.				
Resultaat	Actueel vergunningen bestand wat betreft het onderdeel externe veiligheid.				
Follow-up	Toezicht en handhaving				
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
Eenvoudig					
Normaal					
Complex					
Totaal					
Tijd					
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
	1625	1755	1755	1755	1755
Geld					

	2006 (€)		2007 (€)		2008 (€)		2009 (€)		2010 (€)	
Personeel	107.950		116.650		116.650		116.650		116.650	
Materieel	0		0		0		0		0	
Totaal	107.950		116.650		116.650		116.650		116.650	
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	• conform BEVI en afspraken OP-P1									
Afbreukrisico's	• geen goede borging in de relevante werkprocessen									
Informatie / communicatie										
Informatie	• beschikkingen over individuele vergunningen.									
Communicatie	• specifiek: beschikkingen over individuele vergunningen. • algemeen: website en nieuwsbrief.									

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Externe veiligheid bij vergunningverlening en handhaving (VH).				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie van risicovolle situaties. • Verantwoording groepsrisico. • Sanering. 				
Activiteitsnummer	VH-A2				
Activiteitstitel	Uitvoering: behandeling nieuwe Wm-aanvragen voor wat betreft EV.				
Activiteit leider	Naam:	Organisatie: Milieudienst ...	Telefoon:	Email:	
Begeleidingsgroep I	1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer				
Betrokkenen	Provincie Afdeling milieuvergunningen en handhaving	Gemeenten De 3 milieudiensten en de gemeenten die die niet in een milieu-dienst participeren	Brandweer Regionale brandweer		
Omschrijving					
Doelstelling	Doorwerking BEVI in Wm-vergunningen.				
Bijdrage aan doelen	VH-D4				
Vertreksituatie	VH-P1, OP-P1 en OP-P4 zijn afgerond, VH-A1 is in uitvoering				
Omschrijving	Het aantal nieuwe aanvragen is ongewis, maar kan op ervaringsgegevens worden ingeschat. Vergunningverlening vindt plaats op basis van de afspraken binnen en OP-P1.				
Afbakening	Het betreft hier alleen de behandeling van nieuwe Wm-aanvragen.				
Resultaat	Actueel vergunningenbestand wat betreft het onderdeel externe veiligheid.				
Follow-up	Toezicht en handhaving				
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
Eenvoudig					
Middel					
Complex					
Totaal					
Tijd					
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
	Zie VH-A1	Zie VH-A1	Zie VH-A1	Zie VH-A1	Zie VH-A1
Geld					
	2006	2007	2008	2009	2010

	(€)		(€)		(€)		(€)		(€)	
Personeel	Zie VH-A1		Zie VH-A1		Zie VH-A1		Zie VH-A1		Zie VH-A1	
Materieel	0		0		0		0		0	
Totaal	Zie VHA1		Zie VH-A1		Zie VH-A1		Zie VH-A1		Zie VH-A1	
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	• conform BEVI en afspraken OP-P1									
Afbreukrisico's										
Informatie / communicatie										
Informatie	• beschikkingen over individuele vergunningen.									
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • specifiek: beschikkingen over individuele vergunningen. • algemeen: website en nieuwsbrief. 									

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Externe veiligheid bij vergunningverlening en handhaving (VH).				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie van risicovolle situaties. • Verantwoording groepsrisico. • Sanering. 				
Activiteitsnummer	VH-A4				
Activiteitstitel	Uitvoering: implementatie BeteRZO				
Activiteit leider	Naam:	Organisatie: provincie	Telefoon:	Email:	
Begeleidingsgroep 1	1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer				
Betrokkenen	Provincie Afdeling milieuvergunningen en handhaving	Gemeenten De 3 milieudiensten en de gemeenten die die niet in een milieu-dienst participeren	Brandweer Regionale brandweer		
Omschrijving					
Doelstelling	Implementatie BeteRZO				
Bijdrage aan doelen	VH-D3 + VH-D4				
Vertreksituatie	In 2004 heeft een interdepartementale evaluatie (Keizerskroonconferentie) van de uitvoering voor wat betreft het BRZO'99 geleid tot een aantal verbetervoorstellen, die zich manifesteert in landelijke implementatieprojecten genaamd BeteRZO. Als gevolg hiervan is in het kader van één der projecten op dit moment een tussenrapportage gepresenteerd als 'verbetering uitvoering BRZO' die inmiddels is geaccordeerd door de regiegroep. Hierin wordt een duidelijke aanbeveling gedaan ter bepaling van de kritische massa voor de uitvoering van het BRZO ten opzichte van het vereiste kwaliteitsniveau.				
Omschrijving	Voornoemde betekent een ingrijpende wijziging voor de binnen de provincie uitvoerende sectoren MBG / MKT. De uitvoerende formatie dient uitgebreid te worden, waarbij de kennis gespreid dient te worden over meerdere 4 personen. Alles bij elkaar moet dit niveau in 2006 bereikt te worden.				
Afbakening	BRZO				
Resultaat	Adequate invulling BeteRZO				
Follow-up					
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
Tijd					
Producten	2006	2007	2008	2009	2010

	(uren)		(uren)		(uren)		(uren)		(uren)	
	760		910		910		910		910	
Geld										
	2006 (€)		2007 (€)		2008 (€)		2009 (€)		2010 (€)	
Personeel	53.200		63.700		63.700		63.700		63.700	
Materieel	0		0		0		0		0	
Totaal	53.200		63.700		63.700		63.700		63.700	
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	Vereisten BeteRZO									
Afbreukrisico's	Implementatie loopt achter bij planning									
Informatie / communicatie										
Informatie	Voortgangsrapportages in kader van BeteRZO-traject									
Communicatie	• algemeen: website en nieuwsbrief									

4 TRANSPORT VAN GEVAARLIJKE STOFFEN, ZOALS ROUTERING VAN HET VERVOER (TG)

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Transport gevaarlijke stoffen (TG).			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • risico-inventarisatie. • ruimtelijke ordening en externe veiligheid. 			
Projectnummer	TG-P1			
Projecttitel	Uitvoering: opstellen provinciale visie transport gevaarlijke stoffen t.a.v. landelijke ontwikkelingen (NVGS, landelijk basisnet) als uitwerking van PVVP en PMP.			
Projectleider	Naam: E. Blokker	Organisatie: Provincie Utrecht	Telefoon: 030-2583483	Email: etienne.blokker @provincie- utrecht.nl
Projectgroep II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale Brandweer 			
Betrokkenen	Provincie <ul style="list-style-type: none"> • E. Blokker • I. Platjé • Werkgroep integrale veiligheid 	Gemeenten Gemeentelijke contact- personen die binnen PUEV1 deelnemen aan project routing	Brandweer/overige <ul style="list-style-type: none"> • H. Meulendijks • M. Westerhof • M.de Jager (Prorail) • L. Grootelaar (RWS) 	
Omschrijving				
Doelstelling	Opstellen provinciale visie transport gevaarlijke stoffen t.a.v. landelijke ontwikkelingen (NVGS, landelijk basisnet). Provinciale visie is een uitwerking van PVVP en PMP.			
Bijdrage aan doelen	TG-D1			
Vertreksituatie	Er is een Nota vervoer gevaarlijke stoffen. Een basisnet wordt ontwikkeld voor spoor, wegvervoer en water. Er is een Nota Externe Veiligheid van de provincie beschikbaar. Routeringsvoorstellen zijn ontwikkeld en gestart is met de uitvoering van de voorstellen. Er is inzicht in cumulatie van risico's als gevolg van transport. Er zijn kaarten beschikbaar met risicovolle inrichtingen, buisleidingen, transportassen. De provincie neemt namens IPO deel aan landelijk overleg.			
Omschrijving	Er wordt visie ontwikkeld t.a.v. transport gevaarlijke stoffen die met name betrekking heeft op: <ul style="list-style-type: none"> • De ontwikkeling van een basisnet dat leidt tot risico-reductie. • De relatie basisnet-onderliggend provinciaal/gemeentelijk net. • De handhaving van routes. • De afstemming tussen ruimtelijke ordening en basisnet/provinciaal /gemeentelijk routenet, locatiebeleid • Overslagpunten 			

	Materiële kosten voor organisatie bijeenkomsten en drukwerk.				
Afbakening	<ul style="list-style-type: none"> • Visie 				
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Bijeenkomsten projectgroep: 3 in 2006 en 2 in 2007 • Bijeenkomsten landelijk overleg: 20 in 2006 en 10 in 2007 • Rapport: 2006 • Bestuurlijk overleg: 3 in 2006, 2 in 2007 • Bestuurlijke besluitvorming over rapport: 2 in 2006, 2 in 2007 				
Resultaat	Een heldere visie waarvoor draagvlak bestaat bij provincie, veiligheidsregio en betrokken gemeenten				
Follow-up	Doorwerking TG-P4				
Proces					
	Beschrijving product			Opleverdatum	
Tussenproduct 1	Concept-visie			Eind 2006	
Eindproduct	Visie			Eind 2007	
Projectbeheersing					
Tijd					
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
	200	200			
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel	14.000	14.000			
Materieel	2.000	1.000			
Totaal	16.000	15.000			
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
	X	X	X	X	
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit					
Afbreukrisico's	De beïnvloedbaarheid van rijksbeleid is van veel factoren afhankelijk, zoals samenhang in IPO-verband, zorgvuldigheid van besluitvorming rijk, medewerking van gemeenten.				
Informatie / communicatie					
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> • Visie 				
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • specifiek: visie • IPO netwerk, veiligheidsregio en Rijkswaterstaat • algemeen: website en nieuwsbrief. 				

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Transport gevaarlijke stoffen			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • risico-inventarisatie • ruimtelijke ordening en externe veiligheid 			
Projectnummer	TG-P3			
Projecttitel	Organisatie: afspraken maken over handhaving routing gevaarlijke stoffen door bevoegde instanties (organisatorisch, inbedding in relevante werkprocessen, financieel).			
Projectleider	Naam: E. Blokker	Organisatie: Provincie Utrecht	Telefoon: 030-2583483	Email: etienne.blokker @provincie- utrecht.nl
Projectgroep II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale Brandweer 			
Betrokkenen	Provincie <ul style="list-style-type: none"> • E. Blokker • I. Platjé • Werkgroep integrale veiligheid 	Gemeenten Gemeentelijke contactpersonen die in PUEV1 deelnemen aan project routing	Brandweer/overige <ul style="list-style-type: none"> • H. Meulendijks • M. westerhof • M.de Jager (Prorail) • L. Grootelaar (RWS) • Auke Oosten 	
Omschrijving				
Doelstelling	Organisatie: afspraken maken over handhaving routing gevaarlijke stoffen door bevoegde instanties (organisatorisch, inbedding in relevante werkprocessen, financieel).			
Bijdrage aan doelen	TG-D4			
Vertreksituatie	Er is een Nota vervoer gevaarlijke stoffen. Een basisnet wordt ontwikkeld voor spoor, wegvervoer en water. Er is een Nota Externe Veiligheid van de provincie beschikbaar. Routeringsvoorstellen zijn ontwikkeld en gestart is met de uitvoering van de voorstellen. Er is inzicht in cumulatie van risico's als gevolg van transport. Er zijn kaarten beschikbaar met risicovolle inrichtingen, buisleidingen, transportassen. De provincie neemt namens IPO deel aan landelijk overleg.			
Omschrijving	Afspraken moeten worden gemaakt met handhavers over opleiding en uitvoering van controles op locale en provinciale wegen. Gebruik wordt gemaakt van het opgebouwde netwerk/overleg in het kader van de PUEV projecten ruimtelijke ordening, routing, reguliere overleggen V&V wegbeheer en het netwerk met de KLPD. Materiële kosten voor organisatie bijeenkomsten.			
Afbakening	N.B.: gestreefd wordt naar samenwerkingsafspraken met de regionale politie, zodat handhaving kan worden meegenomen in reguliere surveillance.			

Resultaat	Adequate handhaving routes				
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> Bijeenkomsten projectgroep: 4 in 2006 en 2 in 2007 Rapport: 2006 Bestuurlijk overleg: 3 in 2006, 2 in 2007 Bestuurlijke besluitvorming over rapport: 1 in 2006, 1 in 2007 				
Follow-up	TG-A2				
Proces					
	Beschrijving product			Opleverdatum	
Tussenproduct 1	Bijeenkomsten projectgroep			Start 1 juni 2006	
Tussenproduct 2	Rapport			1 maart 2007	
Tussenproduct 3	Bestuurlijk overleg resultaten			1 april 2007	
Eindproduct	Besluitvorming			1 april – 1 juni 2007	
Projectbeheersing					
Tijd					
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Bijeenkomsten projectgroep					
Rapport					
Bestuurlijk overleg resultaten					
Besluitvorming					
Totaal	80	50			
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel	5.000	3.100			
Materieel	2.400	1.200			
Totaal	7.400	4.300			
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
	X X	X X			
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit	Duidelijke en gedragen afspraken en duidelijkheid over (wijze van) uitvoering				
Afbreukrisico's	De beïnvloedbaarheid van handhaving is afhankelijk van medewerking van handhavers, m.n. de lokale politiekorpsen . Deze kunnen controles opnemen in hun surveillance-uren en daarbij worden ondersteund vanuit de KLPD.				
Informatie / communicatie					
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> Onderzoek en besluit rapport 				
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> specifiek: rapport algemeen: website en nieuwsbrief. 				

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Transport <u>gevaarlijke stoffen</u>			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • risico-inventarisatie • ruimtelijke ordening en externe veiligheid 			
Projectnummer	TG-P4			
Projecttitel	Uitvoering: implementatie visie op provinciedekkend routenet (PUEV 1).			
Projectleider	Naam: E. Blokker	Organisatie: Provincie Utrecht	Telefoon: 030- 2583483	Email: etienne.blokker @provincie- utrecht.nl
Projectgroep II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale Brandweer 			
Betrokkenen	Provincie <ul style="list-style-type: none"> • E. Blokker • I. Platjé • Werkgroep integrale veiligheid 	Gemeenten Gemeentelijke contact- personen die in PUEV1 deelnemen aan project routering	Brandweer/overige <ul style="list-style-type: none"> • H. Meulendijks • M. westerhof • M.de Jager (Prorail) • L. Grootelaar (RWS) • Auke Oosten 	
Omschrijving				
Doelstelling	De visie op het provinciedekkend routenet ten uitvoer brengen.			
Bijdrage aan doelen	TG-D2			
Vertreksituatie	Er is een Nota vervoer gevaarlijke stoffen. Een basisnet wordt ontwikkeld voor spoor, wegvervoer en water. Er is een Nota Externe veiligheid van de provincie beschikbaar. Routeringsvoorstellen zijn ontwikkeld en gestart is met de uitvoering van de voorstellen. Er is inzicht in cumulatie van risico's als gevolg van transport. Er zijn kaarten beschikbaar met risicovolle inrichtingen, buisleidingen, transportassen. De provincie neemt namens IPO deel aan landelijk overleg.			
Omschrijving	De visie die ten uitvoer gebracht dient te worden heeft met name betrekking op: <ul style="list-style-type: none"> • De ontwikkeling van een basisnet die leidt tot risico-reductie • De relatie basisnet-onderliggend provinciaal/gemeentelijk net • De handhaving van routes • De afstemming tussen ruimtelijke ordening en basisnet/provinciaal /gemeentelijk routenet, locatiebeleid Materiële kosten voor organisatie bijeenkomsten.			
Afbakening				
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Bijeenkomsten projectgroep: 2 in 2006, 1 in 2007. • Bestuurlijke bijeenkomst: 2 in 2006, 2 in 2007. • Bijeenkomst IPO: 2 in 2006, 1 in 2007. • Bijeenkomst buurprovincies: 2 in 2006, 2 in 2007. 			

Resultaat	De visie wordt ten uitvoer gebracht en zal vooral doorwerken naar andere PUEV projecten naast transport zoals ruimtelijke ordening, risicoregistratie, verantwoording groepsrisico en het V&V-beleid. Vanuit dit project wordt zicht gehouden op de uitvoering van de visie.									
Follow-up										
Proces										
	Beschrijving product			Opleverdatum						
Tussenproduct 1	Bijeenkomsten projectgroep			Start 1 juni 2006						
Tussenproduct 2	Bestuurlijke bijeenkomst			1 september – 31 december 2006						
Tussenproduct 3	IPO			1 maart 2007						
Tussenproduct 4	Bijeenkomst buurprovincies			1 april 2007						
Eindproduct										
Projectbeheersing										
Tijd										
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)					
Bijeenkomsten projectgroep										
Bestuurlijke bijeenkomst										
IPO										
Bijeenkomst buurprovincies										
Totaal	80	50								
Geld										
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)					
Personeel	5.600	3.500								
Materieel	2.400	1.000								
Totaal	8.000	4.500								
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	X	X	X	X						
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit										
Afbreukrisico's	Uitvoering is afhankelijk van draagvlak en inzet rijk, gemeenten en overige betrokkenen.									
Informatie / communicatie										
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> Bijeenkomsten bestuurlijke, IPO en buurprovincies. 									
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> specifiek: bijeenkomsten. algemeen: website en nieuwsbrief. 									

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Transport gevaarlijke stoffen			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • risico-inventarisatie. • ruimtelijke ordening en externe veiligheid. 			
Projectnummer	TG-P5			
Projecttitel	Uitvoering: ondersteuning gemeenten bij implementatie van routing (PUEV 1)			
Projectleider	Naam: E. Blokker	Organisatie: Provincie Utrecht	Telefoon: 030-2583483	Email: etienne.blokker @provincie- utrecht.nl
Projectgroep II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale Brandweer 			
Betrokkenen	Provincie <ul style="list-style-type: none"> • E. Blokker • I. Platjé • V&V 	Gemeenten Gemeentelijke contact- personen die in PUEV1 deelnemen aan project routing	Brandweer/overige <ul style="list-style-type: none"> • ANWB (H. Kool) • KLPD (Auke Oosten) 	
Omschrijving				
Doelstelling	Het provinciedekkende routenet ten uitvoer brengen.			
Bijdrage aan doelen	TG-D3			
Vertreksituatie	Er is een Nota vervoer gevaarlijke stoffen. Een basisnet wordt ontwikkeld voor spoor, wegvervoer en water. Er is een Nota Externe veiligheid van de provincie beschikbaar. Routeringsvoorstellen zijn ontwikkeld en gestart is met de uitvoering van de voorstellen. Er is inzicht in cumulatie van risico's als gevolg van transport. Er zijn kaarten beschikbaar met risicovolle inrichtingen, buisleidingen, transportassen. De provincie neemt namens IPO deel aan landelijk overleg.			
Omschrijving	Het routenet dat uitgevoerd gaat worden heeft betrekking op de gehele provincie, waardoor er voor de Provincie Utrecht een helder beeld ontstaat wat er waar vervoerd wordt aan gevaarlijke stoffen.			
Afbakening				
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Begeleiding van gemeenten die routing invoeren • Regionale bijeenkomsten • Borden plaatsen: p.m. 			
Resultaat	Risicoreductie door routing en een helder beeld van vervoer gevaarlijke stoffen in de provincie.			
Follow-up				
Proces				
	Beschrijving product		Opleverdatum	
Tussenproduct 1				
Tussenproduct 2				

Tussenproduct 3					
Tussenproduct 4					
Eindproduct					
Projectbeheersing					
Tijd					
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Begeleiding gemeenten					
Regionale bijeenkomsten					
Borden plaatsen					
Totaal	100	110			
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel	6.250	6.850			
Materieel (borden)	0	0			
Totaal	6.250	6.850			
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
	X	X	X	X	
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit					
Afbreukrisico's	De uitvoering is afhankelijk van de snelheid waarmee gemeenten de routing invoeren en van het aantal wijzigingen dat zich voordoet t.a.v. de voorgestelde routing (wegen, bestemmingsplannen).				
Informatie / communicatie					
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> • Routing 				
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • specifiek: begeleiding • algemeen: website en nieuwsbrief. 				

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Transport van gevaarlijke stoffen, zoals routing van het vervoer (TG)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie van risicovolle situaties • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico 				
Activiteitsnummer	TG-A1				
Activiteitstitel	Uitvoering: beheer routes gevaarlijke stoffen (conform TG-P2 en TG-P3)				
Activiteitsleider	Naam: E. Blokker	Organisatie: Provincie Utrecht	Telefoon: 030 2 583 483	Email: etienne.blokker@provincie- utrecht.nl	
Begeleidingsgroep II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale Brandweer 				
Betrokkenen	Provincie <ul style="list-style-type: none"> • E. Blokker • I. Platjé • Werkgroep integrale veiligheid 	Gemeenten <ul style="list-style-type: none"> • Gemeentelijke contactpersonen die in PUEV1 deelnemen aan project routing 	Brandweer/overige <ul style="list-style-type: none"> • H. Meulendijks • M. Westerhof • M.de Jager (Prorail) • L. Grootelaar (RWS) 		
Omschrijving					
Doelstelling	Beheer routes gevaarlijke stoffen (conform TG-P2 en TG-P3)				
Bijdrage aan doelen	TG-D3				
Vertreksituatie	TG-P2, TG-P3 en TG-P5				
Omschrijving	<p>In TG-P2 zijn afspraken gemaakt over de doorwerking van EV in transportrelevante werkprocessen. In TG-P3 zijn afspraken gemaakt over handhaving van de routing. Met TG-P5 (en PUEV1) beschikken de Utrechtse gemeenten, daar waar relevant, over een routing.</p> <p>Deze routes dienen vervolgens te worden beheerd. Het gaat dan onder meer over de bebording, reguliere evaluatie van de routes (mede in relatie tot het basisnet). Handhaving vindt plaats binnen TG-A2.</p>				
Afbakening					
Resultaat	Beheer routes gevaarlijke stoffen.				
Follow-up	TG-A2				
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
Tijd					
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)

	340	410	410	410	410
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel	21.200	25.600	25.600	25.600	25.600
Materieel	0	0	0	0	0
Totaal	21.200	25.600	25.600	25.600	25.600
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
	X X	X X	X X	X X	X X
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit					
Afbreukrisico's	De uitvoering is afhankelijk van de snelheid waarmee gemeenten de routing invoeren en van het aantal wijzigingen dat zich voordoet t.a.v. de voorgestelde routing (wegen, bestemmingsplannen).				
Informatie / communicatie					
Informatie					
Communicatie	• algemeen: website en nieuwsbrief.				

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Transport van gevaarlijke stoffen, zoals routing van het vervoer (TG)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie van risicovolle situaties • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico 				
Activiteitsnummer	TG-A2				
Activiteitstitel	Uitvoering: handhaving routing (conform TG-P3)				
Activiteitsleider	Naam: E. Blokker	Organisatie: Provincie Utrecht	Telefoon: 030 2 583 483	Email: etienne.blokker@provincie- utrecht.nl	
Begeleidingsgroep II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale Brandweer 				
Betrokkenen	Provincie <ul style="list-style-type: none"> • E. Blokker • I. Platjé • Werkgroep integrale veiligheid 	Gemeenten <ul style="list-style-type: none"> • Gemeentelijke contactpersonen die in PUEV1 deelnemen aan project routing 	Brandweer/overige <ul style="list-style-type: none"> • H. Meulendijks • M. Westerhof • M.de Jager (Prorail) • L. Grootelaar (RWS) 		
Omschrijving					
Doelstelling	Handhaving routes gevaarlijke stoffen / provincie-dekkend routenet				
Bijdrage aan doelen	TG-D4				
Vertreksituatie	TG-P2, TG-P3, TG-P4 en TG-P5				
Omschrijving	<p>In TG-P3 zijn afspraken gemaakt over de handhaving rotering gevaarlijke stoffen door bevoegde instanties (organisatorisch, inbedding in werkprocessen, financieel). Daarbij kan de handhaving verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld handhaving van een ontheffingenstelsel, handhaving van afspraken met bedrijven of de handhaving van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het wegennet.</p> <p>Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk hoe deze activiteit wordt ingevuld (vanaf 2008). Daarom is alleen een budget gereserveerd (inclusief TG-A3, TG-A4 en TG-A5) van jaarlijks €50.000.</p>				
Afbakening					
Resultaat					
Follow-up					
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
Tijd					

Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel			0	0	0
Materieel			50.000	50.000	50.000
Totaal			50.000	50.000	50.000
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
			X X	X X	X X
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit					
Afbreukrisico's					
Informatie / communicatie					
Informatie					
Communicatie					

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Transport van gevaarlijke stoffen, zoals routing van het vervoer (TG)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie van risicovolle situaties • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico 				
Activiteitsnummer	TG-A3				
Activiteitstitel	Uitvoering: doorwerking routes gevaarlijke stoffen in provinciale en gemeentelijke plannen en besluiten (ro, verkeer en vervoer, rampenbestrijding)				
Activiteitsleider	Naam: E. Blokker	Organisatie: Provincie Utrecht	Telefoon: 030 2 583 483	Email: etienne.blokker@provincie-utrecht.nl	
Begeleidingsgroep II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale Brandweer 				
Betrokkenen	Provincie <ul style="list-style-type: none"> • E. Blokker • I. Platjé • Werkgroep integrale veiligheid 	Gemeenten <ul style="list-style-type: none"> • Gemeentelijke contactpersonen die in PUEV1 deelnemen aan project routing 	Brandweer/overige <ul style="list-style-type: none"> • H. Meulendijks • M. Westerhof • M.de Jager (Prorail) • L. Grootelaar (RWS) 		
Omschrijving					
Doelstelling	Doorwerking routes gevaarlijke stoffen in provinciale en gemeentelijke plannen en besluiten				
Bijdrage aan doelen	TG-D3				
Vertreksituatie	TG-P1 tot en met TG-P5				
Omschrijving	<p>De instelling van routes gevaarlijke stoffen dienen expliciet door te werken in gemeentelijke plannen en besluiten op het gebied van ro, verkeer en vervoer en rampenbestrijding).</p> <p>Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk hoe deze activiteit wordt ingevuld (vanaf 2008). Daarom is alleen een budget gereserveerd (inclusief TG-A2, TG-A4 en TG-A5) van jaarlijks €50.000.</p>				
Afbakening					
Resultaat					
Follow-up					
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
Tijd					
Producten	2006	2007	2008	2009	2010

	(uren)	(uren)	(uren)	(uren)	(uren)
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel			0	0	0
Materieel			Zie TG-A2	Zie TG-A2	Zie TG-A2
Totaal			Zie TG-A2	Zie TG-A2	Zie TG-A2
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
			X X	X X	X X
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit					
Afbreukrisico's					
Informatie / communicatie					
Informatie					
Communicatie					

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Transport van gevaarlijke stoffen, zoals routing van het vervoer (TG)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie van risicovolle situaties • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico 				
Activiteitsnummer	TG-A4				
Activiteitstitel	Uitvoering: doorwerking provinciale visie transport gevaarlijke stoffen (P1) in provinciale en gemeentelijke plannen en besluiten				
Activiteitsleider	Naam: E. Blokker	Organisatie: Provincie Utrecht	Telefoon: 030 2 583 483	Email: etienne.blokker@provincie-utrecht.nl	
Begeleidingsgroep II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale Brandweer 				
Betrokkenen	Provincie <ul style="list-style-type: none"> • E. Blokker • I. Platjé • Werkgroep integrale veiligheid 	Gemeenten <ul style="list-style-type: none"> • Gemeentelijke contactpersonen die in PUEV1 deelnemen aan project routing 	Brandweer/overige <ul style="list-style-type: none"> • H. Meulendijks • M. Westerhof • M.de Jager (Prorail) • L. Grootelaar (RWS) 		
Omschrijving					
Doelstelling	Doorwerking provinciale visie transport gevaarlijke stoffen (TG-P1) in provinciale en gemeentelijke plannen en besluiten				
Bijdrage aan doelen	TG-D2				
Vertreksituatie	TG-P1 tot en met TG-P5				
Omschrijving	<p>De provinciale visie transport gevaarlijke stoffen dient expliciet door te werken in gemeentelijke plannen en besluiten.</p> <p>Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk hoe deze activiteit wordt ingevuld (vanaf 2008). Daarom is alleen een budget gereserveerd (inclusief TG-A2, TG-A3 en TG-A5) van jaarlijks €50.000.</p>				
Afbakening					
Resultaat					
Follow-up					
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
Tijd					
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)

Geld										
	2006 (€)		2007 (€)		2008 (€)		2009 (€)		2010 (€)	
Personeel					0		0		0	
Materieel					Zie AG-T2		Zie AG-T2		Zie AG-T2	
Totaal					Zie AG-T2		Zie AG-T2		Zie AG-T2	
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
					X	X	X	X	X	X
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit										
Afbreukrisico's										
Informatie / communicatie										
Informatie										
Communicatie										

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Transport van gevaarlijke stoffen, zoals routing van het vervoer (TG)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie van risicovolle situaties • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico 				
Activiteitsnummer	TG-A5				
Activiteitstitel	Uitvoering: monitoring en evaluatie				
Activiteit leider	Naam: E. Blokker	Organisatie: Provincie Utrecht	Telefoon: 030 2 583 483	Email: etienne.blokker@provincie- utrecht.nl	
Begeleidingsgroep II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale Brandweer 				
Betrokkenen	Provincie <ul style="list-style-type: none"> • E. Blokker • I. Platjé • Werkgroep integrale veiligheid 	Gemeenten <ul style="list-style-type: none"> • Gemeentelijke contactpersonen die in PUEV1 deelnemen aan project routing 	Brandweer/overige <ul style="list-style-type: none"> • H. Meulendijks • M. Westerhof • M.de Jager (Prorail) • L. Grootelaar (RWS) 		
Omschrijving					
Doelstelling	Monitoring en evaluatie				
Bijdrage aan doelen	TG-D2, TG-D3				
Vertreksituatie	TG-P1 tot en met TG-P5, TG-A1 tot en met TG-A4				
Omschrijving	<p>Het betreft monitoring van TG-A1 tot en met TG-A2.</p> <p>Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk hoe deze activiteit wordt ingevuld (vanaf 2008). Daarom is alleen een budget gereserveerd (inclusief TG-A2, TG-A3 en TG-A4) van jaarlijks €50.000.</p>				
Afbakening					
Resultaat					
Follow-up					
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
Tijd					
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Geld					
	2006	2007	2008	2009	2010

	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Personeel			0	0	0
Materieel			Zie TG-A2	Zie TG-A2	Zie TG-A2
Totaal			Zie TG-A2	Zie TG-A2	Zie TG-A2
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
			X X	X X	X X
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit					
Afbreukrisico's					
Informatie / communicatie					
Informatie					
Communicatie					

5 (STRUCTUUR)VISIE EXTERN VEILIGHEIDSBELEID (SV)

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	(Structuur)visie extern veiligheidsbeleid (SV)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico 			
Projectnummer	SV-P2			
Projecttitel	Uitvoering: op- en vaststellen gemeentelijke EV-visies			
Projectleider	Naam:	Organisatie: Provincie	Telefoon:	Email:
Projectgroep II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale Brandweer 			
Betrokkenen	Provincie Provincie als klankbord	Gemeenten Alle gemeenten die een beleidsvisie-EV opstellen	Brandweer Regionale brandweer Lokale brandweer	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Gemeenten werken, in samenwerking met de regionale brandweer, een visie uit over de wijze waarop zij externe veiligheid in ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer en hulpverlening willen vormgeven			
Bijdrage aan doelen	SV-D2 + SV-D1			
Vertreksituatie	<p>Gemeenten zijn niet of nauwelijks bezig met een externe veiligheidsvisie (gemeente Veenendaal wel, vanuit PUEV1). Wel zijn vanuit diverse PUEV1-projecten (RO en EV, Verantwoording Groepsrisico) bouwstenen beschikbaar gekomen.</p> <p>Er is nog geen beeld van de wenselijkheid van een aparte EV-visie per gemeente. Eind 2005 is er voor de regio Zuidwest-Utrecht wel een beeld door een lopend project. Alleen Nieuwegein gaat aan de slag met een beleidsvisie –EV (vanuit PUEV1).</p> <p>In het kader van de landelijke PUEV1-projecten is er een Blauwdruk EV-visie beschikbaar.</p>			
Omschrijving	<p>De vorm van deze visie (beleidsvisie-EV, structuurvisie-EV, inbedding EV-beleid in structuurplan of beleidsplan openbare orde en veiligheid, beleidsregels-EV) is afhankelijk van de omvang van de problematiek, wenselijkheid (wat wil de gemeente) en momentum (bijvoorbeeld aansluitingsmogelijkheid op structuurplan of beleidsplan openbare orde en veiligheid). Niet alle gemeenten zullen een dergelijke visie willen opstellen. In het beschikbare budget is hiermee rekening gehouden.</p> <p>De visies worden mede gebaseerd op een provinciaal gebiedsgericht toetsingskader voor EV (als uitwerking van Streekplan en Nota EV). Voor de afronding van dit project wordt in PUEV2 een beperkt aan tal uren</p>			

	gereserveerd.									
Afbakening										
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> Afronden provinciaal gebiedsgericht toetsingskader EV Begeleiding aantal gemeenten bij opstellen beleidsvisie-EV 									
Resultaat										
Follow-up										
Proces										
	Beschrijving product					Opleverdatum				
Tussenproduct 1	Afronden provinciaal gebiedsgericht toetsingskader (als uitwerking van Streekplan en Nota EV)					2006				
Tussenproduct 2	Begeleiding/ondersteuning gemeenten					2006 tot en met 2010				
Projectbeheersing										
Tijd										
Activiteiten	2006 (uren)		2007 (uren)		2008 (uren)		2009 (uren)		2010 (uren)	
Totaal	350		350		350		350		350	
Geld										
	2006 (€)		2007 (€)		2008 (€)		2009 (€)		2010 (€)	
Personeel	23.000		23.000		23.000		23.000		23.000	
Materieel	0		0		0		0		0	
Totaal	23.000		23.000		23.000		23.000		23.000	
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	Bestuurlijk vastgestelde beleidsvisies-EV									
Afbreukrisico's	Geen of weinig respons gemeenten									
Informatie / communicatie										
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> Uitgewerkte beleidsvisies 									
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> Algemeen: website en nieuwsbrief 									

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	(Structuur)visie extern veiligheidsbeleid				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico 				
Activiteitsnummer	SV-A2				
Activiteitstitel	Uitvoering: monitoring en evaluatie				
Activiteitseerder	Naam:	Organisatie:	Telefoon:	Email:	
Begeleidingsgroep II	1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale Brandweer				
Betrokkenen	Provincie Etienne Blokker	Gemeenten Alle gemeenten die een beleidsvisie-EV opstellen	Brandweer		
Omschrijving					
Doelstelling	Monitoring en evaluatie van de doorwerking van het provinciaal toetsingskader en de tot standkoming van gemeentelijke EV-visies.				
Bijdrage aan doelen	SV-D1, SV-D2, SV-D3				
Vertreksituatie					
Omschrijving	De doorwerking van EV-visie en toetsingskader in (sectorale) plannen en de gemeentelijke beleidsvisies-EV wordt gemonitord en geëvalueerd. Dit met het oog op het opsporen van knelpunten, bewaken van de voortgang en bijsturing indien noodzakelijk.				
Afbakening	-				
Resultaat	Actueel inzicht in de doorwerking van EV in sectorale plannen.				
Follow-up	-				
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
Ontwikkeling van systeem van monitoring en evaluatie			1		
Tweejaarlijks evaluatiemoment			1	2	2
Tijd					
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Ontwikkeling van systeem van monitoring en evaluatie			40		
Tweejaarlijks			40	80	80

evaluatiemoment										
Totaal			80	80	80					
Geld										
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)					
Personeel			5.600	5.600	5.600					
Materieel			0	0	0					
Totaal			5.600	5.600	5.600					
Planning										
	2006	2007	2008	2009	2010					
			X	X	X	X	X	X	X	X
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	Actueel overzicht stand van zaken									
Afbreukrisico's	Beschikbaarheid gegevens vanuit gemeenten									
Informatie / communicatie										
Informatie	Jaarlijkse rapportage									
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Specifiek: jaarlijkse rapportage • Algemeen: website en nieuwsbrief 									

RUIMTELIJKE ORDENING EN EXTERNE VEILIGHEID (RO)

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Ruimtelijke ordening en externe veiligheid (RO)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • (Structuur)visie externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico 			
Projectnummer	RO-P2			
Projecttitel	Kennis: faciliteren basiskennis-EV voor afdelingen RO + ontwikkelen kennis-netwerk 'RO en EV'			
Projectleider	Naam:	Organisatie:	Telefoon:	Email:
Projectgroep II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-west Utrecht 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer 			
Betrokkenen	Provincie Etienne Blokker	Gemeenten Gemeentelijke contactpersonen die in PUEV1 deelnemen aan project RO en EV	Brandweer Regionale brandweer	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Bewerkstelligen dat de plannenmakers binnen de afdelingen RO van de gemeenten beschikken over voldoende basiskennis-EV en bevorderen dat men elkaar op dit vlak weet te vinden (kennisnetwerk), zodat EV een vanzelfsprekend en transparant thema van ruimtelijke plannen wordt.			
Bijdrage aan doelen	RO-D3			
Vertreksituatie	De basiskennis-EV bij de afdelingen RO is onvoldoende. Voor de afdeling RO is EV logischerwijs 'slechts' één van de vele inhoudelijke aandachtspunten in een ruimtelijk plan. Overigens wel een belangrijke, want er ligt immers een wettelijke (BEVI) en beleidsmatige (CRNVGS) taak. Het gewenste niveau van basiskennis is nog niet breed aanwezig. Plannenmakers zoeken elkaar op dit vlak ook niet op. De participatie van de afdelingen RO in PUEV1 is geen automatisme gebleken.			
Omschrijving	<p>In het project staat de basiskennis-EV centraal. Dit betekent dat de plannenmakers zich het beleid en de wetgeving op hoofdlijnen eigen maken, in staat zijn EV-relevante zaken te signaleren (zie ook RO-P3) en weten wie voor verdere uitwerking te raadplegen. De overdracht van de basiskennis moet laagdrempelig zijn, dus eerder 'bij de RO-afdeling op bezoek', dan een afstandelijke cursus. Daarnaast ook praktijk en praktisch gericht; dicht bij de 'wereld' van de plannenmakers.</p> <p>Dit is ook de reden om dit opleidingsproject los te koppelen van het algemene opleidingstraject in OP-P3</p> <p>Voorts worden de plannenmakers van de afzonderlijke gemeenten met elkaar in contact gebracht: het kennisnetwerk, gekoppeld aan de provinciale</p>			

	website. Doel: basiskennis-EV up-to-date houden, kennis verdiepen, voorbeelden en ervaringendelen, in contact met elkaar, verwijzingen naar experts, etc. Dit digitale netwerk wordt in 2006 en 2007 tweemaal per jaar 'begeleidt' door een provinciale themabijeenkomst 'RO en EV'				
Afbakening	De overdracht van kennis richt zich op ruimtelijk ordenaars die zich in de praktijk bezig houden met het opstellen van ruimtelijke plannen.				
Stappen/activiteiten	<p><u>Basiskennis-EV:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkelen en uitwerken concept voor onderdeel basiskennis-EV (laagdrempelig, praktijk- en praktisch gericht), te denken valt aan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Beknopt documentatiemateriaal ○ Praktijkvoorbeelden / cases ○ Checklist RO en EV ○ Signaleringskaart (zie RO-P3) ○ Programma 'werkbezoek' (dagdeel) • Uitvoeren: per gemeente een dagdeel 'op bezoek' <p><u>Kennisnetwerk 'RO en EV':</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkelen en opzetten specifieke en interactieve 'interest-group' voor thema RO en EV, gekoppeld aan EV-website van de provincie • Provinciale thema-bijeenkomsten 'RO- en EV' <p>Materiële kosten voor ontwikkeling 'cursusmateriaal'.</p>				
Resultaat	Elke afdeling RO van de gemeenten in Utrecht beschikt over voldoende basiskennis-EV. De basiskennis wordt (interactief) op-to-date gehouden en verdiept via het kennisnetwerk.				
Follow-up	Doorwerking EV in ruimtelijke plannen.				
Proces					
	Beschrijving product			Opleverdatum	
Tussenproduct 1	Ontwikkelen en uitwerken concept voor basiskennis EV			1 maart – 1 september 2006	
Tussenproduct 2	Uitvoering concept basiskennis			1 september - 31 december 2006	
Tussenproduct 3	Ontwikkelen en opzetten interactieve 'interest-group' RO en EV			1 november 2006	
Tussenproduct 4	Provinciale themabijeenkomsten			1 november 2006 – 31 december 2007	
Eindproduct					
Projectbeheersing					
	Tijd				
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Concept basiskennis-EV	75				
Uitvoering concept basiskennis-EV	150				
Ontwikkelen en opzetten interactieve 'interest-group' RO en EV	40				
Provinciale themabijeenkomsten	40	80			
totaal	305	80			

Geld										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	(€)		(€)		(€)		(€)		(€)	
Personeel	18.300		4.800							
Materieel	7.500		2.500							
Totaal	25.800		7.300							
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	X	X	X	X						
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	Basiskennis: laagdrempelig, praktisch, praktijkgericht. Kennisnetwerk: toegankelijk, uitnodigend.									
Afbreukrisico's	RO-praktijk staat niet open / heeft geen tijd voor oriëntatie op EV.									
Informatie / communicatie										
Informatie	Basiskennis-EV: <ul style="list-style-type: none"> • Documentatiemateriaal • Gemeentelijke bezoeken Kennisnetwerk: <ul style="list-style-type: none"> • Interestgroep • Themabijeenkomsten 									
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Specifiek: gemeentelijke bezoeken, themabijeenkomsten RO en EV • Algemeen: website en nieuwsbrief 									

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Ruimtelijke ordening en externe veiligheid (RO)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • (Structuur)visie externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico 			
Projectnummer	RO-P3			
Projecttitel	Informatie: Opstellen gemeentelijke signaleringskaarten t.b.v. gebruik door RO + opstellen checklist t.b.v. gebruik door RO			
Projectleider	Naam:	Organisatie:	Telefoon:	Email:
Projectgroep II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer 			
Betrokkenen	Provincie Etienne Blokker	Gemeenten Gemeentelijke contactpersonen die in PUEV1 deelnemen aan project RO en EV	Brandweer Regionale brandweer	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Plannenmakers binnen de afdelingen RO van de gemeenten een tweetal hulpmiddelen bieden om de doorwerking van EV in ruimtelijke plannen te bevorderen en te vereenvoudigen, zodat EV een vanzelfsprekend en transparant thema van ruimtelijke plannen wordt.			
Bijdrage aan doelen	RO-D1, RO-D2, RO-D3			
Vertreksituatie	De benoemde hulpmiddelen zijn momenteel nog niet beschikbaar. Wel zijn al veel bouwstenen beschikbaar: <ul style="list-style-type: none"> • Signaleringskaarten: vanuit de risico-inventarisatie (PUEV1) en transport (PUEV1) • Checklist: vanuit project RO en EV uit PUEV1 			
Omschrijving	<p>Een signaleringskaart is een gemeentelijke kaart waarop is aangegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welke EV-relevante inrichtingen en transportroutes in de gemeente aanwezig zijn; • Risicocontouren: PR en GR; • Effectcontouren; • Welke (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig zijn; • Welke knelpunten zich momenteel voordoen • Welke knelpunten zich mogelijk in de toekomst kunnen manifesteren door (geplande) ruimtelijke ontwikkelingen. <p>In een checklist RO en EV is aangegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wat EV-relevante inrichtingen en transportroutes zijn • Op welke wijze rekening gehouden moet worden met deze inrichtingen en transportroutes i.r.t. (bestaande en toekomstige) kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten • Wie voor nadere kennis en expertise kan worden geraadpleegd. 			

	De checklist wordt in OP-P1 meegenomen.				
Afbakening	Het project beperkt zich tot de doorwerking van het aspect EV in gemeentelijke ruimtelijke plannen.				
Stappen/activiteiten	<p>Signaleringskaart:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkelen concept voor signaleringskaart (hoe ziet de kaart er uit, wat komt er op, hoe kom je aan die gegevens e.d.), in relatie met bestaande informatie en kaartmateriaal in RRGs, PRK en PUEV1-transportprojecten • Samenstellen signaleringskaarten voor alle Utrechtse gemeenten • 'Uitzetten' van de signaleringskaarten via RO-P1 <p>Checklist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verzamelen bouwstenen uit PUEV1-projecten (ook andere provincies!) • Opstellen checklist RO en EV • 'Uitzetten' van de signaleringskaarten via RO-P1 <p>Materiële kosten betreffen kosten voor signaleringskaarten.</p>				
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> - Signaleringskaarten (per gemeente) - Checklist RO en EV 				
Follow-up	Gebruik van deze hulpmiddelen door de plannenmakers van de afdelingen RO van de Utrechtse gemeenten.				
Proces					
	Beschrijving product			Opleverdatum	
Tussenproduct 1	Concept voor de signaleringskaart			1 maart - 1 mei 2006	
Tussenproduct 2	Signaleringskaart per gemeente			1 mei - 1 september 2006	
Tussenproduct 3	Checklist RO en EV			1 mei - 1 september 2006	
Tussenproduct 4					
Eindproduct	2 hulpmiddelen			1 september 2006	
Projectbeheersing					
Tijd					
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Concept voor de signaleringskaart	40				
Signaleringskaart per gemeente	120				
Checklist RO en EV	40				
Totaal	200				
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel	12.000				
Materieel	4.000				
Totaal	16.000				
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
	X X				
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> • Signaleringskaart: volledig, juist en actueel • Checklist: juist, actueel, praktisch toepasbaar 				

Afbreukrisico's	Er is in vanuit PUEV1 nog onvoldoende invulling gegeven aan de risico-inventarisatie als basis voor de signaleringskaarten
Informatie / communicatie	
Informatie	<ul style="list-style-type: none">• Signaleringskaarten (per gemeente)• Checklist RO en EV
Communicatie	<ul style="list-style-type: none">• Algemeen: website en nieuwsbrief

Project					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Ruimtelijke ordening en externe veiligheid (RO)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> (Structuur)visie externe veiligheid Verantwoording groepsrisico 				
Projectnummer	RO-P5				
Projecttitel	Kennis: uniformeren aanpak personendichtheden				
Projectleider	Naam:	Organisatie:	Telefoon:	Email:	
Projectgroep II	<ol style="list-style-type: none"> Milieudienst Gewest Eemland Milieudienst Noord-West Utrecht Milieudienst Zuid-Oost Utrecht Zuid-west Utrecht Specifieke gemeenten Regionale brandweer 				
Betrokkenen	Provincie Etienne Blokker	Gemeenten Gemeentelijke contactpersonen die in PUEV1 deelnemen aan project RO en EV	Brandweer F. Slob		
Projectomschrijving					
Doelstelling	Uniformeren aanpak personendichtheden.				
Bijdrage aan doelen	RO-D1, RO-D2, RO-D3				
Vertreksituatie					
Omschrijving	Ondersteuning gemeenten				
Afbakening					
Stappen/activiteiten					
Resultaat					
Follow-up					
Proces					
	Beschrijving product			Opleverdatum	
Tussenproduct 1					
Tussenproduct 2					
Tussenproduct 3					
Tussenproduct 4					
Eindproduct					
Projectbeheersing					
Tijd					
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
	375	375	375	375	375
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Materieel	0	0	0	0	0
Totaal	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit										
Afbreukrisico's										
Informatie / communicatie										
Informatie										
Communicatie										

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Ruimtelijke ordening en externe veiligheid (RO)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • (Structuur)visie externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico 				
Activiteitsnummer	RO-A1				
Activiteitstitel	Uitvoering: actualisatie ruimtelijke plannen voor wat betreft EV, gekoppeld aan gemeentelijk actualiseringsregime				
Activiteit leider	Naam:	Organisatie:	Telefoon:	Email:	
Begeleidingsgroep II	1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer				
Betrokkenen	Provincie Etienne Blokker	Gemeenten Gemeentelijke contactpersonen die in PUEV1 deelnemen aan project RO en EV	Brandweer F. Slob		
Omschrijving					
Doelstelling	Actualiseren bestemmingsplannen c.s. voor wat betreft EV.				
Bijdrage aan doelen	RO-D2, RO-D3, RO-D4				
Vertreksituatie					
Omschrijving	Bij actualisatie: <ul style="list-style-type: none"> • Controleren huidige gegevens voor wat betreft EV • Doorwerking EV in plan conform BEVI en C-RNVGS Materiële kosten voor uitvoering QRA's.				
Afbakening	Alleen gericht op doorwerking BEVI en C-RNVGS in ruimtelijke plannen				
Resultaat	Actuele ruimtelijke plannen waarvan de EV paragraaf/voorschriften voldoen aan BEVI en C-RNGS				
Follow-up	RO-A2				
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
Eenvoudig					
Middel					
Complex					
Totaal					
Tijd					
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
	2210	2385	2385	2385	2385
Geld					

	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel	145.100	156.600	156.600	156.600	156.600
Materieel (QRA's)	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal	166.100	181.600	181.600	181.600	181.600
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
	X	X	X	X	X
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> conform BEVI en C-RNVGS conform RO-P3, RO-P4 en RO-P5 				
Afbreukrisico's	<ul style="list-style-type: none"> betrokkenheid afdelingen RO 				
Informatie / communicatie					
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> vastgestelde, geactualiseerde/gewijzigde, plannen 				
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> specifiek: vastgestelde, geactualiseerde/gewijzigde, plannen algemeen: website en nieuwsbrief 				

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Ruimtelijke ordening en externe veiligheid (RO)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • (Structuur)visie externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico 				
Activiteitnummer	RO-A2				
Activiteitstitel	Uitvoering: doorwerking EV in nieuwe ruimtelijke plannen				
Activiteit leider	Naam:	Organisatie:	Telefoon:	Email:	
Begeleidingsgroep II	1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer				
Betrokkenen	Provincie Etienne Blokker	Gemeenten Gemeentelijke contactpersonen die in PUEV1 deelnemen aan project RO en EV	Brandweer F. Slob		
Omschrijving					
Doelstelling	Doorwerking EV in nieuwe bestemmingsplannen c.s..				
Bijdrage aan doelen	RO-D1, RO-D2, RO-D3				
Vertreksituatie	RO-P1 t/m RO-P5 zijn afgerond. RO-A1 is in uitvoering.				
Omschrijving	Bij nieuwe plannen: <ul style="list-style-type: none"> - Inbreng gegevens voor wat betreft EV - Doorwerking EV in plan conform BEVI en C-RNVGS Zie RO-A1				
Afbakening	Alleen gericht op doorwerking BEVI en C-RNVGS in nieuwe ruimtelijke plannen.				
Resultaat	Actuele ruimtelijke plannen waarvan de EV paragraaf/voorschriften voldoen aan BEVI en C-RVGS				
Follow-up					
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
Eenvoudig	Zie RO-A1	Zie RO-A1	Zie RO-A1	Zie RO-A1	Zie RO-A1
Middel	Zie RO-A1	Zie RO-A1	Zie RO-A1	Zie RO-A1	Zie RO-A1
Complex	Zie RO-A1	Zie RO-A1	Zie RO-A1	Zie RO-A1	Zie RO-A1
Totaal	Zie RO-A1	Zie RO-A1	Zie RO-A1	Zie RO-A1	Zie RO-A1
Tijd					
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
	Zie RO-A1	Zie RO-A1	Zie RO-A1	Zie RO-A1	Zie RO-A1
Geld					

	2006 (€)		2007 (€)		2008 (€)		2009 (€)		2010 (€)	
Personeel	Zie RO-A1		Zie RO-A1		Zie RO-A1		Zie RO-A1		Zie RO-A1	
Materieel	Zie RO-A1		Zie RO-A1		Zie RO-A1		Zie RO-A1		Zie RO-A1	
Totaal	Zie RO-A1		Zie RO-A1		Zie RO-A1		Zie RO-A1		Zie RO-A1	
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> - conform BEVI en C-RNVGS - conform RO-P3, RO-P4 en RO-P5 									
Afbreukrisico's	<ul style="list-style-type: none"> - betrokkenheid afdelingen RO 									
Informatie / communicatie										
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> - vastgestelde nieuwe plannen 									
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> - specifiek: vastgestelde nieuwe plannen - algemeen: website en nieuwsbrief 									

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Ruimtelijke ordening en externe veiligheid (RO)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • (Structuur)visie externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico 				
Activiteitsnummer	RO-A4				
Activiteitstitel	Uitvoering: monitoring en evaluatie				
Activiteit leider	Naam:	Organisatie:	Telefoon:	Email:	
Begeleidingsgroep II	1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer				
Betrokkenen	Provincie Etienne Blokker	Gemeenten Gemeentelijke contactpersonen die in PUEV1 deelnemen aan project RO en EV	Brandweer F. Slob		
Omschrijving					
Doelstelling	Monitoring en evaluatie van de activiteiten, met het oog op realisatie van de doelen.				
Bijdrage aan doelen	RO-D1, RO-D2, RO-D3, RO-D4				
Vertreksituatie	Nog geen initiatieven op dit vlak.				
Omschrijving	De doorwerking van EV in ruimtelijke plannen is, provinciebreed, een omvangrijke activiteit, deels in inhaalslag (RO-A1), deels in structurele uitvoering (RO-A2). Het is van belang deze doorwerking te monitoren en te evalueren. Primair met het oog op de gestelde doelen, daarnaast ook met het oog op het snel kunnen opsporen van knelpunten e.d.				
Afbakening	- - -				
Resultaat	Actueel inzicht in de doorwerking van EV in ruimtelijke plannen i.c. de realisatie van de doelen, zoals geformuleerd bij dit onderdeel van de menukaart.				
Follow-up	Reguliere terugkoppeling met RO-A1 en RO-A2				
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
- ontwikkeling systeem van monitoring en evaluatie	1				
- Tweejaarlijks evaluatiemoment	1	2	2	2	2
Tijd					
Producten	2006	2007	2008	2009	2010

	(uren)	(uren)	(uren)	(uren)	(uren)					
Ontwikkeling systeem van monitoring en evaluatie	40									
Tweejaarlijks evaluatiemoment	40	80	80	80	80					
Totaal	80	80	80	80	80					
Geld										
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)					
Personeel	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600					
Materieel	0	0	0	0	0					
Totaal	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600					
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	- actueel									
Afbreukrisico's	- beschikbaarheid gegevens over doorwerking EV in ruimtelijke plannen									
Informatie / communicatie										
Informatie	- tweejaarlijkse rapportage									
Communicatie	- specifiek: tweejaarlijkse rapportage - algemeen: website en nieuwsbrief									

7 VERANTWOORDING GROEPSRISICO (GR)

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Verantwoording groepsrisico (GR)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • (Structuur)visie externe veiligheid • Externe veiligheid bij vergunningverlening en handhaving • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid 			
Projectnummer	GR-P1			
Projecttitel	Kennis: vervolg project Verantwoording Groepsrisico PUEV1			
Projectleider	Naam:	Organisatie:	Telefoon:	Email:
		provincie		
Projectgroep II	1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale Brandweer			
Betrokkenen	Provincie Etienne Blokker	Gemeenten Alle 3 de milieudiensten en gemeenten die niet in een milieudienst participeren	Brandweer Regionale brandweer Lokale brandweer	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Resultaten uit PUEV-1 project m.b.t. verantwoording GR doorzetten in samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, provincie en de regionale brandweer.			
Bijdrage aan doelen	GR-D2			
Vertreksituatie	Resultaten uit PUEV-1 (pilots).			
Omschrijving	De resultaten van de pilots worden vertaald in samenwerkingafspraken en taakverdeling tussen gemeenten en provincie enerzijds en de regionale brandweer anderzijds.			
Afbakening	Gericht op proces van maken samenwerkingsafspraken (GR-P2 betreft inhoudelijke invulling).			
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Overzicht relevante aspecten bij de verantwoordingsplicht (wie, wat, wanneer, hoe en wederzijdse verwachtingen) • Opstellen duidelijke taakverdeling en bijbehorende verantwoordelijkheden • Notitie samenwerkingsafspraken • Aanvaarden samenwerkingsafspraken middels besluiten 			
Resultaat	Samenwerkingsafspraken en heldere taakverdeling.			
Follow-up	GR-P2			
Proces				
	Beschrijving product		Opleverdatum	
Tussenproduct 1	Overzicht relevante aspecten		1 maart – 1 mei 2006	
Tussenproduct 2	Taakverdeling		1 mei - 1 juli 2006	
Tussenproduct 3	Notitie afspraken		1 juli - 1 augustus 2006	
Eindproduct	Besluiten		1 augustus - 1 december 2006	

Projectbeheersing										
Tijd										
Activiteiten	2006 (uren)		2007 (uren)		2008 (uren)		2009 (uren)		2010 (uren)	
Overzicht aspecten	Zie GR-P2									
Taakverdeling	Zie GR-P2									
Notitie afspraken	Zie GR-P2									
Besluiten	Zie GR-P2									
Totaal	Zie GR-P2									
Geld										
	2006 (€)		2007 (€)		2008 (€)		2009 (€)		2010 (€)	
Personeel	Zie GR-P2									
Materieel	Zie GR-P2									
Totaal	Zie GR-P2									
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	X	X								
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	Besluit in alle gemeenten									
Afbreukrisico's	Geen tijdig besluit over samenwerking bij verantwoordingsplicht									
Informatie / communicatie										
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> • Overzicht en taakverdeling • Samenwerkingsafspraken 									
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Specifiek: samenwerkingafspraken • Algemeen: website en nieuwsbrief 									

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Verantwoording groepsrisico (GR)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • (Structuur)visie externe veiligheid • Externe veiligheid bij vergunningverlening en handhaving • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid 			
Projectnummer	GR-P2			
Projecttitel	Uitvoering: opstellen visie voor het omgaan met de verantwoording van het groepsrisico, al dan niet als onderdeel (structuur-) visie-EV			
Projectleider	Naam:	Organisatie: provincie	Telefoon:	Email:
Projectgroep II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale Brandweer 			
Betrokkenen	Provincie Diverse afdelingen	Gemeenten Alle 3 de milieu- diensten en gemeenten die niet in een milieu- dienst participeren	Brandweer Regionale brandweer Lokale brandweer	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Provincie, gemeenten en de regionale brandweer beschikken over een visie hoe om te gaan met de verantwoording van het groepsrisico, al dan niet vastgelegd in de (structuur-)visie externe veiligheid			
Bijdrage aan doelen	GR-D1			
Vertreksituatie	Gemeenten en provincie houden bij Wm- en WRO-besluiten momenteel niet of pas in een laat stadium rekening met de verantwoordingsplicht groepsrisico. Project parallel aan of samen met GR-P1 inzetten.			
Omschrijving	<p>Opstellen van een visie voor het omgaan met de verantwoording van het groepsrisico. Deze visie dient door te werken op planniveau. Er wordt bepaald of dit onderdeel is van de (structuur-) visie-EV, de afzonderlijke EV-visies van gemeenten of een milieu- of EV-beleidsplan. De visie wordt opgesteld op basis van het pre-advies van de brandweer (PUEV Gelderland) en vertaald naar een Utrechtse visie.</p> <p>Specifiek aandacht voor afspraken in het kader van (zie GR-P1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - wijze van advisering door regionale brandweer; - taakverdeling regionale brandweer, lokale brandweer, gemeente - doorwerking adviesrol regionale brandweer in relevante werkprocessen (zie ook OP-P1), mede in relatie tot lokale brandweer 			
Afbakening	Gericht op visie, niet op gedetailleerde invulling advies			
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisatie: wens/noodzaak uniformiteit – mate van differentiatie visie (inhoud en proces) • Opstellen (concept) visie verantwoordingsplicht GR met mogelijkheden voor differentiatie • Bepalen of het een aparte visie wordt of onderdeel is van structuurvisie / plan 			

	• Opstellen definitieve visie verantwoordingsplicht GR				
Resultaat	Uniforme provinciale visie die toegepast kan worden in verschillende gemeenten en de provincie.				
Follow-up	GR-A2				
Proces					
	Beschrijving product			Opleverdatum	
Tussenproduct 1	Inventarisatie breedte en ambitie			1 maart – 1 april 2006	
Tussenproduct 2	Concept visie			1 april – 1 juni 2006	
Eindproduct	Definitieve visie			1 juni – 1 juli 2006	
Projectbeheersing					
Tijd					
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Inventarisatie breedte en ambitie	40				
Concept visie	100				
Definitieve visie	40				
Totaal	180				
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel	12.600				
Materieel	0				
Totaal	12.600				
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
	X	X			
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit	Uniforme visie die per (groepen) gemeente(n) toegepast kan worden.				
Afbreukrisico's	Waarde van visie als basis voor beleid wordt bestuurlijk niet gesteund.				
Informatie / communicatie					
Informatie	• Visie verantwoordingsplicht				
Communicatie	• Algemeen: website en nieuwsbrief				

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Verantwoording groepsrisico (GR)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • (Structuur)visie externe veiligheid • Externe veiligheid bij vergunningverlening en handhaving • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid 				
Activiteitnummer	GR-A2				
Activiteitstitel	Uitvoering: doorwerking visie op groepsrisico (GR-P2) in concrete provinciale en gemeentelijke besluiten over milieuvergunningen en ruimtelijke plannen				
Activiteitleider	Naam:	Organisatie:	Telefoon:	Email:	
		Regionale brandweer			
Begeleidingsgroep II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale Brandweer 				
Betrokkenen	Provincie Diverse afdelingen	Gemeenten Alle 3 de milieu- diensten en gemeenten die niet in een milieu- dienst participeren	Brandweer Regionale brandweer Lokale brandweer		
Omschrijving					
Doelstelling	Vanaf start proces besluitvorming ruimtelijke plannen en milieuvergunning rekening houden met verantwoordingsplicht GR en daaraan verbonden inbreng en rol van de regionale brandweer				
Bijdrage aan doelen	GR-D4				
Vertreksituatie	Gemeenten en provincie vullen verantwoordingsplicht GR met daaraan verbonden rol van de regionale brandweer				
Omschrijving	Betreft alleen uren voor regionale brandweer,. Uren voor provincie, milieudiensten en gemeenten: zie VH-A1/A2 en RO-A1/A2				
Afbakening					
Resultaat	Verantwoordingsplicht GR wordt op structurele basis ingevuld.				
Follow-up	-				
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
Eenvoudig					
Middel					
complex					
Totaal					
Tijd					
Producten	2006	2007	2008	2009	2010

	(uren)		(uren)		(uren)		(uren)		(uren)	
Totaal	1425		1747		1822		1746		1746	
Geld										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	(€)		(€)		(€)		(€)		(€)	
Personeel	99.750		122.290		127.540		122.220		122.220	
Materieel	0		0		0		0		0	
Totaal	99.750		122.290		127.540		122.220		122.220	
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	Uniforme lijn verantwoordingsplicht groepsrisico									
Afbreukrisico's	Geen capaciteit beschikbaar									
Informatie / communicatie										
Informatie	Individuele besluiten en beschikkingen									
Communicatie	Voortgang adviezen middels website en nieuwsbrief									

SANERING (SA)

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Sanering (SA)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Externe veiligheid in vergunningverlening en handhaving • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid 			
Projectnummer	SA-P4			
Projecttitel	Uitvoering: opstellen provinciaal saneringsprogramma			
Projectleider	Naam:	Organisatie: provincie	Telefoon:	Email:
Projectgroep I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-West Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer 			
Betrokkenen	Provincie Afdeling milieu- vergunningen	Gemeenten De 3 milieudiensten en de gemeenten die niet in een milieudienst participeren	Brandweer ---	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Programmatisch en gecoördineerd uitvoering geven aan de provincie-brede (provincie en gemeenten) saneringsopgave aan de hand van een provincie-breed saneringsprogramma, op basis van de saneringsvereisten (wat, wanneer) uit BEVI (PR-gerelateerd).			
Bijdrage aan doelen	SA-D1			
Vertreksituatie	Er is nog geen provincie-breed saneringsprogramma, resultaten SA-P1 (PUEV1) en SA-P2 (PUEV1')			
Omschrijving	Op grond van: <ul style="list-style-type: none"> - inzicht saneringssituaties (SA-P1) - wettelijke saneringstermijnen uit BEVI - inzicht overheids- en marktinitiatieven - inzicht lokale wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden (maatwerk) wordt een concept-saneringsprogramma opgesteld. Dit programma wordt in een bestuurlijk forum besproken en bij een positief 'bestuurlijk advies' ter besluitvorming aan de gemeentelijke besturen voorgelegd.			
Afbakening	Betreft in aanzet alleen sanering op grond van PR-gerelateerde saneringsdoelstellingen uit BEVI.			
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> - inbrengt resultaat SA-P1 en (indien sprake is van positieve bestuurlijke besluitvorming) SA-P2 - opstellen concept-saneringsprogramma - vaststellen saneringsprogramma 			
Resultaat	Vastgesteld provincie-breed saneringsprogramma.			
Follow-up	Doorwerking pilotresultaten in SA-P5, SA-P6 en SA-P7.			
Proces				
	Beschrijving product		Opleverdatum	

Tussenproduct 1	Concept-saneringsprogramma				
Tussenproduct 2	Vastgesteld saneringsprogramma				
Tussenproduct 3					
Tussenproduct 4					
Eindproduct					
Projectbeheersing					
Tijd					
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Concept-saneringsprogramma	80				
Vastgesteld saneringsprogramma	80				
Totaal	160				
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel	11.200				
Materieel	0				
Totaal	11.200				
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
	X	X			
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit	- gemotiveerd programma op basis van goed inzicht (SA-P1), vereisten BEVI, goede aansluiting op initiatieven van rijk en markt, lokale (on)mogelijkheden (maatwerk)				
Afbreukrisico's	- individuele gemeenten willen zich niet vastleggen in een provincie-breed saneringsprogramma (geen wettelijke verplichting)				
Informatie / communicatie					
Informatie	- concept-saneringsprogramma - vastgesteld saneringsprogramma				
Communicatie	- specifiek: (concept-)saneringsprogramma - algemeen: website en nieuwsbrief				

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Sanering (SA)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Externe veiligheid in vergunningverlening en handhaving • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid 			
Projectnummer	SA-P5			
Projecttitel	Uitvoering: opstellen individuele saneringsplannen			
Projectleider	Naam:	Organisatie:	Telefoon:	Email:
Projectgroep I	1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-west Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer			
Betrokkenen	Provincie Afdeling milieuvergunningen	Gemeenten De 3 milieudiensten en de gemeenten die niet in een milieudienst participeren	Brandweer ---	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Programmatisch en gecoördineerd uitvoering geven aan de provincie-brede (provincie en gemeenten) saneringsprogramma aan de hand van uniforme saneringsplannen voor individuele inrichtingen.			
Bijdrage aan doelen	SA-D1			
Vertreksituatie	Er is nog geen format voor het opstellen van een in saneringsplan. Resultaat SA-P4			
Omschrijving	Allereerst wordt een format opgesteld voor een saneringsplan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande voorbeelden (binnen of buiten de provincie Utrecht). Op basis daarvan worden de individuele saneringsplannen, gekoppeld aan het saneringsregime van het provincie-breed saneringsprogramma, opgesteld.			
Afbakening	Betreft in aanzet alleen sanering op grond van PR-gerelateerde saneringsdoelstellingen uit BEVI.			
Stappen/activiteiten	- opstellen format saneringsplan - opstellen individuele saneringsplannen			
Resultaat	Uniforme saneringsplannen			
Follow-up	Doorwerking individuele saneringsplannen in SA-P6 en SA-P7.			
Proces				
	Beschrijving product	Opleverdatum		
Tussenproduct 1	Opstellen format saneringsplan	1 juli 2006		
Tussenproduct 2	Opstellen individuele saneringsplannen	2006-2010		
Tussenproduct 3				
Tussenproduct 4				
Eindproduct				

Projectbeheersing											
Tijd											
Activiteiten	2006 (uren)		2007 (uren)		2008 (uren)		2009 (uren)		2010 (uren)		
Opstellen format saneringsplan	40										
Opstellen individuele saneringsplannen (uitgangspunt 15 te saneren locaties)	400		440		440		440		440		
Totaal	440		440		440		440		440		
Geld											
	2006 (€)		2007 (€)		2008 (€)		2009 (€)		2010 (€)		
Personeel	28.600		28.600		28.600		28.600		28.600		
Materieel	0		0		0		0		0		
Totaal	28.600		28.600		28.600		28.600		28.600		
Planning											
	2006		2007		2008		2009		2010		
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Kwaliteit / afbreukrisico's											
Kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> - voldoen aan vereisten BEVI - synchroon met saneringsprogramma 										
Afbreukrisico's											
Informatie / communicatie											
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> - format saneringsplan - individuele saneringsplannen 										
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> - specifiek: format saneringsplan en individuele saneringsplannen - algemeen: website en nieuwsbrief 										

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Sanering (SA)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Externe veiligheid in vergunningverlening en handhaving • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid 			
Projectnummer	SA-P6			
Projecttitel	Uitvoering: uitvoering urgente saneringsplannen / realisatie provinciaal saneringsprogramma			
Projectleider	Naam:	Organisatie:	Telefoon:	Email:
Projectgroep I	1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-west Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer			
Betrokkenen	Provincie Afdeling milieu- vergunningen	Gemeenten De 3 milieudiensten en de gemeenten die niet in een milieudienst participeren	Brandweer - - -	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Uitvoering individuele urgente saneringen op basis van het provincie-brede (provincie en gemeenten) saneringsprogramma en de opgestelde individuele saneringsplannen.			
Bijdrage aan doelen	SA-D1			
Vertreksituatie	Voor LPG-stations heeft VROM de gemeenten inmiddels uitgebreid geïnformeerd. Voor ammoniakinstallaties en CPR-inrichtingen zal dit nog gebeuren.			
Omschrijving	Uitvoering urgente sanering op basis van saneringsplannen.			
Afbakening	Betreft in aanzet alleen urgente sanering op grond van PR-gerelateerde saneringsdoelstellingen uit BEVI. Uren zijn uitsluitend bedoeld voor begeleiding van de sanering.			
Stappen/activiteiten	Uitvoering urgente sanering op basis van saneringsplannen.			
Resultaat	Urgente saneringen afgerond.			
Follow-up	- - -			
Proces				
	Beschrijving product		Opleverdatum	
Tussenproduct 1	Uitvoering sanering op basis van saneringsplannen			
Tussenproduct 2				
Tussenproduct 3				
Tussenproduct 4				
Eindproduct				
Projectbeheersing				
Tijd				

Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Uitvoering sanering op basis van saneringsplannen (uitgangspunt 7 urgente saneringen)	Zie SA-P5	Zie SA-P5	Zie SA-P5		
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel	Zie SA-P5	Zie SA-P5	Zie SA-P5		
Materieel	Zie SA-P5	Zie SA-P5	Zie SA-P5		
Totaal	Zie SA-P5	Zie SA-P5	Zie SA-P5		
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
	X X	X X	X X		
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit	- vereisten BEVI, conform saneringsprogramma en individuele saneringsplannen				
Afbreukrisico's	- saneringstrajecten zijn complex en mogelijk onvoorspelbaar; dit kan consequenties hebben voor inzet uren en doorlooptijd				
Informatie / communicatie					
Informatie	- - -				
Communicatie	- algemeen; website en nieuwsbrief				

Project					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Sanering (SA)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Externe veiligheid in vergunningverlening en handhaving • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid 				
Projectnummer	SA-P7				
Projecttitel	Uitvoering: uitvoering minder urgente saneringsplannen / realisatie provinciaal saneringsprogramma				
Projectleider	Naam:	Organisatie:	Telefoon:	Email:	
Projectgroep I	1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-west Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer				
Betrokkenen	Provincie Afdeling milieu- vergunningen	Gemeenten De 3 milieudiensten en de gemeenten die niet in een milieudienst participeren	Brandweer ---		
Projectomschrijving					
Doelstelling	Uitvoering individuele minder urgente saneringen op basis van het provincie-brede (provincie en gemeenten) saneringsprogramma en de opgestelde individuele saneringsplannen.				
Bijdrage aan doelen	SA-D1				
Vertreksituatie					
Omschrijving	Uitvoering minder urgente sanering op basis van saneringsplannen.				
Afbakening	Betreft in aanzet alleen minder urgente sanering op grond van PR-gerelateerde saneringsdoelstellingen uit BEVI. Uren zijn uitsluitend bedoeld voor begeleiding van de sanering.				
Stappen/activiteiten	Uitvoering minder urgente sanering op basis van saneringsplannen.				
Resultaat	Minder urgente saneringen afgerond.				
Follow-up	---				
Proces					
	Beschrijving product			Opleverdatum	
Tussenproduct 1	Uitvoering sanering op basis van saneringsplannen			December 2010	
Tussenproduct 2					
Tussenproduct 3					
Tussenproduct 4					
Eindproduct					
Projectbeheersing					
Tijd					
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)

Uitvoering sanering op basis van saneringsplannen (uitgangspunt 8 minder urgente saneringen)	Zie SA-P5	Zie SA-P5	Zie SA-P5	Zie SA-P5	Zie SA-P5
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel	Zie SA-P5	Zie SA-P5	Zie SA-P5	Zie SA-P5	Zie SA-P5
Materieel	Zie SA-P5	Zie SA-P5	Zie SA-P5	Zie SA-P5	Zie SA-P5
Totaal	Zie SA-P5	Zie SA-P5	Zie SA-P5	Zie SA-P5	Zie SA-P5
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
	X	X	X	X	X
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit	- vereisten BEVI, conform saneringsprogramma en individuele saneringsplannen				
Afbreukrisico's	- saneringstrajecten zijn complex en mogelijk onvoorspelbaar; dit kan consequenties hebben voor inzet uren en doorlooptijd				
Informatie / communicatie					
Informatie	- - -				
Communicatie	- algemeen; website en nieuwsbrief				

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Sanering (SA)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Externe veiligheid in vergunningverlening en handhaving • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid 				
Activiteitsnummer	SA-A1				
Activiteitstitel	Uitvoering: monitoring gesaneerde situaties, via 'EV in vergunningverlening' en 'RO en EV'				
Activiteitseerder	Naam:	Organisatie:	Telefoon:	Email:	
Projectgroep I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-west Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer 				
Betrokkenen	Provincie Afdeling milieu- vergunningen	Gemeenten De 3 milieudiensten en de gemeenten die niet in een milieudienst participeren	Brandweer ---		
Omschrijving					
Doelstelling	Monitoring gesaneerde situaties, via 'EV in vergunningverlening' en 'RO en EV'				
Bijdrage aan doelen	SA-D2				
Vertreksituatie					
Omschrijving	Deze activiteit loopt via het milieu (VH-A1 en VH-A2) en RO-spoor (RO A1 en RO-A2)				
Afbakening					
Resultaat					
Follow-up					
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
	0	0	0	0	0
Tijd					
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
	0	0	0	0	0
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel	0	0	0	0	0
Materieel	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0

Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit										
Afbreukrisico's										
Informatie / communicatie										
Informatie										
Communicatie										

RISICOCOMMUNICATIE (RC)

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Risicocommunicatie (RC)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Transport van gevaarlijke stoffen • (Structuur)visie extern veiligheidsbeleid • Verantwoording groepsrisico 			
Projectnummer	RC-P1			
Projecttitel	Kennis: mobiliseren, informeren en inschakelen communicatiemedewerkers en bestuurders bij de bevoegd gezaginstanties			
Projectleider	Naam: Etienne Blokker / Irene Platje	Organisatie: provincie	Telefoon:	Email:
Projectgroep I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-west Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer 			
Betrokkenen	Provincie Afdeling communicatie, bestuurders	Gemeente Allen: Afdeling communicatie, bestuurders	Brandweer Lokale brandweer	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Activeren communicatiemedewerkers en bestuurders voor risicocommunicatie.			
Bijdrage aan doelen	RC-D1 en RC-D2: Vormgeven wettelijke taak risicocommunicatie.			
Vertreksituatie	In een aantal gemeenten is risicocommunicatie ad hoc aan de orde geweest als gevolg van een (bijna) calamiteit. Momenteel weinig contact tussen EV-ers – communicatiemensen en bestuurders.			
Omschrijving	Mobiliseren, informeren en inschakelen communicatiemedewerkers en bestuurders door kennis vergroten en kennismaken. Dit gebeurt door communicatiemedewerkers in een bijeenkomst kennis aan te dragen en een hulpmiddel te geven om in eigen gemeente risicocommunicatie in gang te zetten.			
Afbakening	Gericht op communicatiemedewerkers gemeenten en provincie			
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Uitnodigen communicatieadviseurs • Voorbereiden programma: landelijke ontwikkelingen • Voorbereiden programma: gereedschap risicocommunicatie • Bijeenkomst • Nazorg: verslag en conclusies Materiële kosten voor organisatie bijeenkomst en 'gereedschap'			
Resultaat	Katalysator voor risicocommunicatieadviseurs om bestuurders te activeren			
Follow-up	RC-P2 en RC-P3			
Proces				
	Beschrijving product		Opleverdatum	

Tussenproduct 1	Uitnodiging		1 maart – 1 april 2006		
Tussenproduct 2	Programma		1 maart – 1 april 2006		
Tussenproduct 3	Gereedschap		1 april – 1 juni 2006		
Eindproduct	Bijeenkomst		Medio juni 2006		
Projectbeheersing					
Tijd					
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Uitnodiging		20			
Programma		40			
Gereedschap		40			
Bijeenkomst		60			
Totaal		160			
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel		11.200			
Materieel		3.000			
Totaal		14.200			
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
		X X			
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit	Goed bezochte bijeenkomst				
Afbreukrisico's	Geen animo				
Informatie / communicatie					
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> • Programma en gereedschap 				
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Specifiek: bijeenkomst • Algemeen: website en nieuwsbrief 				

Project					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Risicocommunicatie (RC)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Transport van gevaarlijke stoffen • (Structuur)visie extern veiligheidsbeleid • Verantwoording groepsrisico 				
Projectnummer	RC-P2				
Projecttitel	Kennis: peilen en in kaart brengen risico-besef en –beleving burgers (0-meting)				
Projectleider	Naam: Etienne Blokker / Irene Platje	Organisatie: provincie	Telefoon:	Email:	
Projectgroep I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-west Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer 				
Betrokkenen	Provincie Afdeling communicatie Gedeputeerde	Gemeente Allen: Afdeling communicatie, burge- meester/wethouder	Brandweer		
Projectomschrijving					
Doelstelling	Peilen en in kaart brengen risicobesef en –beleving burgers, gekoppeld aan provinciaal onderzoek naar hinderbeleving.				
Bijdrage aan doelen	RC-D1, RC-D2: Actieve invulling verplichting risicocommunicatie				
Vertreksituatie	Nog geen eerdere metingen verricht (specifiek op EV-gebied)				
Omschrijving	Aansluiting op provinciaal onderzoek, met deelvragen over EV.				
Afbakening	Provinciaal onderzoek hinderbeleving.				
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • uitwerking deelvragen EV en inbrengen in totaalonderzoek • uitdragen resultaten onderzoek 				
Resultaat	Beeld van wat er bij de burger leeft waardoor communicatieplan gericht kan worden geschreven				
Follow-up	RC-A3				
Proces					
	Beschrijving product			Opleverdatum	
Tussenproduct 1					
Tussenproduct 2					
Tussenproduct 3					
Eindproduct					
Projectbeheersing					
	Tijd				
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Deelvragen EV		30			
Uitvoering onderzoek		0			

Uitdragen EV- resultaten		30			
Totaal		60			
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel		4.200			
Materieel		0			
Totaal		4.200			
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
		X X			
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit	Recent beeld van risicogevoel bij burgers				
Afbreukrisico's	Geen animo bij bestuurders om meting uit te voeren				
Informatie / communicatie					
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> • Conclusies uit onderzoek 				
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Specifiek: vragenlijst (extern) en conclusies (intern) • Algemeen: website en nieuwsbrief 				

Project					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Risicocommunicatie (RC)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Transport van gevaarlijke stoffen • (Structuur)visie extern veiligheidsbeleid • Verantwoording groepsrisico 				
Projectnummer	RC-P3				
Projecttitel	Uitvoering: EV-communicatie voorbereiden (RRGS/MRK, communicatiestrategie en -plan) in aansluiting op landelijke ontwikkelingen				
Projectleider	Naam: Etienne Blokker / Irene Platje	Organisatie: provincie	Telefoon:	Email:	
Projectgroep I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-west Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer 				
Betrokkenen	Provincie Afdeling communicatie	Gemeente Allen: Afdeling communicatie	Brandweer Lokale brandweer		
Projectomschrijving					
Doelstelling	Communicatieplan en strategie				
Bijdrage aan doelen	RC-D1				
Vertreksituatie	In een aantal gemeenten is risicocommunicatie ad hoc aan de orde geweest als gevolg van een (bijna) calamiteit. Nauwelijks structurele aandacht in vorm van duidelijke strategie of plan.				
Omschrijving	Opzetten communicatiestrategie en plan op het niveau van de veiligheidsregio. Link met andere beleidsvelden, vooral rampenbestrijding en link met andere EV-producten waaronder de risico-inventarisatie en EV-visie.				
Afbakening	Communicatiestrategie en plan op het niveau van de veiligheidsregio.				
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Bepalen communicatiestrategie • Opzetten communicatieplan 				
Resultaat	Communicatiestrategie en -plan op het niveau van de veiligheidsregio.				
Follow-up	RC-A1				
Proces					
	Beschrijving product		Opleverdatum		
Tussenproduct 1	Communicatiestrategie		1 januari – 1 februari 2007		
Tussenproduct 2	Concept communicatieplan		1 februari – 1 april 2007		
Tussenproduct 3	Communicatieplan		1 april – 1 mei 2007		
Projectbeheersing					
Tijd					
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Communicatiestrategie			200		

Concept communicatieplan			300		
Communicatieplan			125		
Totaal			625		
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel			38.750		
Materieel			0		
Totaal			38.750		
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
			X X		
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit					
Afbreukrisico's					
Informatie / communicatie					
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> • Communicatiestrategie –plan 				
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Specifiek: communicatiestrategie en -plan • Algemeen: website en nieuwsbrief 				

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Risicocommunicatie (RC)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Transport van gevaarlijke stoffen • (Structuur)visie extern veiligheidsbeleid • Verantwoording groepsrisico 				
Activiteitsnummer	RC-A1				
Activiteitstitel	Uitvoering: uitzenden van de EV-communicatieboodschap (RC-P3)				
Activiteitseerder	Naam: Etienne Blokker / Irene Platje	Organisatie: provincie	Telefoon:	Email:	
Projectgroep I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-west Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer 				
Betrokkenen	Provincie Afdeling communicatie	Gemeente Allen: Afdeling communicatie	Brandweer Lokale brandweer		
Omschrijving					
Doelstelling	Iedere gemeente communiceert over de EV-situatie op haar grondgebied				
Bijdrage aan doelen	RC-D1, RC-D2				
Vertreksituatie	In een aantal gemeenten is risicocommunicatie ad hoc aan de orde geweest als gevolg van een (bijna) calamiteit. Drie gemeentelijke ervaringen op basis van RC-P3.				
Omschrijving	Communicatie van EV-situatie op basis van een communicatiestrategie en -plan.				
Afbakening	-				
Resultaat	Iedere gemeente communiceert over de EV-situatie op haar grondgebied				
Follow-up	RC-A2				
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
Tijd					
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
				360	360
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel				23.200	23.200
Materieel				12.500	12.500
Totaal				35.700	35.700

Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
							X	X	X	X
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	Provincie en gemeenten dragen bij aan uitvoering communicatieplan									
Afbreukrisico's	Geen prioriteit aan communicatie									
Informatie / communicatie										
Informatie	Voortgang uitvoering communicatieplan									
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Specifiek: uitvoering communicatieplan • Algemeen: website en nieuwsbrief 									

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Risicocommunicatie (RC)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Transport van gevaarlijke stoffen • (Structuur)visie extern veiligheidsbeleid • Verantwoording groepsrisico 				
Activiteitsnummer	RC-A2				
Activiteitstitel	Beheer, evaluatie en actualisatie EV-communicatiestrategie en -plan				
Activiteitileider	Naam: Etienne Blokker / Irene Platje	Organisatie: provincie	Telefoon:	Email:	
Projectgroep I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-west Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer 				
Betrokkenen	Provincie Afdeling communicatie	Gemeente Allen: Afdeling communicatie	Brandweer Lokale brandweer		
Omschrijving					
Doelstelling	Uniform en regelmatig beheer, evaluatie en actualisatie EV-communicatiestrategie en -plan				
Bijdrage aan doelen	RC-D1, RC-D2				
Vertreksituatie	In 2007 wordt een communicatiestrategie- en plan op het niveau van de veiligheidsregio opgesteld.				
Omschrijving	De voortgang van de uitvoering van communicatiestrategie en -plan wordt beheerd, geëvalueerd en geactualiseerd.				
Afbakening	Basis wordt gevormd voor communicatiestrategie- en plan op het niveau van de veiligheidsregio				
Resultaat	Beheer, evaluatie en actualisatie van communicatiestrategie- en plan op het niveau van de veiligheidsregio				
Follow-up	-				
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
				1	1
Tijd					
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
				60	60
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel				4.200	4.200

Materieel					0	0
Totaal					4.200	4.200
Planning						
	2006	2007	2008	2009	2010	
				X	X	X X
Kwaliteit / afbreukrisico's						
Kwaliteit	Iedere gemeente beschikt over een up to date communicatieplan/strategie/boodschap					
Afbreukrisico's	Wordt niet bijgehouden omdat communicatie uit de aandacht verdwijnt en als eenmalige actie gezien wordt					
Informatie / communicatie						
Informatie	Up to date communicatieplan/strategie/boodschap					
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Specifiek: communicatieplan • Algemeen: website en nieuwsbrief 					

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Risicocommunicatie (RC)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Transport van gevaarlijke stoffen • (Structuur)visie extern veiligheidsbeleid • Verantwoording groepsrisico 				
Activiteitsnummer	RC-A3				
Activiteitstitel	Kennis: monitoring risico-besef en –beleving burgers (vervolgmetingen)				
Activiteit leider	Naam: Etienne Blokker / Irene Platje	Organisatie: provincie	Telefoon:	Email:	
Projectgroep I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-west Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer 				
Betrokkenen	Provincie Afdeling communicatie	Gemeente Allen: Afdeling communicatie	Brandweer Lokale brandweer		
Omschrijving					
Doelstelling	Herhaaldelijk meten risicobesef en –beleving burgers op basis van provinciaal onderzoek hinderbeleving: 2008 en 2010.				
Bijdrage aan doelen	RC-D1, RC-D2				
Vertreksituatie	RC-P2				
Omschrijving	Opzetten en uitvoeren				
Afbakening	Er wordt van uitgegaan dat bij de vervolgmetingen wederom kan worden aangesloten bij het provinciaal onderzoek naar de hinderbeleving.				
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> • Opzetten vervolgmeting • Verwerken resultaten onderzoek • Vergelijking en evaluatie ten opzichte van voorgaande metingen 				
Follow-up	Beeld van wat er bij de burger leeft waardoor communicatieplan gericht kan worden geschreven				
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
Opzet vervolgmeting				1	1
Verwerken resultaten				1	1
Vergelijking & evaluatie				1	1
Totaal				3	3
Tijd					
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
				60	60
Geld					

	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel				4.200	4.200
Materieel				0	0
Totaal				4.200	4.200
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
				X	X
				X	X
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit	Actueel beeld effect risicocommunicatie op risicogevoel bij burgers				
Afbreukrisico's	Geen animo gemeente				
Informatie / communicatie					
Informatie	<ul style="list-style-type: none"> • Conclusies uit vervolgmetingen 				
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Specifiek: resultaten en conclusies vervolgmetingen • Algemeen: website en nieuwsbrief 				

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Organisatie versterking en professionalisering (OP)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Externe veiligheid in vergunningverlening en handhaving • Transport van gevaarlijke stoffen • (Structuur)visie extern veiligheidsbeleid • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico • Sanering • Risicocommunicatie 			
Projectnummer	OP-P1			
Projecttitel	Onderzoek doorwerking EV: werklust, structurele formatie, borging in werkprocessen			
Projectleider	Naam: Etienne Blokker	Organisatie: Provincie Utrecht	Telefoon: 030-2583483	Email: etienne.blokker@provincie-utrecht.nl
Projectgroep I+II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-west Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer 			
Betrokkenen	Provincie M + RO	Gemeenten M + RO	Brandweer Regionale brandweer	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Coördinatie van de uitvoering van PUEV2 en daarmee sturing en bewaking van de hoofdoelen van het uitvoeringsprogramma: structurele uitvoering EV-taken op een adequaat niveau en structurele samenwerking.			
Bijdrage aan doelen	OP-D1, OP-D2, OP-D3			
Vertreksituatie	<p>In PUEV2 zijn hoofdoelen en doelen vastgelegd en zijn projecten en activiteiten benoemd. Ook is de organisatie van de uitvoering van het programma bepaald, waarbij onder meer de inzet van structurele formatie bij de betrokken organisaties, alsmede de daarvoor noodzakelijke samenwerking, een punt van aandacht is.</p> <p>Vanuit PUEV1 zijn reeds knelpunten gesignaleerd aangaande werkafspraken tussen de disciplines milieu, RO en hulpverlening.</p>			
Omschrijving	<p>Het betreft een overkoepelend project dat sterk gericht is op de aspecten van uitvoering en samenwerking. OP-P1 richt zich op ontwikkeling en 'klaarzetten'. OP-P2 betreft de implementatie.</p> <p>Zie ook: R1-P1, VH-P3, TG-P2, RO-P1, RO-P4.</p> <p>Binnen een aantal menukaart-onderdelen wordt aan de aspecten van uitvoering en samenwerking ook al specifiek aandacht besteed (kennis en opleiding, werklustonderzoek, borging in werkprocessen). Aanvullend hierop wordt in dit project aandacht besteed aan:</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> - werklust: bepalen over-all werklust voor gemeenten (aanvullend op werklust voor specifieke menukaart-onderdelen) - borging in werkprocessen: uitwerking doorwerking EV in een aantal structurele producten (aanvullend op werklust voor specifieke menukaart-onderdelen) 				
Afbakening	Zie stappen/activiteiten.				
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> - werklust: bepalen over-all werklust voor gemeenten - borging in werkprocessen: uitwerking doorwerking EV in een aantal structurele producten 				
Resultaat	Voorzien in een aantal basisvoorwaarden voor uitvoering en samenwerking.				
Follow-up	OP-P2				
Proces					
	Beschrijving product			Opleverdatum	
Tussenproduct 1	werklust: bepalen over-all werklust voor gemeenten			31 december 2006	
Tussenproduct 2	borging in werkprocessen: uitwerking doorwerking EV in een aantal structurele producten			31 december 2006	
Projectbeheersing					
Tijd					
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
werklust: bepalen over-all werklust voor gemeenten	75				
borging in werkprocessen: uitwerking doorwerking EV in een aantal structurele producten	75				
totaal	150				
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel	10.500				
Materieel	0				
Totaal	10.500				
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
	X	X			
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit					
Afbreukrisico's	- - -				
Informatie / communicatie					
Informatie	- opleidingsprogramma, kennisnetwerk, werklustonderzoek, werkprocessen				
Communicatie	- specifiek: opleidingsprogramma, kennisnetwerk, werklustonderzoek, werkprocessen				

	- algemeen: website en nieuwsbrief
--	------------------------------------

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Organisatie versterking en professionalisering (OP)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Externe veiligheid in vergunningverlening en handhaving • Transport van gevaarlijke stoffen • (Structuur)visie extern veiligheidsbeleid • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico • sanering • organisatorische versterking en professionalisering 			
Projectnummer	OP-P2			
Projecttitel	Implementatie resultaten onderzoek OP-P1			
Projectleider	Naam: Etienne Blokker	Organisatie: Provincie Utrecht	Telefoon: 030-2583483	Email: etienne.blokker@provincie- utrecht.nl
Projectgroep I+II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-west Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer 			
Betrokkenen	Provincie M + RO	Gemeenten M + RO	Brandweer Regionale brandweer	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Coördinatie van de uitvoering van PUEV2 en daarmee sturing en bewaking van de hoofddoelen van het uitvoeringsprogramma: structurele uitvoering EV-taken op een adequaat niveau en structurele samenwerking.			
Bijdrage aan doelen	OP-D1, OP-D2, OP-D3			
Vertreksituatie	In PUEV2 zijn hoofddoelen en doelen vastgelegd en zijn projecten en activiteiten benoemd. Ook is de organisatie van de uitvoering van het programma bepaald, waarbij onder meer de inzet van structurele formatie bij de betrokken organisaties, alsmede de daarvoor noodzakelijke samenwerking, een punt van aandacht is.			
Omschrijving	<p>Het betreft een overkoepelend project dat sterk gericht is op de aspecten van uitvoering en samenwerking. OP-P1 richt zich op ontwikkeling en 'klaarzetten'. OP-P2 betreft de implementatie.</p> <p>Binnen een aantal menukaart-onderdelen wordt aan de aspecten van uitvoering en samenwerking ook al specifiek aandacht besteed (kennis en opleiding, werklastonderzoek, borging in werkprocessen). Aanvullend hierop wordt in dit project aandacht besteed aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - werklust: jaarlijkse actualisatie, mede ten behoeve van jaarlijkse actualisatie van het programma - borging in werkprocessen: implementatie werkprocessen 			
Afbakening	Zie stappen/activiteiten.			
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> - werklust: jaarlijkse actualisatie, mede ten behoeve van jaarlijkse actualisatie van het programma 			

	- borging in werkprocessen: implementatie werkprocessen				
Resultaat	Voorzien in een aantal basisvoorwaarden voor uitvoering en samenwerking.				
Follow-up					
Proces					
	Beschrijving product			Opleverdatum	
Tussenproduct 3	werklast: jaarlijkse actualisatie				
Tussenproduct 4	borging in werkprocessen: implementatie werkprocessen				
Projectbeheersing					
Tijd					
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
werklast: jaarlijkse actualisatie		20	10	10	10
borging in werkprocessen: implementatie werkprocessen		80	40	40	40
totaal		100	50	50	50
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel		7.000	3.500	3.500	3.500
Materieel		0	0	0	0
Totaal		7.000	3.500	3.500	3.500
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
		X X	X X	X X	X X
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit					
Afbreukrisico's	---				
Informatie / communicatie					
Informatie	- opleidingsprogramma, kennisnetwerk, werklasteronderzoek, werkprocessen				
Communicatie	- specifiek: opleidingsprogramma, kennisnetwerk, werklasteronderzoek, werkprocessen - algemeen: website en nieuwsbrief				

Project					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Organisatie versterking en professionalisering (OP)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Externe veiligheid in vergunningverlening en handhaving • Transport van gevaarlijke stoffen • (Structuur)visie extern veiligheidsbeleid • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico • sanering • organisatorische versterking en professionalisering 				
Projectnummer	OP-P3				
Projecttitel	Opleiding: kennisniveau medewerkers				
Projectleider	Naam: Etienne Blokker	Organisatie: Provincie Utrecht	Telefoon: 030- 2583483	Email: etienne.blokker@provincie- utrecht.nl	
Projectgroep I + II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-west Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer 				
Betrokkenen	Provincie M + RO	Gemeenten M + RO	Brandweer Regionale brandweer		
Projectomschrijving					
Doelstelling	Kennisniveau EV op peil brengen bij uitvoeringspraktijk.				
Bijdrage aan doelen	OP-D1, OP-D2, OP-D3				
Vertreksituatie	Het cursusaanbod op dit terrein in Nederland begint inmiddels redelijk op peil te komen. Vanuit de bovenprovinciale IPO-projecten heeft Saxion-Hogeschole een cursus ontwikkeld, bestaande uit 10 modules. Deze cursus wordt ondersteund door VROM en VNG.				
Omschrijving	Cursus EV voor de uitvoeringspraktijk voor diverse EV-disciplines.				
Afbakening	Alleen die kennis die van belang is voor EV.				
Stappen/activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • inventariseren kennis niveau/behoefte d.m.v. vragenlijst. • bij selectie (maatwerk) in principe aansluiten bij Saxion-cursusmodules. 				
Resultaat	Kennisniveau EV is goed				
Follow-up					
Proces					
	Beschrijving product		Opleverdatum		
Tussenproduct 1	Inventarisatie kennisbehoefte		1 maart – 1 mei 2006		
Tussenproduct 2	Selectie		1 mei – juni 2006		
Eindproduct	Deelname cursus		Tweede helft 2006 en 2007 + beheer in 2008, 2009 en 2010		
Projectbeheersing					
Tijd					
Activiteiten	2006	2007	2008	2009	2010

	(uren)	(uren)	(uren)	(uren)	(uren)
Inventarisatie cursusbehoefte	40				
Selectie o.b.v. maatwerk	40				
Deelname cursus (75 personen, 2 dagen p/p.)					
Totaal	80				
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel	5.600	0	0	0	0
Materieel	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Totaal	35.600	30.000	20.000	20.000	20.000
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
	X X	X X	X X	X X	X X
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit	Cursusaanbod dat wordt ondersteund door IPO, VROM en VNG.				
Afbreukrisico's	Geen animo deelname cursus.				
Informatie / communicatie					
Informatie	• peiling scholingsbehoefte.				
Communicatie	• algemeen: leerervaringen via website en nieuwsbrief.				

Project				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Organisatie versterking en professionalisering (OP)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Externe veiligheid in vergunningverlening en handhaving • Transport van gevaarlijke stoffen • (Structuur)visie extern veiligheidsbeleid • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico • sanering • organisatorische versterking en professionalisering 			
Projectnummer	OP-P4			
Projecttitel	Samenwerking en organisatie			
Projectleider	Naam: Etienne Blokker	Organisatie: Provincie Utrecht	Telefoon: 030- 2583483	Email: etienne.blokker@provincie- utrecht.nl
Projectgroep I + II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-west Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer 			
Betrokkenen	Provincie M + RO	Gemeenten M + RO	Brandweer Regionale brandweer	
Projectomschrijving				
Doelstelling	Realisatie van structurele samenwerking op EV-gebied			
Bijdrage aan doelen	OP-D1, OP-D2, OP-D3			
Vertreksituatie	In PUEV2 zijn hoofddoelen en doelen vastgelegd en zijn projecten en activiteiten benoemd. Ook is de organisatie van de uitvoering van het programma bepaald, waarbij onder meer de inzet van structurele formatie bij de betrokken organisaties, alsmede de daarvoor noodzakelijke samenwerking, een punt van aandacht is.			
Omschrijving	Toewerken naar een structurele formatie: sturing op de in PUEV2 ingezette lijn, minimaal op basis van de veriesten uit PF2 (25% in 2006, 50% in 2008, 75% in 2009).			
Afbakening				
Stappen/activiteiten	•			
Resultaat				
Follow-up				
Proces				
	Beschrijving product	Opleverdatum		
Tussenproduct 1				
Tussenproduct 2				
Eindproduct				
Projectbeheersing				
Tijd				

Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)			
Totaal	125	125						
Geld								
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)			
Personeel	8.750	8.750						
Materieel	0	0						
Totaal	8.750	8.750						
Planning								
	2006		2007		2008	2009	2010	
	X	X	X	X				
Kwaliteit / afbreukrisico's								
Kwaliteit	Structurele opbouw, minimaal op basis van subsidieregeling							
Afbreukrisico's	Onvoldoende draagvlak voor structurele opbouw							
Informatie / communicatie								
Informatie	•							
Communicatie	• algemeen: via website en nieuwsbrief.							

Activiteit				
Algemeen				
Onderdeel menukaart	Organisatie versterking en professionalisering (OP)			
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Externe veiligheid in vergunningverlening en handhaving • Transport van gevaarlijke stoffen • (Structuur)visie extern veiligheidsbeleid • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico • sanering • organisatorische versterking en professionalisering 			
Activiteitsnummer	OP-A1			
Activiteitstitel	Programmamanagement: monitoring en evaluatie uitvoering en samenwerking, gekoppeld aan actualisatie uitvoeringsprogramma			
Activiteitseerder	Naam: Etienne Blokker	Organisatie: Provincie Utrecht	Telefoon: 030- 2583483	Email: etienne.blokker@provincie- utrecht.nl
Begeleidingsgroep I + II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-west Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer 			
Betrokkenen	Provincie M + RO	Gemeenten M + RO	Brandweer Regionale brandweer	
Omschrijving				
Doelstelling	Sturing op en bewaking van de voortgang van PUEV2, zowel op het niveau van de (hoofd)doelen als op het niveau van de uitvoering van projecten en activiteiten.			
Bijdrage aan doelen	OP-D1, OP-D2, OP-D3			
Vertreksituatie	In PUEV1 is reeds ervaring opgedaan met het programmamanagement.			
Omschrijving	Deze activiteit betreft het programmamanagement over het programma. Meer dan in PUEV1 betreft dit sturing op en bewaking van de (hoofd)doelen van het programma, met als afgeleide hiervan sturing op en bewaking van de voortgang van de projecten en activiteiten. Belangrijke aandachtspunten voor het programmamanagement zijn: <ul style="list-style-type: none"> - de (gecombineerde) inhoudelijke en financiële voortgangsrapportages: tweejaarlijks in 2006 en 2007, jaarlijks in 2008, 2009 en 2010 (hiervoor wordt een format opgesteld) - bestuurlijke contacten en verantwoording - uitvoering programma; aansturing projectleiders - opleiding: bewaking uitvoering opleidingsprogramma - kennis: sturing op en bewaking van het functioneren van het kennisnetwerk - organisatie: bewaking organisatie, samenwerking en aantrekken structurele formatie - communicatie: website en nieuwsbrief 			

	<ul style="list-style-type: none"> - bijdrage aan landelijke projecten - in 2006: 25.000 voor opstellen PUEV2 									
	Materiële kosten voor opstellen PUEV2									
Afbakening	Zie boven									
Resultaat	Uitvoering van PUEV2									
Follow-up	---									
Beheersing activiteit										
Producten										
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)					
Programmamanagement:	1	1	1	1	1					
Tijd										
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)					
programmamanagement	250	300	300	300	300					
Geld										
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)					
Personeel	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000					
Materieel	25.000	0	0	0	0					
Totaal	42.500	21.000	21.000	21.000	21.000					
Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	- voortgangsrapportages: op basis van format en conform VROM-wensen									
Afbreukrisico's	- voortgangsrapportages: aanlevering informatie door betrokken organisaties en projectleiders									
Informatie / communicatie										
Informatie	- voortgangsrapportages									
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> - specifiek: voortgangsrapportages - algemeen: website en nieuwsbrief 									

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart	Organisatie versterking en professionalisering (OP)				
Relaties	Andere menukaartonderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Risico-inventarisatie • Externe veiligheid in vergunningverlening en handhaving • Transport van gevaarlijke stoffen • (Structuur)visie extern veiligheidsbeleid • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid • Verantwoording groepsrisico • sanering • organisatorische versterking en professionalisering 				
Activiteitnummer	OP-A2				
Activiteitstitel	2,5% voor landelijke PUEV2-projecten				
Activiteit leider	Naam: Etienne Blokker	Organisatie: Provincie Utrecht	Telefoon: 030- 2583483	Email: etienne.blokker@provincie- utrecht.nl	
Begeleidingsgroep i + ii	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milieudienst Gewest Eemland 2. Milieudienst Noord-West Utrecht 3. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 4. Zuid-west Utrecht (vertegenwoordiging) 5. Specifieke gemeenten 6. Regionale brandweer 				
Betrokkenen	Provincie M + RO	Gemeenten M + RO	Brandweer Regionale brandweer		
Omschrijving					
Doelstelling	Bijdrage aan de landelijke projecten.				
Bijdrage aan doelen	OP-D1, OP-D2, OP-D3				
Vertreksituatie	In PUEV1 is reeds ervaring opgedaan met de landelijke projecten				
Omschrijving	2,5% bijdrage aan uitvoering van landelijke projecten				
Afbakening					
Resultaat					
Follow-up	---				
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
2,5% landelijke projecten	1	1	1	1	1
Tijd					
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
	0	0	0	0	0
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel	0	0	0	0	0
Materieel	15.200	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal	15.200	20.000	20.000	20.000	20.000

Planning										
	2006		2007		2008		2009		2010	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kwaliteit / afbreukrisico's										
Kwaliteit	-									
Afbreukrisico's	-									
Informatie / communicatie										
Informatie	- voortgangsrapportages									
Communicatie	- specifiek: voortgangsrapportages - algemeen: website en nieuwsbrief									

BIJLAGE 1: FORMAT PROJECTEN

Project					
Algemeen					
Onderdeel menukaart					
Relaties	Andere menukaartonderdelen:				
Projectnummer					
Projecttitel					
Projectleider	Naam:	Organisatie:	Telefoon:	Email:	
Projectgroep					
Betrokkenen	Provincie •	Gemeenten •	Brandweer •		
Projectomschrijving					
Doelstelling					
Bijdrage aan doelen					
Vertreksituatie					
Omschrijving					
Afbakening					
Stappen/activiteiten					
Resultaat					
Follow-up					
Proces					
	Beschrijving product		Opleverdatum		
Tussenproduct 1					
Tussenproduct 2					
Tussenproduct 3					
Tussenproduct 4					
Eindproduct					
Projectbeheersing					
Tijd					
Activiteiten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel					
Materieel					
Totaal					
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit					
Afbreukrisico's					
Informatie / communicatie					
Informatie					
Communicatie					

BIJLAGE 2: FORMAT ACTIVITEITEN

Activiteit					
Algemeen					
Onderdeel menukaart					
Relaties	Andere menukaartonderdelen:				
Activiteitnummer					
Activiteititel					
Activiteitileider	Naam:	Organisatie:	Telefoon:	Email:	
Begeleidingsgroep					
Betrokkenen	Provincie •	Gemeenten •	Brandweer •		
Omschrijving					
Doelstelling					
Bijdrage aan doelen					
Vertreksituatie					
Omschrijving					
Afbakening					
Resultaat					
Follow-up					
Beheersing activiteit					
Producten					
Producten	2006 (aantal)	2007 (aantal)	2008 (aantal)	2009 (aantal)	2010 (aantal)
Tijd					
Producten	2006 (uren)	2007 (uren)	2008 (uren)	2009 (uren)	2010 (uren)
Geld					
	2006 (€)	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)
Personeel					
Materieel					
Totaal					
Planning					
	2006	2007	2008	2009	2010
Kwaliteit / afbreukrisico's					
Kwaliteit					
Afbreukrisico's					
Informatie / communicatie					
Informatie					
Communicatie					