

Van verantwoording naar uitvoering?

J.M.M. Neuvel

P. van Leeuwen

Kom verder. Saxion.



**DE REALISATIE VAN VEILIGHEIDSMATREGELEN:
ALLEDAAGSE PRAKTIJK OF TOEKOMSTMUZIEK?**

Themabijeenkomst relevant, themadag RO&EV
Donderdag 6 oktober, Zwolle



Inhoud

- Aanleiding
- Onderzoeksopzet
- Resultaten
- Conclusie en discussie



Aanleiding

- In bestemmingsplannen worden beperkt maatregelen voor de beheersing van het groepsrisico opgenomen
- Onvoldoende inzicht in de uitvoering van deze maatregelen



Onderzoek

- Welke maatregelen zijn voorgesteld?
- In hoeverre zijn maatregelen uitgevoerd?
- Waarom zijn maatregelen wel of niet uitgevoerd?



Kom verder. Saxion.

Onderzoeksopzet



- 8 bestemmingsplannen geanalyseerd waarin GR maatregelen zijn voorgesteld
- 34 maatregelen onderzocht
- documentonderzoek
- 24 interviews
- Inspectie



Kom verder. Saxion.

Resultaten

	Overgenomen	Gerealiseerd
Bluswater	6	3
Bereikbaarheid (meerder toegangswegen)	5	3
Veiligheidsafstanden	5	2
Risicocommunicatie	4	1
Vluchtmogelijkheden	3	2
Brandpreventieve maatregelen	3	0
Beperking vultijden	2	1
Brandweer binnen zorgnorm	1	1
Sanering LPG	1	1
Bronmaatregelen LPG sector	1	1
Alarmering omliggende bedrijven	1	1
Minder zelfredzamen buiten invloedsgebied	1	0
Aanrijdbeveiliging	1	0
Totaal	34	16



Kom verder. Saxion.

Reden niet uitvoeren	Aantal
Juridische afdwingbaarheid	6
- maatregelen niet verplicht	1
- bouwplantoetsing toetst alleen regels en verbeelding	2
Maatregelen te duur	3
Maatregelen niet realistisch	2
Ontbreken van werkafspraken	1
Gebrekkige interne communicatie	1
Gebrek aan capaciteit	1
Maatregelen niet concreet	1
Deelgebied nog niet ontwikkeld	1



Conclusies

- Maatregelen hebben vooral betrekking op de brandweerkolom
- Uitvoering van overgenomen maatregelen is niet vanzelfsprekend
- Juridische afdwingbaarheid, kosten en organisatie van uitvoering belangrijke factoren



Conclusies

- Uitvoering vereist een combinatie van instrumenten en partijen
- Verantwoordelijkheden en taken m.b.t. uitvoering, toezicht en handhaving nog niet transparant



Conclusies

- Bestuurlijke verantwoording staat onder druk



Aanbevelingen

- Besteed in het bestemmingsplan meer aandacht aan de borging van voorgestelde maatregelen. Een bestemmingsplan dient immers ook uitvoerbaar te zijn



Aanbevelingen

- Benut reeds bestaande (juridische) mogelijkheden voor de uitvoering van maatregelen



Bijvoorbeeld

- Bouwbesluit 2012
- Grondexploitatieplan
- Convenant



Aanbevelingen

- Uitvoering van maatregelen in het uitvoeringsprogramma van de structuurvisie EV?



Aanbevelingen

- Stel op gemeentelijk niveau werkafspraken op over de uitvoering van maatregelen en over de coördinatie hiervan

Kom verder. Saxion.

Tot slot



Discussie (keuze)

1. Maatregelen waarvan we de uitvoering niet kunnen borgen, mogen niet worden meegenomen in de verantwoording
2. Er zijn onvoldoende instrumenten om maatregelen af te dwingen
3. Via een uitvoeringsparagraaf in de structuurvisie EV, kunnen we de uitvoering van maatregelen vergroten

