
ID Task Name Duration Start Finish

1 Start 0 days Mon 5-1-09 Mon 5-1-09

2 Wet- en regelgeving 780 days Mon 5-1-09 Sun 1-1-12

3 Implementatie EU-RL CCS 637 days Mon 5-1-09 Wed 15-6-11

4 Implementatie EU-RL CCS 260 days Mon 5-1-09 Fri 1-1-10

5 Wetsvoorstel bij Raad v. State 0 days Fri 1-1-10 Fri 1-1-10

6 Raad v. State behandeling 65 days Mon 4-1-10 Fri 2-4-10

7 Parlementaire behandeling 260 days Mon 5-4-10 Fri 1-4-11

8 Wetgeving vastgesteld & in werking 0 days Fri 1-4-11 Fri 1-4-11

9 Aansprakelijkheidssituatie geregeld 0 days Fri 1-4-11 Fri 1-4-11

10 Deadline implementatie EU-RL CCS 0 days Wed 15-6-11 Wed 15-6-11

11 Transportstrategie en taakstelling 255 days Tue 10-3-09 Mon 1-3-10

12 Besluit taakstelling strategie aan GasUnie 0 days Tue 10-3-09 Tue 10-3-09

13 Opstellen transportstrategie (GasUnie) 190 days Tue 10-3-09 Mon 30-11-09

14 Besluitvorming Kabinet uitgangspunten 65 days Tue 1-12-09 Mon 1-3-10

15 Uitvoerende partij bekend 0 days Mon 1-3-10 Mon 1-3-10

16 Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen in werking 0 days Mon 2-11-09 Mon 2-11-09

17 Opslagstrategie en taakstelling 255 days Tue 10-3-09 Mon 1-3-10

18 Besluit taakstelling strategie aan EBN 0 days Tue 10-3-09 Tue 10-3-09

19 Opstellen opslagstrategie (EBN) 190 days Tue 10-3-09 Mon 30-11-09

20 Besluitvorming Kabinet uitgangspunten 65 days Tue 1-12-09 Mon 1-3-10

21 Uitvoerende partij bekend 0 days Mon 1-3-10 Mon 1-3-10

22 Aanpassen Mijnbouwwetgeving 686 days Fri 15-5-09 Sun 1-1-12

23 Aanpassen mijnbouwwetgeving 283 days Fri 15-5-09 Tue 15-6-10

24 Wetsvoorstel bij Raad v. State 0 days Tue 15-6-10 Tue 15-6-10

25 Behandeling wetsvoorstel 98 days Wed 16-6-10 Fri 29-10-10

26 Parlement & Kamerbehandeling 261 days Mon 1-11-10 Mon 31-10-11

27 Mijnbouwwetging aangepast in werking 0 days Sun 1-1-12 Sun 1-1-12

28 Selectie en goedkeuring grootschalige demonstratieprojecten 643 days Wed 15-7-09 Fri 30-12-11

29 Goedkeuring/toekenning middelen EERP voor NL demoproject (€ 180 mln.)383 days Wed 15-7-09 Fri 31-12-10

30 Indienen tender documenten bij Eur.Cie. 0 days Wed 15-7-09 Wed 15-7-09

31 Principebesluit bedrijven & overheid fin. bijdrage project 262 days Wed 15-7-09 Thu 15-7-10

32 Selectie Eur.Cie. Demoproject & toekennen middelen 121 days Fri 16-7-10 Fri 31-12-10

33 Middelen EERP voor NL demoproject toegekend 0 days Fri 31-12-10 Fri 31-12-10

34 Goedkeuring Flagship projecten (€ 300 mln. rechten nieuwkomersreserve)642 days Thu 16-7-09 Fri 30-12-11

35 Definitie / besluitvorming allocatie criteria 121 days Thu 16-7-09 Thu 31-12-09

36 EU besluit criteria en modaliteit 0 days Thu 31-12-09 Thu 31-12-09

37 Call for proposals 0 days Thu 31-12-09 Thu 31-12-09

38 Maken van proposals (tender documenten) 152 days Tue 1-9-09 Wed 31-3-10

39 Indienen proposals (tender documenten) 0 days Wed 31-3-10 Wed 31-3-10

40 Tender review & onderhandelingen voor shortlist 87 days Thu 1-4-10 Fri 30-7-10

41 Shortlist projecten opgesteld door CIE 0 days Fri 30-7-10 Fri 30-7-10

42 Uitvoering FEED projecten shortlist 260 days Mon 2-8-10 Fri 29-7-11

43 FEED reslultaten projecten shortlist indienen? 0 days Fri 29-7-11 Fri 29-7-11

44 Selectie flagshipprojecten 110 days Mon 1-8-11 Fri 30-12-11

45 Project geselecteerd + toekenning middelen 0 days Fri 30-12-11 Fri 30-12-11

46 Rijksbijdrage CO2 infra/opslag 144 days Thu 1-10-09 Tue 20-4-10

47 Nadere onderbouwing fin. parameters plannen RCI en N. Nederland gereed0 days Thu 1-10-09 Thu 1-10-09

48 Overleg Rijk-bedrijven-regio's over dekking cofinanciering voor flagships 144 days Thu 1-10-09 Tue 20-4-10

49 Princiepe besluit Kabinet inz. Rijksbijdrage voor flagships 0 days Tue 20-4-10 Tue 20-4-10

50 Formele toezegging Kabinet Rijksbijdrage 0 days Tue 20-4-10 Tue 20-4-10

51 Alle FID's 0 days Wed 30-5-12 Wed 30-5-12

52 Volledige CCS keten operationeel 0 days Wed 27-5-15 Wed 27-5-15

53 Commercieel model CCS keten 217 days Tue 2-6-09 Wed 31-3-10

54 Commercieel model 217 days Tue 2-6-09 Wed 31-3-10

55 Uitvoerende partijen transport en opslag flagship projecten bekend 0 days Tue 1-12-09 Tue 1-12-09

56 Heads of Agreement getekend 0 days Wed 31-3-10 Wed 31-3-10

57 Afvangproject 1668 days Mon 5-1-09 Wed 27-5-15

58 Haalbaarheidsstudie gereed 0 days Mon 5-1-09 Mon 5-1-09

59 Afvang Operationeel 0 days Wed 27-5-15 Wed 27-5-15

Start 5-1

Wet- en regelgeving

Implementatie EU-RL CCS

Wetsvoorstel bij Raad v. State 1-1

Wetgeving vastgesteld & in werking 1-4 15-6

Aansprakelijkheidssituatie geregeld 1-4

Deadline implementatie EU-RL CCS 15-6

Transportstrategie en taakstelling

lling strategie aan GasUnie 10-3

Uitvoerende partij bekend 1-3

Externe Veiligheid Buisleidingen in werking 2-11

Opslagstrategie en taakstelling

kstelling strategie aan EBN 10-3

Uitvoerende partij bekend 1-3

Aanpassen Mijnbouwwetgeving

Wetsvoorstel bij Raad v. State 15-6

Mijnbouwwetging aangepast in werking 1-1

Selectie en goedkeuring grootschalige demonstratieprojecten

Goedkeuring/toekenning middelen EERP voor NL demoproject (€ 180 mln.)

nen tender documenten bij Eur.Cie. 15-7

Middelen EERP voor NL demoproject toegekend 31-12

Goedkeuring Flagship projecten (€ 300 mln. rechten nieuwkomersreserve)

EU besluit criteria en modaliteit 31-12

Call for proposals 31-12

Indienen proposals (tender documenten) 31-3

0%

Shortlist projecten opgesteld door CIE 30-7

0%

FEED reslultaten projecten shortlist indienen? 29-7

Project geselecteerd + toekenning middelen 30-12

Rijksbijdrage CO2 infra/opslag

eters plannen RCI en N. Nederland gereed 1-10

nciepe besluit Kabinet inz. Rijksbijdrage voor flagships 20-4

Formele toezegging Kabinet Rijksbijdrage 20-4

Alle FID's 30-5

Volledige CCS keten operationeel 27-5

Commercieel model CCS keten

transport en opslag flagship projecten bekend 1-12

Heads of Agreement getekend 31-3

Afvangproject

aarheidsstudie gereed 5-1

Afvang Operationeel 27-5

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Critical

Critical Split

Critical Progress

Task

Split

Task Progress

Baseline

Baseline Split

Baseline Milestone

Milestone

Summary Progress

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Deadline

CCS Grootschalige Demonstratieprojecten

Page 1 CCS Grootschalige Demonstratieprojecten_basis_CIE_25 juni.mpp 

Project: CCS Grootschalige Demonstr
Date: Thu 25-6-09



ID Task Name Duration Start Finish

60 Technisch 1668 days Mon 5-1-09 Wed 27-5-15

61 Concept selectie 350 days Mon 5-1-09 Fri 7-5-10

62 Detail ontwerp 390 days Mon 10-5-10 Fri 4-11-11

63 FID mogelijk 0 days Fri 4-5-12 Fri 4-5-12

64 FID gecombineerd 0 days Wed 30-5-12 Wed 30-5-12

65 Materialen, constructie & commissioning 780 days Thu 31-5-12 Wed 27-5-15

66 Vergunningen 870 days Mon 5-1-09 Fri 4-5-12

67 Startnotitie voorbereiden 110 days Mon 5-1-09 Fri 5-6-09

68 Indienen Startnotitie 0 days Fri 5-6-09 Fri 5-6-09

69 MER voorbereiding 220 days Mon 8-6-09 Fri 9-4-10

70 Indienen MER 0 days Fri 9-4-10 Fri 9-4-10

71 Vergunningen procedure 150 days Mon 12-4-10 Fri 5-11-10

72 Vergunning definitief (besluit) 0 days Fri 5-11-10 Fri 5-11-10

73 Bezwaar en beroep 390 days Mon 8-11-10 Fri 4-5-12

74 Vergunning onherroepelijk 0 days Fri 4-5-12 Fri 4-5-12

75 Transportinfrastructuur 1538 days Mon 5-1-09 Wed 26-11-14

76 Transport Operationeel 0 days Wed 26-11-14 Wed 26-11-14

77 Technisch 1538 days Mon 5-1-09 Wed 26-11-14

78 Haalbaarheidsstudie globaal 106 days Mon 5-1-09 Mon 1-6-09

79 Haalbaarheidsstudie finaal 142 days Tue 2-6-09 Wed 16-12-09

80 Concept selectie 75 days Thu 17-12-09 Wed 31-3-10

81 Concept voor HoA gereed 0 days Wed 31-3-10 Wed 31-3-10

82 Concept selectie finaal 65 days Thu 1-4-10 Wed 30-6-10

83 Detail ontwerp 260 days Thu 1-7-10 Wed 29-6-11

84 FID mogelijk 0 days Wed 30-5-12 Wed 30-5-12

85 FID gecombineerd 0 days Wed 30-5-12 Wed 30-5-12

86 Materialen 390 days Thu 31-5-12 Wed 27-11-13

87 Constructie en commissioning 260 days Thu 28-11-13 Wed 26-11-14

88 Vergunningen 590 days Thu 25-2-10 Wed 30-5-12

89 Startnotitie voorbereiding 90 days Thu 25-2-10 Wed 30-6-10

90 Indienen Startnotitie 0 days Wed 30-6-10 Wed 30-6-10

91 MER voorbereiding 220 days Thu 1-4-10 Wed 2-2-11

92 Indienen MER 0 days Wed 2-2-11 Wed 2-2-11

93 Vergunningen procedure 150 days Thu 3-2-11 Wed 31-8-11

94 Vergunning definitief (besluit) 0 days Wed 31-8-11 Wed 31-8-11

95 Bezwaar en beroep (RCR) 195 days Thu 1-9-11 Wed 30-5-12

96 Vergunning onherroepelijk 0 days Wed 30-5-12 Wed 30-5-12

97 Opslagproject on/off shore 1538 days Mon 5-1-09 Wed 26-11-14

98 Opslag Operationeel 0 days Wed 26-11-14 Wed 26-11-14

99 Technisch 1538 days Mon 5-1-09 Wed 26-11-14

100 Haalbaarheidsstudie globaal 106 days Mon 5-1-09 Mon 1-6-09

101 Haalbaarheidsstudie finaal 89 days Tue 2-6-09 Fri 2-10-09

102 Concept selectie 128 days Mon 5-10-09 Wed 31-3-10

103 Concept voor HoA gereed 0 days Wed 31-3-10 Wed 31-3-10

104 Concept selectie finaal 65 days Thu 1-4-10 Wed 30-6-10

105 Detail ontwerp 260 days Thu 1-7-10 Wed 29-6-11

106 FID mogelijk 0 days Wed 30-5-12 Wed 30-5-12

107 FID gecombineerd 0 days Wed 30-5-12 Wed 30-5-12

108 Materialen 520 days Thu 31-5-12 Wed 28-5-14

109 Constructie en commissioning 260 days Thu 28-11-13 Wed 26-11-14

110 Vergunningen 590 days Thu 25-2-10 Wed 30-5-12

111 Startnotitie voorbereiding 90 days Thu 25-2-10 Wed 30-6-10

112 Indienen Startnotitie 0 days Wed 30-6-10 Wed 30-6-10

113 MER voorbereiding 220 days Thu 1-4-10 Wed 2-2-11

114 Indienen MER 0 days Wed 2-2-11 Wed 2-2-11

115 Vergunningen procedure 150 days Thu 3-2-11 Wed 31-8-11

116 Vergunning definitief (besluit) 0 days Wed 31-8-11 Wed 31-8-11

117 Bezwaar en beroep (RCR) 195 days Thu 1-9-11 Wed 30-5-12

118 Vergunning onherroepelijk 0 days Wed 30-5-12 Wed 30-5-12
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