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Inzet Programma Robuust Basisnet

\%

Huidige systeem aanpassen/omvormen tot een systeem dat uitlegbaar, voorspelbaar
en (uiteraard) robuust is

Dat voorkomt dat er jaarlijks overschrijdingen van de risicoplafonds gemeld moeten
worden (waar we vervolgens niet zoveel mee kunnen)

Dat recht doet aan en rekening houdt met de bouwopgave, de vervoersopgave, de
veiligheid

Waarmee knelpunten voorkomen dan wel opgelost kunnen worden



FASE 0: ZOMERSESSIES

> In thematische en lokale sessies ideeén opgehaald voor het RBS

> Nadruk op
- Verzoeken om nadere informatie
- Vragen over gemaakte keuzes
— Suggesties voor kleinere optimalisaties en
— Suggesties voor grotere infrastructurele maatregelen

> De resultaten van de zomersessies zijn vervat in een Actieplan dat dit jaar
definitief wordt gemaakt en met de focus op kortetermijnacties en een
doorkijk naar de langere termijn.



FASE 1 (-mrt 21) :

KORTETERMIJNACTIES EN OPSTARTEN DOORLOPENDE ACTIES

> Internationaal: gericht op afstemming
met buurlanden en de internationale
context

> Nationaal: systematiek en communicatie

> Lokaal: aandacht voor lokale knelpunten

> Infrastructuur: nadere beschouwing van
mogelijke infrastructurele oplossingen
(stand van zaken, quick scan
alternatieven)

>

>

Start acties uiterlijk januari 2021

Resultaat uiterlijk maart 2021



FASE 2 (mrt 21-) :

ONTWIKKELEN VISIE ROBUUST BASISNET

KORTETERMIINACTIES

CASE-STUDIES

PROGNOSES

RANDVOORWAARDEN

Vervoersprognoses
Bouwprognoses

Risicoberekeningen

Passend bij de Europese
context

Rekening houden met de
Nederlandse context (zoals
de woondeals (BZK),
industriebeleid (EZK) en de
toekomstvisie ov (IenW)
Focus op veiligheid

Samenhang verschillende
schaalniveaus

Handelingsperspectieven

Rechtvaardigheid
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