
 

 
 Blad 1 van 54 

 
Notitie 
  
 

Aan 

 

Kopie aan  

 

Datum  Documentnummer  Project  Auteur   

Onderwerp  

 

 

 
 

 

 

 

Voorwoord 

Om te zorgen dat Externe Veiligheid (EV) structureel en adequaat wordt meegenomen in 
ruimtelijke plannen is door de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (dS+V) van de 
gemeente Rotterdam het Besluitvormingsmodel Projecten Rotterdam (BPR) ontwikkeld. Het 
doel van het BPR is om door eenduidigheid in het onderscheiden van fasen en het hanteren 
van gelijke begrippen tot een betere sturing van projecten te komen. Het BPR is daarmee een 
communicatiemiddel tussen opdrachtgevers, directie, projectleiders en projectmedewerkers. 
Steeds staat de vraag centraal naar welke besluitvorming wordt toegewerkt.  
Het BPR is geen vrijblijvende aanbeveling. Het is een bindende richtlijn die bepalend is voor 
alle ruimtelijke projecten waar de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting en het 
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) aan werken. 
 
Het BPR had tot nu toe betrekking op planvorming en kosten, maar is al uitgebreid naar milieu. 
Binnen BPR-Milieu (BPR-M) zijn alle milieuaspecten geïntegreerd. Ook EV is in het model 
opgenomen. Het  BPR-M is primair een hulpmiddelvoor projectleiders voor het succesvol 
uitvoeren van een project voor wat betreft het onderdeel milieu. Om voor EV dit te kunnen 
realiseren is onder verantwoordelijkheid van dS+V en DCMR Milieudienst Rijnmond door 
plangroep Heggen een rapport opgesteld onder de titel ‘Plannen veilig stellen met veilige 
plannen’. Dit rapport vormt de basis voor het onderdeel EV in het BPR-M. Onderliggende 
notitie is een geactualiseerde weergave van dit rapport. 
 
Het betrekken van EV bij ruimtelijke plannen binnen Rotterdam is niet nieuw, maar vond 
regelmatig te laat in het proces plaats. Met de implementatie van het BPR-M wordt geprobeerd 
deze situatie te voorkomen. Het scheppen van duidelijkheid in ieder planfase levert winst op; 
onnodige kosten, vertragingen en bijstellingen van plannen worden voorkomen. Door 
vroegtijdig en gezamenlijk de discussie te voeren over (on)gewenste ontwikkelingen wil 
Rotterdam borgen dat het aspect EV voldoende in afwegingen wordt meegenomen en dat 
bestuurlijke besluitvorming wordt gekoppeld aan transparante procedures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

14 februari 
2008   

 Borging EV in RO-
plannen  

L. Noordam /       
A. Loendersloot 

Externe Veiligheid in ruimtelijke plannen 



 
   Blad 2 van 54 

Inhoud 
 
 
 
Inleiding        pag. 3  
 

1. Externe-veiligheid in het BPR – M    pag.  4   -    6 
2. Visieplanfase      pag. 7   - 10 
3. Masterplanfase      pag. 11 - 13 
4. Stedenbouwkundige planfase    pag. 14 - 15 
5. Bouwplanfase / inrichtingsfase   pag. 16 - 17 
6. Begrippenlijst      pag. 18 - 23 
7. Externe-veiligheid in juridisch-planologische   
 procedures       pag. 24 - 42 
8. Randvoorwaarden milieuonderzoek   pag. 43 
9. verantwoording Groepsrisico    pag. 44 – 53 
10. Informatie       pag. 54 



 
   Blad 3 van 54 

Inleiding  
 
PLANNEN VEILIG MET VEILIGE PLANNEN 
 
EXTERNE VEILIGHEID - ALGEMEEN 
 
INLEIDING 
Externe veiligheid is geen nieuw probleem. Al vanaf  de jaren 50 (Hinderwet) van de vorige 
eeuw is getracht risico’s middels wetgeving te beperken of te vermijden. Ook een groot aantal 
ongevallen met gevaarlijke stoffen wereldwijd is de aanleiding geweest om Europese richtlijnen  
(SEVESO I en  
SEVESO II) voor risico op te stellen die vertaald zijn in de Nederlandse wetgeving (BRZO).   
De vuurwerkramp in Enschede in 2000 zorgde ervoor dat het rijk de regelgeving ten aanzien 
van externe veiligheid versneld aanmerkelijk heeft aanscherpt (Besluit Externe veiligheid, 
Vuurwerkbesluit). 
In de nabije toekomst zal er verdere aanscherping volgen (o.a. wettelijke normering vervoer 
gevaarlijke stoffen (basisnet en buisleidingen). Een aanzienlijk deel van de al doorgevoerde 
aanscherping betreft het in acht nemen van normen en procedures in ruimtelijke 
planprocessen.  
 
WAAR GAAT HET OM? 
Bij externe-veiligheid gaat het om (het beheersen van) activiteiten die gevaren voor de 
omgeving met zich meebrengen. Met de activiteiten wordt bedoeld: de opslag, het gebruik, de 
verwerking, de productie en het transport van gevaarlijke stoffen, voor zover die risico’s voor de 
bevolking geven.  
De regelgeving gaat voor sommige ongevallen uit van een effectbenadering (maakt niet uit wat 
de kans is), maar voor de meeste ongevallen geldt de risicobenadering (dit is de combinatie 
van de kans van een ongeval en het effect daarvan).   
De normen voor de risicobenadering worden geformuleerd aan de hand van twee begrippen: 
- PR: het Plaatsgebonden Risico is de kans per jaar dat een persoon wordt getroffen door 

een ongeval, indien hij zich permanent en onbeschermd op een bepaalde plaats zou 
bevinden. Voor PR zijn normen opgesteld waaraan in ieder geval dient te worden voldaan 
normen (grenswaarden) en normen waaraan in principe dient te worden voldaan, maar 
waarvan gemotiveerd mag worden afgeweken (richtwaarden). 

- GR: het Groepsrisico is de kans per jaar dat in één keer een groep van een bepaalde 
grootte dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval. Voor GR geldt geen norm, maar een 
oriënterende waarde. In specifieke gevallen bestaat de mogelijkheid gemotiveerd van deze 
waarde af te wijken.  

Ten behoeve van het in stand houden en bewerkstellingen van een tot een minimum beperkte 
effect- of risicosituatie, zijn momenteel verscheidene wetten, regels, circulaires en nota’s in 
werking. Daarnaast hebben de provincie Zuid - Holland en de gemeente Rotterdam 
gebiedsgericht aanvullend externe-veiligheidsbeleid opgesteld. 
 
PLANNEN VEILIG MET VEILIGE PLANNEN - BPR-M 
Er is gebleken dat er binnen de gemeente Rotterdam onduidelijkheid bestaat over de 
toepassing van de wetgeving.  
In het Besluitvormingsmodel projecten Rotterdam – Milieu (BPR-M) wordt per planfase invulling 
gegeven aan het externe-veiligheidsaspect. Tevens wordt in de koppeling gelegd tussen het 
BPR - M proces en de procedures in de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Woningwet. 
Voor het milieuthema externe-veiligheid worden het proces en de benodigde gegevens en 
acties beschreven om te komen tot een plan dat voldoet aan de wettelijke en beleidsmatige 
regels over externe-veiligheid. 
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Visieplanfase Masterplanfase Stedenbouwkundig
e planfase  

Inrichtingsplan - en 
Bouwplanfase  

1 EXTERNE-VEILIGHEID IN HET BPR – M   
 

1.1 HET BPR - M   
 
Het ruimtelijke planproces kenmerkt zich door opeenvolgende planfasen. In elke planfase 
worden overwegingen gemaakt en besluiten genomen die kaderstellend zijn voor de mogelijke 
ontwikkelingsrichtingen in de volgende fase (het trechterprincipe). Niet de aard van de te 
maken overwegingen per planfase en per onderdeel verschilt, maar de schaal waarop die 
overwegingen dienen te worden gemaakt. In de eenduidigheid van het BPR – M komt dit 
laatste goed naar voren: elke planfase kent nagenoeg dezelfde onderdelen.  
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 UITGANGSPUNTEN   
 
1.2.1 Wie doet wat?   
 
In het BPR – M  is uitgegaan van de volgende rolverdeling: 
  
dS+V1  en OBR2 -  Opdrachtgever / initiatiefnemer voor een ruimtelijk plan. Per project zal 

een van beide projectleider zijn. De leider(s) van het planproces. Start 
het planproces, maken het plan van aanpak, zorgen voor de juiste 
uitvoering van het BPR- M; 

DCMR3 - Adviseur/toetser voor externe-veiligheid. De DCMR stelt bij de start van 
het traject de Quick Scan Milieu op. Tevens adviseert de DCMR over 
de uit te voeren onderzoeken en de wijze waarop beleid, en wet- en 
regelgeving moet worden toegepast. In een beperkt aantal grote 
plannen levert de DCMR extra inzet. De inzet wordt in overleg met 
dS+V bepaald in het werkplan van de DCMR;  

                                      
1 Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting 
2 Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam 
3 DCMR Milieudienst Rijnmond 

Plan van aanpak 
 
 
Quickscan 
Milieu 
 
  
Verdieping  
 
 
 
Subparagraaf 
 
 
 
Agendapost  
 
 
 
Bestuursbesluit 
 

Plan van aanpak 
 
 
Quickscan 
Milieu 
 
  
Onderzoek   
 
 
 
Subparagraaf 
 
 
 
Agendapost  
 
 
Bestuursbesluit 
 

Plan van aanpak 
 
 
Quickscan 
Milieu 
 
  
Onderzoek 
 
 
 
Subparagraaf 
 
 
 
Agendapost  
 
 
 
Bestuursbesluit 
 

Plan van aanpak 
 
 
Quickscan 
Milieu 
 
  
Programma van 
eisen   
 
 
Voorontwerp /  
Definitief 
ontwerp 
 
 
Agendapost  
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GW (IGWR)4 - Opdrachtnemer/adviseur voor het uitvoeren van onderzoeken en het 
opstellen van milieuparagrafen voor ruimtelijke plannen. Ook 
adviesbureaus kunnen die rol op zich nemen, maar deze bureaus zijn 
niet genoemd in voorliggende wegwijzer. 

    
In deze wegwijzer wordt het GW en de DCMR niet bij naam genoemd, maar bij hun algemene 
rol als milieuadviseur. In het BPR-M wordt verder als adviseur de VRR (Veiligheidsregio) 
genoemd. De VRR telt vijf directies die bestaat uit de Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing 
(SRC), de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond / VRR (AZRR / VRR), de Gemeenschappelijke 
Meldkamer (GMK), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en 
de Regionale VRR Rotterdam-Rijnmond (RBRR). De Regionale VRR Rotterdam-Rijnmond 
heeft in het kader van besluitvorming op grond van de WRO een wettelijke advies taak.  
 
1.2.2 In welke planfase starten?  
 
Het planproces begint altijd met een startbesluit (zie BPR). Vervolgens wordt een plan van 
aanpak en een Quick Scan Milieu (QSM) gemaakt. Indien in een latere fase dan de 
Visieplanfase wordt gestart, dan dienen in de startende fase de in de voorgaande fasen te 
maken overwegingen te worden verwerkt. De milieuadviseur zal die nog te maken 
overwegingen in de QSM van de startende fase aangeven.  
 
1.2.3 Wat en hoe communiceren?   
 
In elk onderdeel van een planfase dient informatieoverdracht tussen dS+V / OBR en de 
milieuadviseur plaats te vinden, welke informatie dat is, is in de paragrafen 2.3 tot en met 2.6 
per planfase en onderdeel aangegeven.  
 
Overdracht van stukken en gegevens kan plaatsvinden tijdens een ontmoeting of door de 
stukken te zenden naar de milieuadviseur. Wel gaat een sterke voorkeur uit naar het 
organiseren van een ontmoeting als het een Visieplan of een complex plan betreft. Reden is 
dat Visieplannen veel kansen bevatten voor het tot stand brengen van een zo veilig mogelijk 
plan en dat complexe plannen vaak intensive toelichting behoeven.  
 
De benodigde informatie kunt u sturen aan de betreffende milieuadviseur.  
 
 
  DCMR     GW 
 
Bezoekadres:   ‘s-Gravenlandseweg 565  Galvanistraat 15 
   3119 XT Schiedam   3029 AD Rotterdam 
 
Postadres:    Postbus 843     Postbus 6633 

   3100 AV Schiedam    3002 AP Rotterdam  
 
Telefoon:    010 – 2468 000    010 – 489 69 22 
Fax:    010 – 2468 283    010 – 489 45 47 
 
Email :    adviesloketro-rotterdam@dcmr.nl info@gw.rotterdam.nl  
Telefoon :    010 – 2468 300     
 
 
1.2.4  Wanneer met VRR overleggen? 
 
Altijd. Het betrekken van de VRR bij de planvorming is een wettelijke vereiste. De VRR zal 
advies geven over de mogelijkheden tot bestrijding van een ramp en de zelfredzaamheid van 
de bevolking. De VRR behoeft echter niet bij elk onderdeel van elke planfase te worden 
betrokken. De milieuadviseur zal er zorg voor dragen dat de VRR tijdig en op juiste wijze bij de 
planvorming wordt betrokken. 

                                      
4 Dienst Gemeentewerken (Ingenieursbureau Gemeentewerken) 
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1.2.5 Hoe lang duurt het?   
De tijd die milieuadviseur en de VRR nodig hebben voor het uitvoeren en vervaardigen van de 
gevraagde adviezen, is sterk afhankelijk van de complexiteit van het plan. Geadviseerd wordt 
om bij het begin van elk faseonderdeel af te spreken binnen welke tijdsperiode de reactie van 
de milieuadviseur en de VRR kan worden verwacht.  

Tot de toekomstige rolverdeling voor het GW en de DCMR duidelijk is, blijft de bestaande 
afspraak tussen de DCMR en dS+V / OBR bestaan, inhoudende dat een QSM binnen 2 weken 
zal zijn vervaardigd. Met uitzondering van de grote en complexe plannen, waarvan een QSM 
binnen een maand zal zijn vervaardigd.  

 

1.2.6 Wat is verplicht en wat niet?   

De milieuadviseur zal de randvoorwaarden en mogelijkheden om tot een zo veilig mogelijk plan 
te komen onderscheiden in wat verplicht is op basis van geldende wetgeving en beleidsregels, 
wat onmisbaar is t.b.v. een goede verantwoording van de externe-veiligheidssituatie en wat als 
suggestie voor de verdere planvorming wordt meegegeven. 

 

1.2.7 Wie gaat het betalen?         

In de Nota Ruimte is vast gehouden aan het ‘veroorzakerbeginsel’: de initiatiefnemer van een 
project zorgt voor de opheffing van daardoor veroorzaakte knelpunten. Ook in het Vierde 
Nationaal Milieubeleidsplan is weergegeven dat in beginsel de veroorzakers van 
milieuproblemen de daarmee gepaard gaande kosten moeten dragen. Meer concreet: indien 
de toename van risico’s worden veroorzaakt door ontwikkelingen verband houdend met de 
risicobron, dan rust de plicht tot vermindering van de risico’s bij de bronbeheerder. Is de 
overschrijding van de norm voor het plaatsgebonden risico veroorzaakt door ontwikkelingen 
van planologische aard, dan moet de oplossing voor het verminderen van het risico vooral 
worden gevonden door het bestuursorgaan dat de meeste verantwoordelijkheid voor de 
bouwontwikkelingen draagt. 

De kosten voor het laten uitvoeren van een risico - analyse onderzoek moeten worden gezien 
als normale kosten in het kader van de ontwikkeling van ruimtelijke plannen.  

 

1.2.8 Waar hebben ze het over?   

In de Begrippenlijst zijn begrippen en afkortingen opgenomen die, ofwel worden gebruikt in 
deze wegwijzer, ofwel algemeen gebruikt worden in de context van externe-veiligheid in 
ruimtelijke plannen. 

 

1.2.9  Opbouw procedureschema’s 

De weergave van de communicatie over externe-veiligheid in het BPR – M is in de volgende 
paragrafen als volgt opgebouwd.  

Per fase wordt het voor die fase geldende processchema van de BPR – M weergegeven. Per 
faseonderdeel  is het processchema voorzien van:   

- Relevante handelingen  
- Aan te leveren gegevens van dS+V / OBR aan milieuadviseur  
- inhoud reactie van milieuadviseur / VRR aan dS+V / OBR 
 

Er is zoveel mogelijk getracht om in de processchema’s alle relevante zaken te vermelden, 
voor zover dat niet mogelijk is zijn de overige zaken in de toelichting op het faseonderdeel 
weergegeven.  

 
 
 

Nadrukkelijk zij vermeld dat de dS+V / OBR vanzelfsprekend slechts de beschikbare informatie tot dan 
toe kunnen aanleveren.   
Indien de aangeleverde informatie ontoereikend is om een advies uit te kunnen brengen, zullen de 
milieuadviseur / VRR contact opnemen met de dS+V / OBR. 
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2 VISIEPLANFASE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      
 
      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN VAN AANPAK  
 

QUICK SCAN MILIEU  
 
� In een overleg informeert dS+V / OBR de milieuadviseur over het plan, overhandigt gegevens en de 

partijen bespreken in een breed milieukader de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de 
ruimtelijke ontwikkeling. In dit overleg dient aangegeven te worden of het Masterplan zal dienen als 
een ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ t.b.v. van een procedure voor vrijstelling van het 
bestemmingsplan. 

 
� dS+V / OBR levert de volgende gegevens aan:  
 

1. kaart met plangebied en directe omgeving (incl. schaal en noordpijl) 
2. voorziene periode van realisatie ‘binnen 10 jaar’ of ‘over meer dan 10 jaar’. 
3. ruimtelijke uitgangspunten en randvoorwaarden van het plan 
4. reeds vervaardigde ontwerpen voor het plan 
5. geldende bestemmingsplannen 
6. Geldende gebiedsvisies Externe veiligheid 

 
� De reactie van de milieuadviseur / VRR zal bevatten: 
 

1. beschikbare gegevens over de bestaande en toekomstige risicosituatie t.a.v.:  
a. de omvang van het groepsrisico per risicobron  
b. de ligging van de 10-5, 10-6 en 10-8 PR - contouren  
c. de ligging van het invloedsgebied   
d. welke objecten (beperkt) kwetsbaar (kunnen) zijn  

2. algemene randvoorwaarden die wet- en regelgeving en beleid aan het ruimtelijk plan stellen  
3. advies tot het verrichten van specialistisch onderzoek in deze fase en aan welke 

randvoorwaarden dat onderzoek dient te voldoen  
4. het proces en de onderdelen om het groepsrisico te verantwoorden. 
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VERDIEPING 
 
� dS+V / OBR levert de volgende gegevens aan:  
 

1. zie de aan te leveren gegevens bij de Quick Scan Milieu , voor zover die gegevens zijn 
gewijzigd of uitgewerkt 

2. ruimtelijk programma: 
a. aantal eenheden (stuks, m2, lokalen, zit/staanplaatsen etc.) en korte omschrijving van de 

aard van de nieuwe functies wonen, onderwijs, dienstverlening (kantoren), bedrijvigheid, 
recreatie en detailhandel 

b. korte omschrijving risicovolle activiteit van nieuwe risicobronnen indien dat bekend is. Hier 
wordt geen uitgebreide milieukundige omschrijving verwacht, maar een omschrijving van de 
risicovolle activiteit voor zover die bekend zijn. De milieuadviseur zal zelf contact met dS+V / 
OBR opnemen indien de omschrijving onvoldoende is om het risico van de betreffende 
risicobron in te kunnen schatten  

� de reactie van de milieuadviseur en de VRR zal bevatten:  
 

1. zie de reactie bij de Quick Scan Milieu punt 1 , echter meer gedetailleerde gegevens op basis 
van indicatief onderzoek 

2. verdere uitwerking van randvoorwaarden die wet- en regelgeving en beleid aan het ruimtelijk 
plan stellen en hoe daaraan kan worden voldaan. 

3. mogelijkheden ter beperking van de omvang van het groepsrisico  
4. maatgevende scenario per risicobron  
5. mogelijkheden ter verhoging zelfredzaamheid van de bevolking en bestrijding van de ramp (zie  
6. advies tot het toevoegen van een externe-veiligheid expert van de milieuadviseur aan het 

projectteam (afhankelijk van de complexiteit, de kansen en bedreigingen voor de externe-
veiligheidsituatie en de bestuurlijk / politieke belangen in het plan) 

7. advies tot het houden van (extra) overleg tussen dS+V / OBR met de milieuadviseur, de VRR en 
andere actoren als bronbeheerders en bevoegde gezagen (o.a. provincie) 

8. advies tot het verrichten van verdergaand specialistisch onderzoek en aan welke 
randvoorwaarden dat onderzoek dient te voldoen.  
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TOELICHTING VISIEPLANFASE  

 

 

 

 

 

SUBPARAGRAAF  
 
� dS+V / OBR levert per ontwikkelingsrichting  de volgende gegevens aan:  
 

1.  zie de aan te leveren gegevens bij de Verdieping , voor zover die zijn gewijzigd of uitgewerkt 
2.  op de bijbehorende kaart dient in ieder geval te zijn aangegeven: 

a. ligging en hoogte van de verschillende bestaande en toekomstige functies  
b. doelgroepen die van die functies gebruik maken 
c. ligging van bestaande en toekomstige risicobronnen en de ligging van de bestaande en 

toekomstige 10-5, 10-6 en 10-8 PR - contouren en invloedsgebieden  
d. verkeerstructuur (om de bereikbaarheid door de hulpdiensten en om de mogelijke 

vluchtroutes te bepalen)  
3. tekstueel deel waarin is weergegeven: 

a.  op welke wijze is voldaan aan de randvoorwaarden die wet- en regelgeving en beleid aan het 
ruimtelijk plan stellen  

b. welke mogelijkheden tot beperking van de omvang van het groepsrisico, tot verhoging van de 
zelfredzaamheid van de bevolking en de bestrijding van de ramp zijn benut en welke 
mogelijkheden zijn voorzien om in de verdere planvorming te worden benut 

c.  resultaat van gehouden overleggen waarbij milieuadviseur / VRR niet aanwezig waren   

� de reactie van de milieuadviseur / VRR zal bevatten:  
 

1. beknopt overzicht waarin de groepsrisico’s van de verschillende ontwikkelingsrichtingen met 
elkaar kwalitatief worden de vergeleken v.w.b. bijdrage aan omvang groepsrisico, 
zelfredzaamheid bevolking en bestrijdbaarheid van de ramp. 

2. voorkeursadvies voor de keuze van de ontwikkelingsrichting 
1. verdere uitwerking randvoorwaarden die wet- en regelgeving en beleid aan het ruimtelijk plan 

stellen en hoe daaraan kan worden voldaan  
2. welke mogelijkheden resteren tot beperking van de omvang van het groepsrisico, verhoging 

zelfredzaamheid van de bevolking en bestrijding van de ramp  
 
 
 
 
AGENDAPOST  
 
� dS+V / OBR levert de volgende gegevens aan:  
 

1. Het vast te stellen Visieplan 
2. Agendapost over het vast te stellen Visieplan 

 
� de reactie van de milieuadviseur / VRR zal bevatten: 
 

1. beoordeling of voldoende is voldaan aan de randvoorwaarden en of voldoende de 
mogelijkheden voor een zo veilig mogelijk plan zijn benut   

2. Advies over agendapost  

BESTUURSBESLUIT  
 

1. keuze ontwikkelingsrichting en goedkeuring visiefase 
2. start Masterplanfase 
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QUICK SCAN MILIEU 

Om tot een goede (en snelle) Quick Scan Milieu te komen is de uitwisseling van de juiste 
informatie van groot belang. Een Quick Scan Milieu heeft als doel een snelle indicatie te 
verkrijgen van de randvoorwaarden die milieu (en dus ook externe-veiligheid) aan de 
ruimtelijke planvorming stelt. De begeleiding in de Visieplanfase en de Masterplanfase, is 
intenser en omvangrijker als het Masterplan moet dienen als een ‘goede ruimtelijk 
onderbouwing’ voor een vrijstellingsprocedure van het bestemmingsplan. (zie toelichting bij de 
subparagraaf Masterplanfase). In deze wegwijzer is er van uitgegaan dat het Masterplan 
inderdaad moet dienen als ‘goede ruimtelijke onderbouwing’.   
 
In deze fase levert de milieuadviseur / VRR de beschikbare bestaande gegevens aan. Die 
gegevens worden onttrokken aan o.a RegioGis, risicoatlassen en –kaarten en aan een 
eventueel structuurplan of gebiedsvisie waarin externe-veiligheid voldoende is meegenomen 
(ex artikel 13.4 Bevi).   
 

VERDIEPING    

 
De Verdieping heeft als doel de randvoorwaarden uit de Quick Scan Milieu verder te 
detailleren. Niet alleen worden dan de knelpunten meer gespecificeerd ook de mogelijke 
oplossingen daarvan worden duidelijker.  
 
In principe is het uitvoeren van specialistisch onderzoek in deze fase nog niet effectief, omdat 
het ruimtelijke programma en de ruimtelijke structuur van het plan nog aan grote veranderingen 
onderhevig kunnen zijn. Toch kan een indicatief onderzoek in deze fase nodig zijn als de 
beschikbare actuele gegevens onvoldoende zijn om de beperkingen en de belemmeringen die 
externe-veiligheid aan de planvorming stelt aan te geven. De milieuadviseur zal een dergelijk 
indicatief onderzoek voor risicovolle inrichtingen uit voeren. De beschikbare gegevens over 
transportrisico’s zijn in deze fase veelal toereikend (te halen uit risicoatlassen). Een indicatief 
onderzoek voor transportrisico’s is dan ook veelal niet nodig.  
 
 

SUBPARAGRAAF     
  

 De subparagraaf over externe-veiligheid bevat in tekst en op kaart de weergave op welke wijze 
is omgegaan met de randvoorwaarden die door de milieuadviseur/ VRR in de vorige 
onderdelen zijn aangegeven.  

 
 
 
 
 
 
 



 
   Blad 11 van 54 

 

 3 MASTERPLANFASE  
 
 

 
 
 
 
      
      
 
      
  
 
 
   

      
 
 
   
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      
 
      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN VAN AANPAK  
 

QUICK SCAN MILIEU  
 
� dS+V / OBR levert de volgende gegevens aan:  

 
1. de ontwikkelingsrichting die het bestuur heeft gekozen en de eventuele uitwerkingen ervan  
 

� De reactie van de milieuadviseur / VRR zal bevatten: 
1. eventuele wijzigingen in de randvoorwaarden die wet- en regelgeving en beleid stellen aan het 

ruimtelijke plan en hoe daaraan kan worden voldaan.  
2. advies tot het verrichten van specialistisch onderzoek en aan welke randvoorwaarden dat 

onderzoek dient te voldoen.  
3. advies tot voeren van extra overleg tussen dS+V / OBR, milieuadviseur, VRR en andere actoren 

als bronbeheerders, vergunninghouders en bevoegde gezagen 
 

SUBPARAGRAAF  
 
� dS+V / OBR levert de volgende gegevens aan:  

1.  het ruimtelijk plan waarin de resultaten van de vorige faseonderdelen zijn verwerkt 
2.  op de bijbehorende kaart dient in ieder geval te zijn aangegeven:  

a. zie subparagraaf Visieplanfase, waarin de resultaten van de planvorming tot nu toe zijn 
verwerkt  

3.  tekstueel deel waarin is weergegeven: 

a.  zie subparagraaf Visieplanfase, waarin de resultaten van de planvorming tot nu toe zijn 
verwerkt 

b.  verantwoording van het restrisico in relatie met de maatschappelijke baten en kosten van het 
plan   

� de reactie van de milieuadviseur / VRR zal bevatten:  
3. verdere uitwerking van randvoorwaarden die wet- en regelgeving en beleid aan het ruimtelijk 

plan stellen en hoe daaraan kan worden voldaan. 
4. welke mogelijkheden resteren tot beperking van de omvang van het groepsrisico, verhoging 

zelfredzaamheid van de bevolking en bestrijding van de ramp. 

ONDERZOEK 
 
� dS+V / OBR levert de volgende gegevens aan:  
 

1. het plan waarop het onderzoek zal worden gebaseerd 
2. offertes van adviesbureaus voor het uit te voeren onderzoek 
3. concept onderzoek 
4. definitief onderzoek 

 
� de reactie van de milieuadviseur / VRR zal bevatten:  
 

1. beoordeling van de offerte en het conceptuele en definitieve onderzoek, op basis van 
‘randvoorwaarden milieu - onderzoek’. 

2. resterende hulpvraag na verlening maximale hulpaanbod (restrisico) 
3. verdere uitwerking randvoorwaarden die wet- en regelgeving en het beleid stellen aan het 

ruimtelijk plan en hoe daaraan kan worden voldaan. 
4. welke mogelijkheden resteren tot beperking van de omvang van het groepsrisico, verhoging 

zelfredzaamheid van de bevolking en bestrijding van de ramp. 
5. advies tot het houden van extra overleg tussen dS+V / OBR, milieuadviseur en VRR en andere 

actoren als bronbeheerders, vergunninghouders, bevoegde gezagen ed. (o.a. Provincie) 
6. advies tot het maken van een communicatieplan over door wie, hoe en wanneer de bevolking 

wordt betrokken bij het maken van een zo veilig mogelijk plan 
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TOELICHTING MASTERPLANFASE   

 

 

QUICK SCAN MILIEU 

 
Door uitwerking van de gekozen ontwikkelingsrichting en door wijzigingen van 
milieuvergunningen en van wet- en regelgeving, kan de externe-veiligheidssituatie in het plan 
ten opzichte van de Visieplanfase gewijzigd zijn. Vandaar opnieuw een Quick Scan Milieu.  

 

ONDERZOEK  

Dit onderdeel pas starten als in redelijkheid te verwachten is dat het plan niet significant meer 
zal wijzigen. Het gaat om wijzigingen: 

 

1. van plangebiedgrenzen  
2. in de voorziene periode van realisatie ‘binnen 10 jaar’ of ‘over meer dan 10 jaar’  
3. in ruimtelijk programma: 

a. aantal geplande eenheden (stuks, m2, lokalen, zit- / staanplaatsen etc.) en de aard van 
de functies wonen, onderwijs, dienstverlening (kantoren), bedrijvigheid, recreatie en 
detailhandel 

b. risicovolle activiteit van nieuwe risicobronnen  
4. in de ligging van de bestaande en toekomstige kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 

ten opzichte van de risicobronnen en in wijziging van de personendichtheden van die 
objecten. 

5. in de aard en de ligging van bestaande en toekomstige risicobronnen  
6. in de verkeersstructuur 
7. in uitgangspunten en randvoorwaarden voor het plan 
 

SUBPARAGRAAF  

In het BPR is weergegeven dat het Masterplan de ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ moet 
geven die wettelijk verplicht is voor een vrijstelling van een bestemmingsplan ex artikel 19 
WRO. Met die vrijstelling kan worden geanticipeerd op de vaststelling van een in voorbereiding 
zijnd bestemmingsplan. Het Masterplan vormt tevens de startnotitie van het bestemmingsplan.  

AGENDAPOST  
 
� dS+V / OBR levert de volgende gegevens aan:  
 

1. Het vast te stellen Masterplan.  
2. Agendapost over het vast te stellen Masterplan 

 
� de reactie van de milieuadviseur / VRR zal bevatten: 
 

1. beoordeling of voldoende is voldaan aan de randvoorwaarden  
2. beoordeling of de mogelijkheden tot beperking van de omvang van het groepsrisico, verhoging 

zelfredzaamheid van de bevolking en bestrijding van de ramp voldoende zijn benut  
3. Advies over agendapost  

BESTUURSBESLUIT  
 

2. goedkeuring Masterplanfase en start RO procedure 
3. start Stedenbouwkundige planfase 
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Niet in alle Masterplannen zal kunnen worden voldaan aan de eisen die aan een ‘goede 
ruimtelijke onderbouwing’ worden gesteld. Een van die eisen is dat wordt voldaan aan de 
geldende wetgeving en beleidsregels. Ten aanzien van externe-veiligheid dient dan in ieder 
geval de ligging van de PR – contouren en het invloedsgebied en de ligging en vormgeving van 
(beperkt) kwetsbare objecten vast te liggen. Bovendien dient het groepsrisico te zijn 
verantwoord conform de eisen die in het Besluit Externe Veiligheid van inrichtingen 
milieubeheer (Bevi) en in de CHAMP-methode zijn gesteld. Indien de toekomstige externe-
veiligheid situatie onvoldoende in het Masterplan kan worden verantwoord (omdat bijv. het 
ruimtelijke programma nog niet voldoende vastligt), maar toch het Masterplan dient te fungeren 
als een ‘goede ruimtelijke onderbouwing’, dan dient het Masterplan te worden aangevuld met 
een document waarin de verantwoording van externe-veiligheidssituatie is opgenomen. In dat 
aanvullende document zal het moeilijk zijn om de externe-veiligheidssituatie voldoende te 
verantwoorden. Immers: externe-veiligheid is niet een overweging dat kan worden toegevoegd, 
maar een overweging die mede het planvormingsproces bepaald. Reden te meer om in de 
Quick Scan Milieu van de Visieplanfase aan te geven wat met het Masterplan wordt beoogd. 

 

De randvoorwaarden en adviezen die de milieuadviseur en de VRR in de planvorming tot nu 
toe hebben gegeven, hebben alle tot doel om met het vast te stellen Masterplan te voldoen aan 
de wettelijke en beleidsmatige eisen. Dus de verantwoording van de externe-veiligheidssituatie 
zal niet veel inspanning vergen als aan de reacties van de milieuadviseur en de VRR gevolg is 
gegeven.  
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4 STEDENBOUWKUNDIGE PLANFASE   

 

  
 
 
 
 
      
      
 
      
  
 
 
   

      
 
 
   
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
      
 
      
       
 
 
 
 
 
 
 

PLAN VAN AANPAK  
 

QUICK SCAN MILIEU  
 
� dS+V / OBR levert de volgende gegevens aan:  

 
1. bestuurlijk goedgekeurd Masterplan en de eventuele uitwerkingen ervan 
2. beschikbare informatie waarnaar in het Masterplan t.a.v. externe-veiligheid specifiek om wordt 

gevraagd. Dit kan divers zijn: 
a. verkrijgen van toestemming van risicobronbeheerder (vooral bij leidingen) 
b. voldoen aan voorgeschreven maximale personendichtheden (per hectare of per bestemming) 

of aan maximale bebouwingsdichtheden of – oppervlakten 
c. te houden overleg met andere instanties  

 
� De reactie van de milieuadviseur / VRR zal bevatten: 
 

1. aanduiding welke gegevens ontbreken om te voldoen aan de externe-veiligheidssituatie zoals die 
is vastgelegd in het Masterplan en hoe die zijn te verkrijgen 

2. randvoorwaarden die eventueel nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving en beleid stellen aan 
het ruimtelijk plan en hoe daaraan kan worden voldaan. 

3. advies tot het verrichten van specialistisch onderzoek en aan welke randvoorwaarden dat 
onderzoek dient te voldoen. 

 

SUBPARAGRAAF  
 
� dS+V / OBR levert de volgende gegevens aan:  
 

1. het stedenbouwkundig plan, waarin de resultaten van de vorige faseonderdelen zijn verwerkt 
 
� de reactie van de milieuadviseur / VRR zal bevatten: 
 

1. verdere uitwerking randvoorwaarden die nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving en beleid 
aan het ruimtelijk plan stellen en hoe daaraan kan worden voldaan  

2. welke mogelijkheden resteren tot beperking van de omvang van het groepsrisico, verhoging 
zelfredzaamheid van de bevolking en bestrijding van de ramp. 

ONDERZOEK  
 
� dS+V / OBR levert de volgende gegevens aan:  
 

1. het plan waarop het onderzoek zal worden gebaseerd 
2. offertes van adviesbureaus voor het uit te voeren onderzoek 
3. concept onderzoek 
4. definitief onderzoek 

 
� De reactie van de milieuadviseur / VRR zal bevatten: 
 

1. beoordeling van de offerte en het conceptuele en definitieve onderzoek, op basis van 
‘randvoorwaarden milieu - onderzoek’. 

2. verdere uitwerking randvoorwaarden die wet- en regelgeving en beleid stellen aan het ruimtelijk 
plan en hoe daaraan kan worden voldaan  

3. welke mogelijkheden resteren tot beperking van de omvang van het groepsrisico, verhoging 
zelfredzaamheid van de bevolking en bestrijding van de ramp. 



 
   Blad 15 van 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOELICHTING STEDENBOUWKUNDIGE PLANFASE  

 

 

 

 

QUICK SCAN MILIEU 

Een Quick Scan Milieu is ook noodzakelijk voor plannen in de Stedenbouwkundige fase. 
Enerzijds om externe-veiligheid experts te laten adviseren of voldaan is aan de vastgestelde 
externe-veiligheid randvoorwaarden in het Masterplan, anderzijds om gewijzigde en nieuwe 
wetgeving en beleidsregels te kunnen verwerken in het plan.  
 
 

ONDERZOEK  

Indien het stedenbouwkundige plan een uitwerking is van een Masterplan dat als een ‘goede 
ruimtelijke onderbouwing’ diende voor een procedure voor vrijstelling van het 
bestemmingsplan, en daar niet significant van afwijkt dan zal een onderzoek niet noodzakelijk 
zijn.  

Een onderzoek kan wel noodzakelijk zijn als  

- tegelijkertijd met de stedenbouwkundige fase een bestemmingsplan wordt vervaardigd 
- de risicobronnen en/of de inrichting binnen het invloedsgebied significant afwijken van de 

vastgelegde  externe-veiligheidssituatie in Masterplan  
- in het Masterplan is weergegeven dat in het Stedenbouwkundig plan nader onderzoek nodig 

is  
- nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving en beleid dat nodig maken 
- wijzigingen in risicobronnen, hun invloedsgebieden en PR contouren zijn opgetreden  
 

SUBPARAGRAAF  
 
De subparagraaf zal hoofdzakelijk een verdere uitwerking van de subparagraaf van het 
Masterplan zijn.  
 
 

  

BESTUURSBESLUI T 
 

1. goedkeuring stedenbouwkundige fase 
2. start bouwplanfase / inrichtingsplanfase 

AGENDAPOST 
 
� dS+V / OBR levert de volgende gegevens aan:  
 

1. vast te stellen stedenbouwkundig plan 
2. agendapost over het stedenbouwkundig plan 

 
� de reactie van de milieuadviseur / VRR zal bevatten: 
 

1. beoordeling of voldoende is voldaan aan de randvoorwaarden  
2. beoordeling of de mogelijkheden tot beperking van de omvang van het groepsrisico, verhoging 

zelfredzaamheid van de bevolking en bestrijding van de ramp voldoende zijn benut  
3. advies over agendapost 
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5  BOUWPLANFASE / INRICHTINGSFASE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN  VAN AANPAK 

QUICK SCAN MILIEU  
 
� dS+V / OBR levert de volgende gegevens aan:  
 

1. Bestuurlijk goedgekeurd Stedenbouwkundig plan en de eventuele uitwerkingen ervan   
2. Beschikbare informatie waarnaar in het Stedenbouwkundig plan t.a.v. externe-veiligheid 

specifiek om wordt gevraagd. Dat kan divers zijn: 
a. vormgeving gevels 
b. richting en capaciteit vluchtwegen 
c. inrichting van invloedsgebied (i.v.m. bereikbaarheid door rampdiensten) 

 
� De reactie van de milieuadviseur / VRR zal bevatten: 

1. aanduiding welke gegevens ontbreken om te voldoen aan de externe-veiligheidssituatie zoals 
die is vastgelegd in het Stedenbouwkundig plan en hoe die zijn te verkrijgen 

2. randvoorwaarden die eventuele nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving en beleid stellen 
aan het ruimtelijk plan en hoe daaraan kan worden voldaan  

 

PROGRAMMA VAN EISEN  
 
� dS+V / OBR levert de volgende gegevens aan:  
 

1. opstellen programma van eisen 
 

� de reactie van milieuadviseur / VRR zal bevatten:  
 
1. accordering programma van eisen   

AGENDAPOST 
 
� dS+V / OBR levert de volgende gegevens aan:  
 

1.   vast te stellen bouwplan / inrichtingsplan 
 
� de reactie van de milieuadviseur / VRR zal bevatten: 
 

1. beoordeling of is voldaan aan het programma van eisen 
2. advies over agendapost 

 

BESTUURSBESLUIT  
 

1. goedkeuring bouwplanfase / inrichtingsplanfase  
2. start uitvoering  

 

VOORONTWERP  

DEFINITIEF ONTWERP  
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TOELICHTING INRICHTINGSFASE / BOUWPLANFASE 
 
 
QUICK SCAN MILIEU 
 
Om dezelfde redenen als weergegeven in de toelichting op de Stedenbouwkundige planfase, is 
een Quick Scan Milieu ook noodzakelijk voor plannen in de Bouwplanfase / Inrichtingsfase.   
 
 
PROGRAMMA VAN EISEN  
 

Op basis van de resultaten van de Quick Scan Milieu is duidelijk zal dS+V / OBR een 
programma van eisen kunnen opstellen, waaraan het bouw- of inrichtingsplan dient te voldoen. 
De milieuadviseur / VRR zal beoordelen of in het opgestelde programma van eisen 
afgesproken randvoorwaarden voor de planvorming correct zijn opgenomen. Indien dat het 
geval is, zal het programma van eisen worden geaccordeerd.    
 
 
VOORONTWERP / DEFINITIEF ONTWERP 
 
Vanaf de Quick Scan Milieu van Visieplanfase tot en met dit onderdeel, is een verantwoorde 
externe-veiligheidssituatie afgebakend. Het gehele planproces heeft geleidt tot een programma 
van eisen, voor de tot stand brengen van de verantwoorde externe-veiligheidssituatie. Dat 
programma van eisen is helder verwoord en het gevaar van een foutieve interpretatie ervan is 
nauwelijks aanwezig. Vandaar dat de verwerking van het programma van eisen in het ontwerp, 
niet noodzaakt tot overleg met de milieuadviseur/ VRR.     
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6  BEGRIPPENLIJST  
 
 
 
1% letaliteitsgrens De grens van het effectgebied waarbuiten minder dan 1% van 

de bevolking vanwege een ongewoon ongeval met gevaarlijke 
stoffen komt te overlijden. Deze grens is de veelal gehanteerde 
en geaccepteerde grens voor het invloedsgebied (waarbinnen 
het groepsrisico dient te worden verantwoord). Zie ook 10-8 PR 
contour. 

 
10-8 PR contour De contour die de plaatsen met elkaar verbindt waar een kans 

van 1 op de 100 miljoen per jaar aanwezig is dat een persoon 
komt te overlijden als die zich continu en onbeschermd op die 
plaats zou bevinden. De ligging van de 10-8 PR contour wordt 
nergens in de wet- en regelgeving over externe-veiligheid als 
norm genoemd. De betreffende contour wordt vaak gebruikt als 
indicatieve grens van het invloedsgebied (waarbinnen het 
groepsrisico dient te worden verantwoord). Zie ook 1% 
letaliteitsgrens.   

 
(Beperkt) kwetsbare objecten Gebouwen en terreinen waarvan de gebruikers ervan in het 

bijzonder dienen te worden beschermd. Hierbij spelen het 
aantal, de verblijftijd, de fysieke of psychische gesteldheid van 
de gebruikers en de aanwezigheid van adequate 
vluchtmogelijkheden een rol. Welke gebouwen en terreinen als 
(beperkt) kwetsbaar zijn aangemerkt verschilt per geldende 
regeling. Zie overzicht wet- en regelgeving externe-veiligheid 
(bijlage 1 van deze wegwijzer).   

 
Bevi  Besluit externe-veiligheid inrichtingen. Besluit waarin 

milieukwaliteitseisen op het gebied van externe-veiligheid 
rondom inrichtingen zijn geformuleerd. De 
risicobenaderingsmethode en de normen in dit besluit worden 
veelal ook toegepast in regelgeving over externe-veiligheid 
rondom transportassen.  

 
BLEVE  Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion. Een grote 

geëxplodeerde vuurwolk die bijvoorbeeld ontstaat als er brand 
uitbreekt bij een LPG – tankwagen. De brand warmt de tank 
op. De tankwand raakt vervolgens verzwakt door de hitte van 
de brand. Op een gegeven moment is de verzwakte tankwand 
niet meer bestand tegen de opgelopen druk in de tank. De tank 
scheurt open, het LPG komt met geweld naar buiten, raakt 
gelijk in brand en dijt als een grote vuurwolk uit. De vuurwolk 
bestaat totdat alle LPG is verbrand. Bij een gangbare volle 
tankwagen duurt dat ongeveer 15 seconden.  

 
Blootgesteldenreductie   De hoeveelheid (potentieel) blootgestelde personen in de 

bedreigde omgeving wordt beperkt door waar mogelijk het 
stimuleren van ontvluchting / evacuatie 

 
Bro Besluit op de ruimtelijke ordening. Bevat regels voor de 

uitvoering van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (zie WRO) 
 
Bron zie Risicobron 
 
Bronbestrijding   De omvang van de bron en/of de kans op het ontstaan van 

risico’s door schadelijke stoffen worden beperkt.  
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BRZO’99 – inrichting Bedrijf waarvoor het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (1999) 
geldt. Veel van deze bedrijven moeten een Veiligheidsrapport 
(VR) opstellen waarin rapporten over de externe-veiligheid, de 
arbeidsveiligheid en de bedrijfsVRR, zijn samengevoegd. 
Bovendien moeten maatregelen op het gebied van 
milieubescherming en rampenbestrijding zijn opgenomen. 
Daarnaast is er een tweede categorie bedrijven, met geringere 
hoeveelheden gevaarlijke stoffen, die een preventiebeleid voor 
zware ongevallen (PBZO) moeten voeren en een Veiligheids 
Beheerssysteem (VBS) moeten toepassen. Deze bedrijven 
hoeven geen VR op te stellen.   

 
Categoriale inrichtingen Inrichtingen genoemd in artikel 2 leden e tot en met g van het 

Bevi. Het betreft bedrijven ten aanzien waarvan door de aard 
van de activiteit of de aard van de aanwezige gevaarlijke 
stoffen een standaardrisicobenadering kan worden gevolgd. 
Deze standaardrisicobenadering houdt in dat de afstanden tot 
de 10-5 en de 10-6 PR contour zijn vastgelegd en dat maximale 
personendichtheden zijn weergegeven waaronder de 
oriënterende waarde van het groepsrisico niet wordt 
overschreden.  

 
Communicatie Het uitwisselen van informatie over mogelijke risico’s op kleine 

en grote rampen, op een moment dat er van daadwerkelijke 
rampen nog geen sprake is. Het inventariseren en analyseren 
van externe-veiligheidsknelpunten is tamelijk complex. De 
mogelijkheden om die knelpunten op te lossen kunnen 
uitsluitend worden benut, indien in het begin van de ruimtelijke 
planvorming daarmee rekening wordt gehouden.  

 
CPR  / PGS De voormalige Commissie voor Preventie van Rampen door 

gevaarlijke stoffen (CPR) bracht de zogenoemde CPR-
richtlijnen uit. Deze richtlijnen worden veel gebruikt bij 
vergunningverlening en algemene regels (8.40-AMvB's op 
grond van de Wet milieubeheer) en bij arbeids-, transport- en 
brandveiligheid. VROM brengt de CPR-richtlijnen opnieuw uit 
in de ‘Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen' (PGS). Deze reeks 
vervangt de CPR-richtlijnen. Niet alle CPR-richtlijnen worden 
ongewijzigd overgenomen: sommige worden geactualiseerd, 
andere verdwijnen.  

 
CPR 18 De rekenmethode voor het berekenen van de PR - contour en 

het groepsrisico. Als gevolg van het Bevi en de regelgeving 
over transportrisico’s, is het verplicht deze rekenmethode te 
hanteren. De CPR 18 wordt gewijzigd in de PGS 3. Zie ook 
RBM II en CPR / PGS.    

 
Cumulatie – effect Effect dat de kans om slachtoffer te worden vanwege een 

ongeval wordt vergroot doordat die persoon zich bevindt 
binnen het invloedsgebied van meerdere risicovolle activiteiten.  

 
Domino – effect Effect dat een ongeval bij het ene bedrijf een ongeval bij het 

andere bedrijf kan veroorzaken.  
 
Dosisreductie   De omvang van de concentratie en de tijdsduur van de 

blootstelling worden beperkt door het treffen van 
beschermende maatregelen. 
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Duurzaam Veilig Verkeer door het rijk, de provincie en de stadsregio Rotterdam 

gehanteerd verkeersveiligheidsprincipe voor de weginrichting. 
Het principe is gericht op het voorkomen van ongelukken i.p.v. 
het achteraf oplossen van veiligheidsproblemen.  

 
Effect  Gevolg van een ongewoon incident met gevaarlijke stoffen, 

zoals het ontstaan van een drukgolf en/of warmtestraling, van 
brand of van giftige gassen of dampen, met als gevolg doden, 
gewonden en materiele schade.  

 
Effectbestrijding   De hoeveelheid en/of concentratie van de gevaarlijke stoffen 

die in de omgeving risico’s veroorzaken worden beperkt. 
 
Effectgebied  Het gebied waarbinnen effecten vanwege een ongewoon 

incident met gevaarlijke stoffen kunnen optreden. Dit is dus 
onafhankelijk van de kans waarop een dergelijk ongewoon 
incident zich kan voordoen.     

 
fN – curve Curve in een grafiek die de cumulatieve kans weergeeft dat 

een groep personen komt te overlijden vanwege een ongeval 
met gevaarlijke stoffen. Het is de weergave van het 
groepsrisico. Zie Groepsrisico. 

 
Gevaarlijke stof  a. stof die of preparaat dat is ingedeeld in een categorie als 

bedoeld in artikel 34, lid 2 van de Wet milieugevaarlijke 
stoffen 

 b. stof bedoeld in artikel 1 onderdeel b van de Wet vervoer 
gevaarlijke stoffen.  

     
Grenswaarde  Geeft de kwaliteit aan die op een bepaald tijdstip tenminste 

dient te zijn bereikt, en die, waarzij aanwezig is, tenminste 
moet worden in stand gehouden (art. 5 Wet milieubeheer). 
Afwijken van deze waarde is niet toegestaan.  

 
Groepsrisico (GR)  De kans per jaar dat een groep mensen van minimaal een 

bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval 
met gevaarlijke stoffen. Dit wordt weergegeven in een grafiek. 
Het groepsrisico is een maat voor maatschappelijke 
ontwrichting door een ramp. 

 
Hulpaanbod De hulp die de hulpverleningsdiensten op een bepaalde plek 

kunnen bieden indien op die plek een bepaalde ramp optreedt. 
 
Hulpvraag Indicatie van de effecten van een ramp voor zover deze een 

acuut en grootschalig beroep op de hulpdiensten betekenen. 
De hulpvraag kan op verschillende manieren uitgedrukt 
worden:  
a. In een relatieve maat per discipline (Arabisch cijfer 1 

t/m 5). Deze is per discipline geschaald over alle 
ramptypen. Dus een hulpvraag van bijvoorbeeld 2 aan de 
VRR wegens een verkeersongeval is ongeveer "even groot" 
als een hulpbehoefte 2 bij een bosbrand. Uiteraard zijn er 
belangrijke kwalitatieve verschillen. 

b. In absolute kengetallen per hulpverleningsproces. 
Bijvoorbeeld: Een groot vliegtuigongeluk met 300 
slachtoffers zou circa 70 verslaggevers op de been brengen 
met informatievragen; een indicator voor de belasting van 
het concrete hulpverleningsproces 'voorlichting'. 
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Invloedsgebied  Gebied waarin volgens bij regeling van de minister vast te 
stellen regels personen worden meegeteld voor de berekening 
van het groepsrisico. Tot op heden is dit gebied alleen 
gedefinieerd voor categoriale inrichtingen (bijlage 2 van het 
REVI). Over het algemeen wordt de 1% letaliteitsgrens 
gehanteerd en geaccepteerd als grens van het invloedsgebied.   

 
Maatgevende scenario  De maximale effecten die een ramp met zich mee kan 

brengen. Het gaat om de scenario’s: toxiciteit, explosie of 
brand.  

 
Niet-categoriale Inrichtingen genoemd in artikel 2 leden a tot en met d van het 

Bevi.  
Inrichting Deze bedrijven hebben zodanig specifieke kenmerken dat voor 

de vaststelling van de door de desbetreffende inrichting 
veroorzaakte risico’s een specifieke risicoanalyse moet worden 
uitgevoerd.  

 
Oriënterende Waarde Waarde die als ijkpunt fungeert voor de verantwoording van 

het groepsrisico.  
 
PBZO-bedrijf  In het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO 1999) zijn 

criteria opgenomen waarmee wordt bepaald welke bedrijven 
een risico van zware ongevallen met zich brengen. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen BRZO-bedrijven van de 
zware en de lichte categorie. Deze lichte categorie wordt ook 
wel 'PBZObedrijven' genoemd. Bedrijven van de lichte 
categorie moeten onder andere een 'preventiebeleid zware 
ongevallen' hebben en een veiligheidsbeheersysteem.  

 
Plaatsgebonden Het plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat 

een persoon  
Risico (PR) overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een 

risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en 
onbeschermd verblijft. In het plaatsgebonden risico zijn in het 
kort twee verschillende kansen verwerkt:  

 • de kans dat een ramp, zoals het ontsnappen van een 
gevaarlijke stof, plaatsvindt;  

 • de kans dat een persoon daadwerkelijk overlijdt als gevolg 
daarvan. 

 In de meeste regels over externe-veiligheid is opgenomen dat 
kwetsbare objecten niet binnen de 10-6 PR – contour mogen 
worden opgericht. Beperkt kwetsbare objecten alleen om 
gewichtige redenen. De aanvaardbaarheid van die afwijking is 
primair een keuze van het bevoegde gezag.     
   

 
Preparatie Het geheel aan maatregelen, gericht op de daadwerkelijke 

voorbereiding op de te nemen acties bij eventuele inbreuken 
op veiligheid. 

 
Preventie Het geheel aan maatregelen ter voorkoming van directe 

vormen van  onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken van 
de gevolgen van inbreuken op veiligheid, indien die zouden 
optreden. 

 
Pro-actie Het geheel aan maatregelen, gericht op het wegnemen van 

structurele  oorzaken van onveiligheid. 
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Ramp  Volgens de wet is een ramp een ernstige verstoring van de 
algemene veiligheid, waarbij het leven en de gezondheid van 
vele personen wordt bedreigd of grote materiële belangen in 
ernstige mate bedreigd of geschaad worden. Een tweede 
kenmerk van rampen is dat een gecoördineerde inzet van 
verschillende diensten en organisaties nodig is om de dreiging 
weg te nemen of de gevolgen te beperken. 

 
RBM II  Programma dat kan worden gebruikt voor het berekenen van 

het risico langs transportassen, indien de situatie op en langs 
die assen niet te veel afwijkt van standaardsituaties. In andere 
gevallen dient de CPR 18 te worden toepast. Zie ook CPR 18. 

 
Register Risicosituaties Het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) is een 

centraal 
Gevaarlijke stoffen  landelijk register met gegevens over risicosituaties die in 

Nederland  
(RRGS) bestaan rond het gebruik, de opslag en het vervoer van 

gevaarlijke stoffen. Deze gegevens worden beheerd door het 
RIVM en via internet op een risicokaart gepresenteerd. 
Daarnaast worden deze gegevens gebruikt in plaatselijke 
risicokaarten die ook andere risicosituaties tonen. 

 
Repressie De daadwerkelijke bestrijding van inbreuken op veiligheid en 

de verlening van hulp in acute noodsituaties. 
 
Revi Regeling externe-veiligheid inrichtingen. Dit is de ministeriele 

regeling waarnaar in het Bevi veelvuldig wordt verwezen.  
 
Richtwaarde Geeft de kwaliteit aan die op een bepaald tijdstip zoveel als 

mogelijk moet zijn bereikt, en die, waar zij aanwezig is, zoveel 
mogelijk moet worden in stand gehouden (art. 5 Wet 
milieubeheer). Afwijken van deze waarde is toegestaan om 
gewichtige redenen.  

 
Risico  Het product van de kans op een ramp en het effect dat die 

ramp kan hebben.  
 
Risicoatlas Om de transporten van gevaarlijke stoffen over rijwegen, 

spoorwegen en hoofdvaarwegen in Nederland in beeld te 
brengen, heeft Verkeer en Waterstaat zogenoemde 
risicoatlassen uitgebracht. De atlassen maken duidelijk waar 
maatregelen moeten worden genomen en waar ruimtelijke 
beperkingen langs de transportroutes moeten worden 
overwogen. Ook zijn de atlassen voor de overheid een 
hulpmiddel om op de juiste plekken voorbereid te zijn op een 
ernstig ongeval en kan de informatie worden gebruikt bij de 
verdere ontwikkeling van het externe-veiligheidsbeleid. 

 
Risicobron  De plaatsen waar risico's vandaan (kunnen) komen, worden 

risicobronnen genoemd. Het betreft hierbij: 
•  bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden gemaakt, 

gebruikt of opgeslagen; 
•  routes en pijpleidingen waardoor gevaarlijke stoffen 

worden getransporteerd. 
 
Risicokaart Een risicokaart laat zien waar risicobronnen liggen. Het gaat 

daarbij om risicobronnen waar mensen direct letsel kunnen 
oplopen. Bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen en om andere 
relevante risico's, zoals overstromingen. In totaal kunnen de 
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risico's van een dertiental verschillende ramptypen op kaart 
worden getoond. Maar er zijn ook risicokaarten waarop alleen 
risicosituaties met gevaarlijke stoffen staan. 

 
Route gevaarlijke 1. krachtens de ‘Wet vervoer gevaarlijke stoffen’, door het 

bevoegd 
stoffen  gezag aangewezen route voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen.   
 2. in de ‘circulaire zonering langs hogedruk 

aardgastransportleidingen’, de ‘circulaire zonering langs 
transportleidingen voor brandbare stoffen in de K1, K2 
en K3 categorie’ en het “Structuurschema buisleidingen’ 
weergegeven leidingen waardoor gevaarlijke stoffen 
(mogen) worden vervoerd 

 
Slachtofferreductie  Dit is de geneeskundige hulpverlening, gericht op het 

verminderen van gezondheidsschade. 
 
Verblijftijdcorrectie  Risicoberekeningen zijn gebaseerd op de kans per jaar dat een 

ongewenst ongeval plaatsvindt. Als een groep mensen niet 
een volledig jaar aanwezig is, kan een berekening worden 
gecorrigeerd op basis van de ingeschatte aanwezigheidstijd.  

 
Wm     Wet Milieubeheer 
 
WRO    Wet op de Ruimtelijke Ordening 
 
Wro     Wet ruimtelijke ordening (vervangt waarschijnlijk per 1 -1 – 
    2008 de WRO) 
 
Ww    Woningwet 
 
Zonering  Artikel 14 van het Bevi biedt de mogelijkheid om rondom één of 

meerdere niet - categoriale inrichtingen een gezamenlijke 10-6 
PR contour vast te stellen. Voordeel is dat binnen die contour 
niet getoetst behoeft te worden aan de PR – normen. Nadeel is 
dat binnen de gezamenlijke contour alleen (beperkt) kwetsbare 
objecten en andere inrichtingen mogen zijn of worden gelegen, 
indien die functioneel gebonden zijn aan de risicovolle 
inrichtingen danwel gebonden zijn aan het gebied binnen de 
contour. Overigens dient te allen tijde het groepsrisico te 
worden verantwoord. Ook binnen de contour.  
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7 EXTERNE-VEILIGHEID IN JURIDISCH- PLANOLOGISCHE PR OCEDURES 
 
 
7.1 ALGEMEEN  
 
 
7.1.1 Om welke procedures gaat het?  
 
In het Bevi is bepaald dat de daarin opgenomen grenswaarden, richtwaarden en 
oriëntatiewaarden voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van toepassing zijn bij 
vaststelling op besluiten als bedoeld in artikelen: 
 
- 10, 11 lid 1 en 2, 15 lid 1, 17 lid 1, 19 lid 1, 2 en 3, 28, 37, 39b en 40 lid 1 Wet op de 

Ruimtelijke Ordening en artikel 11 Woningwet 
 
In dit hoofdstuk is weergegeven hoe in de bijbehorende procedures van de genoemde 
besluiten het aspect externe-veiligheid afdoende kan worden verantwoord.  
 
7.1.2 Wat te doen bij niet actuele bestemmingsplann en?  
 
Alle ruimtelijke plannen dienen te worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan. Het 
planproces is vanaf de stedenbouwkundige planfase zo gevorderd dat, als gevolg van artikel 
44 Ww, een bouwvergunning zou kunnen dienen te worden verleend voor het plan. De 
bestemmingsplantoetsing kan resulteren in vier situaties:  
 

1. het plan is in strijd met een bestemmingsplan waarin de externe-veiligheidssituatie 
onvoldoende is verantwoord.  

2. het plan is in strijd met een bestemmingsplan waarin de externe-veiligheidssituatie 
voldoende is verantwoord 

 
3. het plan is in overeenstemming met een bestemmingsplan waarin de externe-

veiligheidssituatie onvoldoende is verantwoord. 
 
4. het plan is in overeenstemming met een bestemmingsplan waarin de externe-

veiligheidssituatie voldoende is verantwoord. 
 

In het bestemmingsplan is de externe-veiligheidsituatie voldoende verantwoord als het 
bestemmingsplan voldoet aan de actuele wet- en regelgeving en de beleidsregels 
(vastgestelde gebiedsvisie) voor externe-veiligheid die op dat plan van toepassing zijn. Of dat 
het geval is kan uitsluitend door externe-veiligheidsdeskundigen worden bepaald.  

In de quick scan milieu zal de milieuadviseur bepalen welke van de vier verschillende situaties 
voor het plan van toepassing is en wat de volgende stap in de planvorming is. Daarbij zullen de 
hieronder weergegeven overwegingen als leidraad dienen.  
Ad.1 In deze situatie dient ofwel het bestemmingsplan te worden herzien ofwel daarvan 

vrijstelling te worden verleend. In beide gevallen bestaat de volgende stap in het 
planvormingsproces eruit dat een Masterplan dient te worden vervaardigd. In dat 
Masterplan dienen tevens de te maken overwegingen van de Visiefase te worden 
verwerkt.   

Ad.2 Ook in dit geval dient het bestemmingsplan te worden herzien ofwel dient daarvan 
vrijstelling te worden verleend. Dus geldt in deze situatie hetzelfde als voor situatie 1, 
met dien verstande dat in principe een inspanning om de externe-veiligheidsituatie te 
verantwoorden achterwege kan blijven.  

Ad.3 Deze situatie mag in principe niet voorkomen. Als dat toch het geval is dan bestaan de 
volgende stappen in de planvorming uit:   

1. het bestuur een voorbereidingsbesluit (ex artikel 21 WRO) te laten nemen en 
vervolgens het bestemmingsplan te herzien. Het voorbereidingsbesluit dient tot doel 
te hebben een verdere verslechtering van de externe-veiligheidssituatie in dat 
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gebied te voorkomen. Voor plannen binnen dat gebied die zijn ingediend na de 
inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit, gelden vervolgens de overwegingen 
weergegeven bij ad 1, en  

2. beoordeeld dient te worden of een te verlenen bouwvergunning al dan niet 
rechtstreeks dient te worden getoetst aan de niet in het bestemmingsplan 
opgenomen externe-veiligheids wetgeving en beleidsregels (dat staat in artikel 44 
Ww en in de betreffende wetgeving en beleidsregels).  
a. wel rechtstreekse toetsing: de bouwvergunning dient te voldoen aan de 

gestelde externe-veiligheidseisen. Afhankelijk van de aard van die eisen, 
kunnen de overwegingen die zijn weergegeven in de Visieplanfase en de 
Masterplanfase dienen te worden gemaakt. 

b. geen rechtstreekse toetsing: de bouwvergunning mag niet omwille van externe-
veiligheidseisen worden geweigerd. Bekeken dient te worden in hoeverre 
aanvullende externe-veiligheidsvoorwaarden noodzakelijk zijn en kunnen 
worden gesteld (ex artikel 56 Ww).   

 

Ad.4 in dit geval zal de betreffende planfase verder kunnen worden doorlopen, waarbij 
voldaan dient te worden aan de externe-veiligheidssituatie zoals die is vastgelegd in het 
bestemmingsplan.   

 

7.1.3 Welke toetsingskaders relevant? 

 

Besluiten voor het vaststellen van een bestemmingsplan en de vrijstellingen, uitwerkingen en 
wijzigingen ervan, dienen te worden genomen op basis van de eisen van een ‘goede ruimtelijke 
onderbouwing’. Dat betekent onder andere dat voldaan dient te worden aan geldende wet- en 
regelgeving. Ook beleidsnormen op het gebied van externe-veiligheid worden door de rechter 
als uitgangspunt gehanteerd bij de toetsing van besluiten aan het motiveringsbeginsel. 
 

In enkele gevallen kan in een toetsingskader zijn opgenomen dat alleen bij bepaalde besluiten 
het betreffende toetsingskader dient te worden gehanteerd. Voor de in dit hoofdstuk 
behandelde juridisch – planologische besluiten is dat uitsluitend bij het Vuurwerkbesluit en 
(voorlopig) bij de 8.40 Wm besluiten het geval.  

 

In het Vuurwerkbesluit is weergegeven dat alleen bij artikelen 10, 19 lid 1 en 2 en artikel 11 lid 
1 WRO de gestelde afstanden in acht dienen te worden genomen.  

In de 8.40 Wm besluiten is niet opgenomen dat de daarin opgenomen veiligheidsafstanden bij 
ruimtelijke besluiten dienen te worden betrokken. Hoewel in het Bevi een artikel is opgenomen 
waarin is bepaald dat dat wel moet, is het betreffende Bevi artikel nog niet in werking getreden. 
Naar verwachting zal dat artikel echter binnen afzienbare termijn in werking zijn getreden (zie 
2.7 van bijlage 1).  

 

7.1.4 Welke toekomstige ontwikkelingen zijn voorzie n? 

 

Strategische visie Externe veiligheid  

In samenwerking met vertegenwoordigers van OBR, dS+V, HbR en VRR is de strategie ‘Sturen 
op veiligheid in stad en haven’ ontwikkeld. Deze strategie is door het college vastgesteld en 
biedt een leidraad voor het bepalen en realiseren van een aanvaardbaar groepsrisico op het 
gebied van externe veiligheid.  
‘Sturen op veiligheid in stad en haven’ richt zich op het bepalen en realiseren van een 
aanvaardbaar groepsrisico. Het beschrijft de uitgangspunten en consequenties zoals 
‘Rotterdam zich ruimtelijk en economisch wil blijven ontwikkelen en geeft aan waar op 
sommige locaties een hoger groepsrisico wordt geaccepteerd. De uitwerking van de strategie 
levert instrumenten op zoals gebiedsvisies externe veiligheid, veiligheidscontouren, 
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communicatieplan en beslisdocument voor een bestuurlijke besluitvorming. Deze instrumenten 
zijn in ontwikkeling.  
 

Nieuwe woningwet 

De regering is voornemens om de Woningwet zodanig te wijzigen dat, zolang een actueel 
bestemmingsplan ontbreekt, een aanvraag voor een bouwvergunning rechtstreeks dient te 
worden getoetst aan de relevante regelgeving met betrekking tot externe-veiligheid. Het niet 
voldoen aan die regelgeving zal gelden als een weigeringsgrond voor de bouwvergunning (art. 
44 Ww).  
 
Niet aan alle regelgeving met betrekking tot externe-veiligheid zal rechtstreeks dienen te 
worden getoetst. De inzet is dat alleen aan regelingen dient te worden getoetst die voort zijn 
gekomen uit de bevoegdheid tot het stellen van milieukwaliteitseisen bij algemene maatregel 
van bestuur krachtens hoofdstuk 5 van de Wm. Dat is tot nu toe alleen het Vuurwerkbesluit en 
het Bevi.  
 

Nieuwe Wet ruimtelijke ordening 

Op 17 oktober 2006 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening 
(Wro). Naar verwachting zal de wet medio  2008 inwerkingtreden. De nieuwe wet bepaald 
onder andere dat: 

- bestemmingsplannen voor het gehele gemeentelijke grondgebied verplicht zijn  
- bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar 
- bestemmingsplannen geen goedkeuring behoeven van de provincie 
- de huidige vrijstellingsmogelijkheid ex artikel 19 WRO wordt vervangen door het 

projectbesluit 
- een projectbesluit altijd dient te worden gevolgd door een herziening van het 

bestemmingsplan (binnen 1 tot 5 jaar) 
 

Naast het wetsvoorstel van een nieuwe Wet ruimtelijke ordening komt er ook nog een 
Invoeringswet en een Besluit ruimtelijke ordening. In de Invoeringswet worden onder andere 
het overgangsrecht en de aanpassing aan de nieuwe Wro van een veertigtal wetten van 
andere departementen geregeld. Het is de bedoeling de Invoeringswet en het nieuwe Bro 
tegelijk met de nieuwe Wro in werking te laten treden. 

 

7.1.5  Opbouw procedureschema’s  
 

In het BPR (en dus ook in deze wegwijzer) is ervan uitgegaan dat op basis van het 
goedgekeurde Masterplan de juridisch – planologische procedures dienen te worden gevolgd. 
Het Masterplan bevat de ‘goede ruimtelijke ordening’ die nodig is voor bijvoorbeeld een artikel 
19 lid 1 WRO vrijstelling of de vaststelling van een bestemmingsplan. Het doorlopen van de 
juridisch – planologische procedure vindt plaats in de stedenbouwkundige planfase. De aan te 
leveren gegevens door dS+V / OBR en de reactie van de milieuadviseur en de VRR in de 
juridisch – planologische procedures zijn identiek aan die van de stedenbouwkundige planfase 
(zie 2.5) 

 

In de praktijk wordt een bouwvergunning vaak tegelijk met de bestemmingsplanvrijstelling 
verleend. In dat geval overlappen de stedenbouwkundige planfase (juridische procedure) en de 
bouwplanfase (bouwvergunning) elkaar. Het is aan de dS+V / OBR om te beslissen of en op 
welk moment vooruit wordt gelopen op het definitieve besluit over de vrijstelling.  

 

Ook wordt in de praktijk vaak bestemmingsplanvrijstelling verleend terwijl de procedure voor 
het vaststellen van een bestemmingsplan nog niet is afgerond. In dat geval dient dus de 
betreffende vrijstellingsprocedure te worden gevolgd inclusief de daarbij behorende planfase.  
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7.2 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN TOT EN MET GOEDKEU RING 
(ARTIKEL 10/ 25 en 28 WRO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voorontwerp bestemmingsplan fase  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vaststelling voorontwerp bestemmingsplan 
toepassing inspraakverordening en  

vooroverleg (art. 10 Bro) met o.a. provincie 
 

ontwerp bestemmingsplan fase 
 
 
 
 

verwerken resultaten inspraak en artikel 10 Bro overleg  
 
 
 

vaststelling ontwerp bestemmingsplan 
ter inzage legging (art. 23 WRO) 

 

definitieve bestemmingsplan fase  
 
 
 
 

verwerking resultaten ter inzage legging  
 
 
 

vaststelling bestemmingsplan (art. 25 WRO) 
ter inzage legging (art. 26 WRO)  
goedkeuring GS (art. 28 WRO) 

ter inzage legging (art. 28 WRO)  
bezwaar- en beroepsprocedure 
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Masterplanfase  

Bouwplanfase / Inrichtingsplanfase 

onderzoek (art. 9 Bro) 

agendapost 

agendapost 
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TOELICHTING  
 
Quick scan milieu 

In elk bestemmingsplanfase dient een quick scan milieu te worden uitgevoerd om de 
milieuadviseur en de VRR te kunnen laten bepalen  
- aan welke wet- en regelgeving en beleid het bestemmingsplan dient te voldoen. 
- welke mogelijkheden er zijn om het groepsrisico te beperken en de zelfredzaamheid van 

de bevolking en de bestrijdbaarheid van een ramp te vergroten.  
- of onderzoek noodzakelijk is.  
- of extra overleg (naast het artikel 10 Bro overleg) nodig is 
 
Onderzoek 
Niet in elke bestemmingsplanfase is onderzoek noodzakelijk. In het schema is alleen in de 
voorontwerp fase een onderzoek voorzien. Onderzoek in de andere fasen kan nodig zijn als de 
externe-veiligheidssituatie in de betreffende planfase significant afwijkt van die in de 
voorontwerpfase   verantwoorde externe-veiligheidssituatie en daardoor eerder verricht 
onderzoek (o.a. die in het Masterplan) niet meer representatief is. In de quick scan milieu zal 
worden aangegeven of onderzoek in de ontwerpfase en de vaststellingsfase nodig is.  
 
Subparagraaf  
De verantwoorde externe-veiligheidssituatie dient te worden verankerd in het 
bestemmingsplan. In bijlage 7 van deze wegwijzer is weergegeven op welke wijze dat kan 
plaatsvinden.   

 

In elke bestemmingsplanfase dienen de significante veranderingen in de externe-
veiligheidssituatie ten opzichte van de eerdere planfase te worden verantwoord in de 
subparagraaf externe-veiligheid. In het schema is ervan uitgegaan dat in de voorontwerpfase 
de externe-veiligheidsituatie in het bestemmingsplan voldoende wordt verantwoord.  

 

In de ontwerpfase en de vaststellingsfase van het bestemmingsplan dienen significante 
veranderingen van de verantwoorde externe-veiligheidssituatie in de voorontwerpfase te 
worden verantwoord.  

Significante veranderingen kunnen optreden door wijzigingen in het ontwerp van het ruimtelijk 
plan of door nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving en beleid. in het schema is ervan 
uitgegaan dat de resultaten van het vooroverleg met de waterschappen, met de 
belanghebbende gemeentebesturen en met de belanghebbende diensten van het rijk en de 
provincie (artikel 10 Bro), niet noodzaken tot aanpassing van de verantwoorde externe-
veiligheidssituatie.    

 
Agendapost 
Elke bestemmingsplanfase dient te worden afgesloten met een bestuursbesluit waarmee het 
bestemmingsplan wordt vastgesteld en op basis waarvan de verplichte procedures kunnen 
worden gestart.     
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voorontwerp besluitfase  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vaststelling 
toepassing inspraakverordening   

vooroverleg (art. 10 Bro) met o.a. provincie 
 

7.3 UITWERKING / WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN (ART. 11 lid  1 en 2 WRO)  
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verwerken resultaten inspraak en artikel 10 Bro overleg  
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inspraakwijze zoals vastgelegd in bestemmingsplan (lid 1) 

overleg (art. 10 Bro) 

definitief besluitfase   
 
 
 

verwerken inspraakresultaten  
 
 
 

definitief besluit  
evt. goedkeuring GS benodigd (lid 2 en 7) 

 
bekendmaking besluit (lid 5)  
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agendapost 

quick scan milieu 

agendapost 

Bouwplanfase / Inrichtingsplanfase 

quick scan milieu 

quick scan milieu 

agendapost 
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TOELICHTING  
In het bestemmingsplan is in hoofdlijnen weergegeven waaraan het artikel 11 plan dient te 
voldoen. 
 
De inspanning die nodig is om in het artikel 11 plan de externe-veiligheidssituatie te 
verantwoorden, is afhankelijk van de mate waarin de gevolgen voor externe-veiligheids 
vanwege het artikel 11 plan al in het bestemmingsplan is meegenomen. In bovenstaand 
schema is ervan uitgegaan dat aan het bestemmingsplan een Masterplan ten grondslag ligt 
waarin de externe-veiligheidssituatie voldoende is verantwoord. Is dat niet het geval, dan 
dienen de overwegingen van de Masterplanfase te worden gemaakt. 
 
De noodzaak en invulling van de onderdelen Quick scan milieu, onderzoek, subparagraaf en 
agendapost is dezelfde als die bij de vaststelling van het bestemmingsplan (zie 3.2).  
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 7.4 BINNENPLANSE VRIJSTELLING (ART. 15 lid 1 WRO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOELICHTING  
 
In het bestemmingsplan zijn voorwaarden opgenomen waaraan het artikel 15 plan dient te 
voldoen.  
 
De inspanning die nodig is om in het artikel 15 plan de externe-veiligheidssituatie te 
verantwoorden, is afhankelijk van de mate waarin de gevolgen voor externe-veiligheids 
vanwege het artikel 15 plan al in het bestemmingsplan is meegenomen. Als in het 
bestemmingsplan de externe-veiligheidssituatie onvoldoende is verantwoord dan dienen 
alsnog de overwegingen van de Masterplanfase te worden gemaakt. Als het wel voldoende is 
dan kan worden gestart in de Stedenbouwkundige planfase.  
 
De noodzaak en invulling van de onderdelen Quick scan milieu, onderzoek, subparagraaf en 
agendapost is dezelfde als die bij de vaststelling van het bestemmingsplan (zie 3.2).  
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ontwerpbesluitfase  
 
 
 
 
 
 
 
 

ontwerp besluit  
inspraakwijze zoals vastgelegd in bestemmingsplan (lid 1) 

 
besluit fase 

 
 

verwerken inspraakresultaten  
evt. verklaring van geen bezwaar GS benodigd (lid 2) 

 
 

besluit verlenen / weigeren vrijstelling 

Bouwplanfase / Inrichtingsplanfase 

onderzoek 

agendapost 

quick scan milieu 

subparagraaf 

agendapost 

quick scan milieu 

bekendmaking besluit 
bezwaar- en beroepsprocedure 
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ontwerp besluitfase  
 
 
 
 
   
 
 

ontwerp besluit  
inspraak afd. 3.4 Awb (artikel 18 lid 3) 

 

7.5 TIJDELIJKE VRIJSTELLING (ART. 17 WRO)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOELICHTING 
 
Een artikel 17 WRO vrijstelling is een tijdelijke vrijstelling van de bestemmingsplanbepalingen. 
De aard en omvang van de gevallen waarvoor vrijstelling kan worden verleend is oneindig, mits 
kan worden aangetoond dat na maximaal 5 jaar de met het bestemmingsplan strijdige ofwel in 
de vorige toestand wordt hersteld, ofwel in overeenstemming met het bestemmingsplan wordt 
gebracht.  
 
De te maken overwegingen voor een artikel 17 WRO vrijstelling zijn die welke gemaakt dienen 
te worden ten behoeve van een ‘goede ruimtelijke onderbouwing’. In gevolge het BPR - M 
dienen die in de Masterplanfase te worden gemaakt. Vervolgens wordt de artikel 17 WRO 
procedure doorlopen in de stedenbouwkundige fase.  
 
De procedure voor een artikel 17 WRO vrijstelling begint met een beginselbesluit. Om dat 
besluit te nemen dient de haalbaarheid van een aanvaardbare externe-veiligheid in het project 
kenbaar te zijn. Vandaar een quick scan milieu.  
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bezwaar- en beroepsprocedure 

Bouwplanfase / inrichtingsplanfase 
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besluit verlenen / weigeren vrijstelling  
toezending aan inspecteur ruimtelijke ordening (lid 3) 

quick scan milieu 

agendapost 

agendapost 
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De noodzaak en invulling van de onderdelen Quick scan milieu, onderzoek, subparagraaf en 
agendapost is dezelfde als die bij de vaststelling van het bestemmingsplan (zie 3.2). 
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ontwerp besluitfase  
 
 
 
 
 
   
 
 
 

ontwerp besluit  
inspraak afd. 3.4 Awb (artikel 19a lid 4) 

 

7.6 BUITENPLANSE VRIJSTELLING (ART. 19 lid 1 en 2 W RO)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOELICHTING 
 
De gevallen waarvoor een artikel 19 lid 1 WRO vrijstelling toepasbaar is, zijn oneindig. Echter 
op basis van vaste jurisprudentie dienen altijd de meest eigene procedure te worden gevolgd. 
Dus eerst beschouwen of vrijstelling op basis van andere procedures mogelijk is. Bij artikel 19 
lid 1 WRO besluiten dient altijd een verklaring van geen bezwaar van GS te worden verkregen. 
Vrijstelling krachtens artikel 19 lid 1 mag niet worden verleend als het bestemmingsplan ouder 
is dan tien jaar, tenzij eerst een voorbereidingsbesluit is genomen. 
De gevallen waarvoor een artikel 19 lid 2 WRO vrijstelling kan worden verleend, zijn 
weergegeven in een lijst die door de provincie is opgesteld. In sommige gevallen is een 
verklaring van geen bezwaar van GS nodig.  
 
De noodzaak en invulling van de onderdelen Quick scan milieu, onderzoek, subparagraaf en 
agendapost is dezelfde als die van de artikel 17 WRO vrijstelling (zie 3.5.en 3.2).  
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quick scan milieu 
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ontwerp besluitfase  
 
 
 
 
 
   
 
 
 

ontwerp besluit  
inspraak afd. 3.4 Awb (artikel 19a lid 4) 

 

7.7 BUITENPLANSE VRIJSTELLING (ART. 19 lid 3 WRO)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOELICHTING 
 
In artikel 20 van het Bro zijn de gevallen opgenomen waarvoor vrijstelling van het 
bestemmingsplan kan worden verleend ex artikel 19 lid 3 WRO. De gevallen waarvoor 
vrijstelling mag worden verleend variëren  van de uitbreiding van een bijgebouw bij een woning 
tot het wijzigen van het gebruik van een gebouw van 1.500 m2 brutovloeroppervlak.  
 
De procedure wijkt niet af van die van een artikel 19 lid 1of  lid 2 WRO vrijstelling, met dien 
verstande dat niet een verklaring van geen bezwaar van GS benodigd is.  
 
De noodzaak en invulling van de onderdelen Quick scan milieu, onderzoek, subparagraaf en 
agendapost is dezelfde als die bij de vrijstelling ex artikel 17 WRO (zie 3.5 en 3.2).  
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7.8  AANWIJZING VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN (ARTIK EL 37 WRO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voorontwerp bestemmingsplan fase  
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toepassing inspraakverordening en  
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ter inzage legging (art. 23 WRO) 

 

definitieve bestemmingsplan fase  
 
 
 
 

verwerking resultaten ter inzage legging  
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TOELICHTING  
 
Krachtens artikel 37 WRO kan de Minister (danwel GS) de gemeenteraad verzoeken een 
bestemmingsplan vast te stellen of te herzien. Het verzoek mag uitsluitend worden gedaan 
indien een juiste uitvoering van het Regeringsbeleid (danwel provinciaal ruimtelijk beleid) de 
totstandkoming of herziening van planologische maatregelen vordert. Tevens kan de Minister 
(danwel GS) aanwijzingen geven over de inhoud van het bestemmingsplan voor zover 
bovengemeentelijke belangen dat vorderen.  
Indien de gemeenteraad besluit niet aan het verzoek gevolg te geven of beslistermijnen 
overschrijdt, dan kan de Minister (danwel GS) het bestemmingsplan vaststellen of herzien.  
 

De bestemmingsplanprocedure op basis van artikel 37 WRO wijkt niet af van die op basis van 
art. 10 WRO (zie 3.2.1), met dien verstande dat geen goedkeuring van de provincie benodigd 
is. Daarnaast is de gemeenteraad verplicht om binnen een jaar het bestemmingsplan vast te 
stellen of te herzien. Binnen dat jaar dienen dus de overwegingen van het Masterplan te 
worden gemaakt en dient vervolgens de juridisch- planologische procedure te worden 
doorlopen.    

 

De noodzaak en invulling van de onderdelen quick scan milieu, onderzoek, subparagraaf en 
agendapost is dezelfde als die bij de vaststelling van het bestemmingsplan ex artikel 10 WRO 
(zie 3.2). 
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Besluitfase  
 

inspraak op ontwerpbesluit (afd. 3:4 Awb) 
toezending stukken aan belanghebbenden (art. 3.13 Awb) 

 
 
 
 
 
 
 

evt. hoorzitting (art. 3.15 Awb) 
 

Besluit (art. 3.18 Awb) 

7.9 RIJKSPROJECTENPROCEDURE (Artikel 39b WRO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOELICHTING 
 
Op basis van artikel 39a WRO kunnen Ministers besluiten dat op de besluitvorming van een 
project of een categorie van projecten van nationaal belang de rijksprojectenprocedure van 
toepassing is. Dat besluit kan worden genomen bij wet, in een planologische kernbeslissing of 
indien spoedeisende maatschappelijke belangen dat vergen.  
In artikel 39b is aan Ministers de bevoegdheid gegeven tot het vaststellen van het 
rijksprojectbesluit en is de vorm daarvan geregeld. De Ministers dienen de gevolgen voor de bij 
het project betrokken belangen inzichtelijk te maken en de wijze aan te geven hoe met die 
belangen verantwoord is omgegaan. Een van de belangen waarop nader in dient te worden 
gegaan is het belang van externe-veiligheid. De te maken overwegingen door de Ministers zijn 
die welke dienen voor een ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ van het rijksprojectbesluit. 
Dezelfde overwegingen als weergegeven in de Masterplanfase dus.  
 
Op de voorbereiding van het rijksprojectbesluit is afdeling 3.4 van de Awb van toepassing. Het  
gemeentebestuur kan slechts zienswijzen tegen het besluit indienen en gebruikmaken van de 
bezwaar- en beroepsprocedure. Echter als de gemeente belanghebbende is, is het 
waarschijnlijk dat de gemeente zal worden betrokken bij het opstellen van het ontwerpbesluit. 
Immers: om de externe-veiligheidssituatie te kunnen verantwoorden zullen de Ministers dan 
vanaf het begin van het planproces overleg met de gemeente moeten houden.   
 
Om een zorgvuldige zienswijze ten aanzien van het aspect externe-veiligheid te kunnen geven, 
zal de gemeente het ontwerpbesluit een quick scan milieu moeten laten ondergaan en zal 
eventueel een second opinion onderzoek moeten worden uitgevoerd. Parallel aan de 
overwegingen die de Ministers dienen te maken, zal het gemeentebestuur de overwegingen 
die zijn weergegeven in de Masterplanfase dienen te maken.  
 
De noodzaak en invulling van de overige onderdelen Quick scan milieu, onderzoek, 
subparagraaf en agendapost is dezelfde als die bij de vrijstelling ex artikel 17 WRO (zie 3.5 en 
3.2).  
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ontwerp besluitfa se 
 
 
 
 
   
 
 
 

ontwerp besluit  
inspraak afd. 3.4 Awb (artikel 40 lid 4) 

7.10 AANWIJZING VERLENEN VRIJSTELLING (Art. 40, lid  1 WRO)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOELICHTING 
 
Dit artikel is bekend als de ‘Not in My BackYard (NIMBY) vrijstelling. In het artikel is de 
bevoegdheid voor de Minister (danwel GS) opgenomen om B&W te verzoeken een besluit te 
nemen voor verlening van vrijstelling voor een project. Als B&W de vrijstelling niet verleent of 
zich niet aan de voorgeschreven beslistermijnen houdt, dan moet de Minister (danwel GS) het 
besluit nemen. Zij treden dan in de plaats van B&W. 
De te volgen procedure is niet per se de zwaarste vrijstellingsprocedure (ex artikel 19 lid 1 
WRO), maar kan ook bijvoorbeeld een binnenlandse vrijstelling betreffen. Echter in 
bovenstaand schema is ervan uitgegaan dat het een artikel 19 lid 1 WRO vrijstelling betreft. 
Reden daarvoor is dat de NIMBY- vrijstelling uitsluitend mag worden toegepast bij projecten 
van bovengemeentelijk belang en indien er een duidelijke impasse bestaat in de 
besluitvorming. Het zal dus meestal gaan om grote projecten met veel ins en outs.   
 
Bij het verzoek dient de Minister (danwel GS) aan te geven wat de redenen voor het verzoek 
zijn, wat het project inhoudt en welke consequenties het zal hebben voor het bestemmingsplan. 
Daarnaast dient o.a. de uitvoering van het project op korte termijn noodzakelijk te zijn. Het 
project dient dus nagenoeg uitvoeringsgereed te zijn alvorens het verzoek aan B&W mag 
worden gedaan. In het bovenstaande schema is er dan ook van uitgegaan dat de gemeente 

verzoek tot vrijstelling door Minister / GS (art. 4 0 lid 1)  

S
te

de
nb

ou
w

ku
nd

ig
e 

pl
an

fa
se

  

beginsel besluitfase   
 
 
 
 
 

beginselbesluit (art 40 lid 3) 

quick scan milieu 

agendapost 

onderzoek  

subparagraaf 

quick scan milieu 

bekendmaking besluit 
bezwaar- en beroepsprocedure 

besluit fase 
 

verwerken inspraakresultaten  
 
 
 

 
 

besluit (art. 40 lid 7) 

quick scan milieu 

agendapost 

agendapost 

Bouwplanfase / Inrichtingsplanfase 
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voldoende bij de planvorming is betrokken en dat de te maken overwegingen van de 
Masterplanfase al zijn gemaakt. De procedure vindt dan dus parallel aan de 
stedenbouwkundige planfase plaats.  
De noodzaak en invulling van de onderdelen quick scan milieu, onderzoek, subparagraaf en 
agendapost is dezelfde als die bij de vrijstelling ex artikel 17 WRO (zie 3.5 en 3.2).  
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7.11  ONTHEFFING BOUWVERORDENING (art. 11 lid 1 Won ingwet) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOELICHTING  
 
In artikel 11 lid 1 van de Woningwet is weergegeven dat ontheffing kan worden verleend van 
de voorschriften van de Bouwverordening. In de bouwverordening zijn voorschriften 
opgenomen van onder andere: 
- stedenbouwkundige aard (o.a. ligging en hoogte bouwwerken, bouwen nabij 

gasleidingen)  
- bouwkundige aard (o.a. brandmeldinginstallaties, vluchtroute-aanduidingen, aansluiting 

op nutsvoorzieningen) en  
- inrichtingsmatige aard (o.a. bereikbaarheid van brandblusvoorzieningen en van 

openbare gebouwen).  
In de ontheffingsartikelen van de bouwverordening zijn veelal niet de voorwaarden 
weergegeven waaraan met de ontheffing dient te worden voldaan. Hoewel niet 
voorgeschreven, wordt voor de ontheffing veelal de procedure weergegeven in afdeling 3:4 van 
de Algemene wet Bestuursrecht gehanteerd.  
 
Bouwvergunningen dienen eerst aan de bepalingen van het bestemmingsplan te worden 
getoetst en dan aan die in de bouwverordening (artikel 9 Ww). Slechts in de gevallen dat het 
bestemmingsplan geen uitputtende regeling bevat, treden de regels van de bouwverordening 
inwerking. Ontheffing van voorschriften van stedenbouwkundige aard komen derhalve niet 
vaak voor. In gebieden waarvoor geen bestemmingsplan geldig is of globale 
bestemmingsplannen zonder uitwerkingsplicht geldig zijn kan een ontheffingsnoodzaak wel 
eens voor komen. In andere type bestemmingsplannen zelden.  
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In bovenstaand schema is ervan uitgegaan dat de ontheffing van stedenbouwkundige aard is 
en dus een grote verandering in de ruimtelijke situatie kan inhouden. In een dergelijk geval 
dient de ontheffing gelijk te worden gesteld aan een buitenplanse vrijstelling van het 
bestemmingsplan: op basis van een Masterplan dient de ontheffingsprocedure parallel aan de 
stedenbouwkundige planfase te worden doorlopen.  
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8   RANDVOORWAARDEN MILIEUONDERZOEK 
 
 
Het onderzoek moet: 
 
1. Inzicht geven in de ligging van de kwetsbare en beperkt kwetsbare bestemmingen. 
2. Inzicht geven in de externe-veiligheidsbronnen in de omgeving van de (beperkt) 

kwetsbare bestemmingen: 
- BRZO’99 bedrijven; 
- transportroutes met gevaarlijke stoffen: rijkswegen, spoorwegen, vaarwegen; 
- vliegveld Rotterdam Airport; 
- binnenstedelijke LPG-transportroutes; 
- Bevi bedrijven, LPG-tankstations, ammoniakkoelinstallaties, CPR 15 

opslagbedrijven; 
- overige risicovolle bedrijven; 
- vuurwerkopslag; 
- (ondergrondse) transportleidingen voor gevaarlijke stoffen. 

2. Inzicht geven in de ligging van de Plaatsgebonden Risicocontouren 10–5, 10–6 en 10–8. 
3. Voor het vliegveld ook inzicht geven in de ligging van de Plaatsgebonden Risicocontour 10-

7 (contour MER/Provinciaal beleid). 
4. De (literatuur)bronnen noemen van de PR-contouren. 
5. Inzicht geven in het groepsrisico: 

- huidige situatie; 
- toekomstige situatie met plan; 
- toekomstige situatie zonder plan. 

8.  aangeven met welk berekeningsmodel het groepsrisico berekend is. 
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9   VERANTWOORDINGGROEPSRISICO 
 
 
PROCESSCHEMA VERANTWOORDING GROEPSRISICO 
 
De wet- en regelgeving voor externe-veiligheid is zo geregeld dat kwetsbare objecten buiten de 
10-6 PR contour  dienen te zijn en worden gelegen en dat beperkt kwetsbare objecten alleen 
om gewichtige redenen daarbinnen mogen zijn of worden gelegen. De toepassing van deze 
normen is weinig complex. Ingewikkelder is het om het groepsrisico afdoende te kunnen 
verantwoorden. Daarom is hieronder weergegeven hoe het proces voor de verantwoording van 
het groepsrisico verloopt. Vervolgens is in deze bijlage tevens aangegeven waaraan die 
verantwoording dient te voldoen (stap 3).  
 

Stap 1: Aanleiding 
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       Stap 2: Nader onderzoek

(beperkt) kwetsbare objecten liggen  
binnen het invloedsgebied van de 
risicobron?  

GR geen probleem 

GR geen probleem, wel 
aandacht aan: 
1. zelfredzaamheid van 

de bevolking 
2. bestrijdbaarheid v.d. 

ramp 

1. Het betreft een enkel object in een: 
a. nagenoeg maagdelijke omgeving, 

of  
b. zeer volle omgeving?   
en 

2. het object is gelegen in een gebied 
waarover een besluit is genomen dat 
het groepsrisico aanvaardbaar is? 
(zoals een gemeentelijke externe-
veiligheidsvisie ex artikel 13.4 Bevi) 

 

Nut en noodzaak van de objecten op die 
locatie kan worden aangetoond? 

Benut andere locatie 
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Stap 2: Nader onderzoek 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ja, die zijn er wel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Bereken GR, of   
2. Toets aan personendichtheid uit REVI  
(alleen een keuze bij categoriale 
inrichting) 

Maatregelen ter verhoging 
bestrijdbaarheid van de ramp 

Maatregelen ter verhoging 
zelfredzaamheid van de bevolking  

Maak het ontwerp zo veilig mogelijk: mogelijkheden 
om het plan veiliger te maken zijn weergegeven in 
bijlage 5. Gedurende het planproces worden 
aanvullende mogelijkheden door de milieuadviseur en 
de VRR.   

maatgevende ramp(bestrijdings)scenario  
hulpaanbod vs hulpvraag = restrisico 

Bronbestrijdin
g 

Effectbestrijding 
 

dosisreducti
e 

slachtofferreductie blootgesteldenreductie 

Er zijn geen effectieve* maatregelen meer 
te nemen, die:  
1. vanuit de organisatie en capaciteit van 

de hulpdiensten haalbaar zijn, 
2. ruimtelijk en bouwkundig haalbaar zijn, 
3. financieel haalbaar zijn,  
en  
4. geen onevenredig veel tijd kosten? 

o
n

t
w

e
r

p
p

r
o

c
e

s
 

Nee, die zijn er niet 
 

Stap 3: verantwoording 
groepsrisico 



 
   Blad 46 van 54 

 

 

 
 
* de milieuadviseur en de VRR zullen in hun reactie weergeven welke effectieve maatregelen 
mogelijk zijn. dS+V / OBR zal in de subparagraaf externe-veiligheid moeten onderbouwen 
welke maatregelen al dan niet zullen worden toegepast in het ruimtelijk plan. Vervolgens zal 
het gemeentebestuur een besluit nemen in hoeverre zij de externe-veiligheidssituatie, op basis 
van de benutte en niet-benutte maatregelen, aanvaardbaar acht.  
 
Stap 3: verantwoording groepsrisico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke 
slachtoffers. Het risico geeft aan hoe groot de kans is dat bij een ongeval bij een risicolocatie 
10, 100 of 1000 slachtoffers tegelijk vallen. Dit risico is daardoor een maatstaf voor de 
verwachte omvang van een ramp. Het risico wordt bepaald op grond van een vrij technische 
systematiek (het zogenaamde beoordelingskader).  
Bij de berekening van het groepsrisico speelt mee:  
 
1. De jaarlijkse kans op een ongeval met gevaarlijke stoffen  

Dit hangt af van de aard en hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen en de daarmee 
verrichte handelingen.  

 
2. Het aantal potentiële slachtoffers in de omgeving van de activiteit 

Dit hangt af van de hoeveelheid én spreiding van de bevolking en de effecten van een 
stof bij een ongeluk. Het groepsrisico neemt dus ook toe als er meer personen in de 
omgeving gaan wonen of werken. 

 
Voor het groepsrisico geldt een oriëntatiewaarde. Dit is geen norm, maar een ijkpunt. 
Overheden moeten iedere verandering boven of onder deze waarde verantwoorden. Deze 
verantwoordingsplicht moet overheden aanzetten tot discussie over de omvang van het 
groepsrisico en de verhouding tot de oriëntatiewaarde. Maar ook over de veiligheid van de 
risicovolle situatie, de gevolgen voor de omgeving, de hulpverlening en de zelfredzaamheid 
van omwonenden. 
De oriëntatiewaarde wordt uitgedrukt in een risicocurve. In die curve (de zogenaamde Fn-
curve) wordt de calamiteitfrequentie afgezet tegen het verwachte aantal doden. Met de komst 
van de verantwoordingsplicht is de oriëntatiewaarde niet meer dan een ijkpunt in een totale 
afweging.   
 
De verantwoording van het groepsrisico dient de verplichte inhoud volgens de geldende wet – 

en regelgeving (zie bijlage 1) en de CHAMP te bevatten. In bijlage 4 is de CHAMP methode 

nader uitgelegd en in bijlage 5 is weergegeven wat de verplichte onderdelen voor de 

verantwoording van het groepsrisico zijn, zoals die zijn opgenomen in het Bevi. 

 
Gestreefd dient te worden naar een zo veilig mogelijk plan. Door het doorlopen van het in deze 
wegwijzer weergegeven proces en het verrichten van de beschreven handelingen, komt 
vanzelf een zo veilig mogelijk plan tot stand. Het is echter niet mogelijk een volkomen veilig 
plan te maken. Het gemeente bestuur dient te beslissen of het resterende risico aanvaardbaar 
is. Het restrisico dient te worden afgezet tegen de maatschappelijke baten en de 
maatschappelijke kosten. Enerzijds bestaan er de maatschappelijke baten en kosten van het 
plan en de risicovolle activiteit, anderzijds bestaan er de maatschappelijke baten en kosten om 
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het restrisico terug te dringen. Uit de resultaten van de inspraakprocedures kan informatie naar 
voren komen, waaruit blijkt in hoeverre het plan door de maatschappij wordt gedragen. Wat die 
maatschappelijke baten en kosten kunnen inhouden is hieronder weergegeven.  
 
Mogelijke maatschappelijk baten: 
1. voldoen aan de (markt)vraag naar de functies  
2. voorkomen van toename ruimtelijke druk op buitengebied  
3. vergroten doelmatig gebruik van de grond. O.a. omdat bestaande winkel-, verkeer- en 

bedrijfsvoorzieningen met het plan beter worden benut. 
4. bijdrage van het plan aan de werkgelegenheid, economie 
5. met het plan kan milieuwinst ter plekke of elders worden geboekt. Het gaat om lucht, 

geluid, externe-veiligheid, bodem, water, stank en licht. 
6. bijdrage van de risicovolle activiteit aan de maatschappij  
7. bijdrage van het ruimtelijk plan aan de maatschappij. O.a. het voldoen aan ruimtelijk – 

planologisch beleid. 
 
 
 
 
Mogelijke maatschappelijk kosten: 
1. de kosten die gemoeid gaan met het indirecte ruimtegebruik om te voldoen aan de 

risiconormen. Het groepsrisico kan worden gereduceerd als binnen het invloedsgebied 
niet of minder wordt (beperkt) kwetsbare objecten worden gelegen. Echter het niet 
realiseren van deze objecten betekend het verlies aan maatschappelijke baten en verlies 
van inkomsten. 

2. gevolgen van het (gedeeltelijk) terugbrengen van het restrisico. Bijvoorbeeld om het risico 
terug te brengen dient het plan zodanig (gedeeltelijk) te worden aangepast dat: 
a. het plan niet meer economisch haalbaar is. Het plan kan dan niet of slechts 

gedeeltelijk worden uitgevoerd, waardoor de maatschappelijke baten (gedeeltelijk) 
verloren gaan.  

b. bestaande gebouwen en functies dienen te worden gesloopt. De kans en de mate 
van maatschappelijke ontwrichting vanwege die sloop kan kleiner / groter zijn dan die 
van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Sloop kan naast het verlies aan gebouwen 
en de functies daarin, ook het verlies betekenen van waardevolle (sociaal-
)cultuurhistorische elementen en structuren.  

c. het plan niet meer de ruimtelijk - planologische functie in een groter geheel kan 
vervullen. Bijvoorbeeld: door de in het plan voorziene verplaatsing van winkels van 
buiten naar binnen het invloedsgebied, komt ruimte vrij buiten het invloedsgebied. In 
die vrijkomende ruimte kunnen vervolgens woningen worden gebouwd. Zie voor 
ruimtelijk – planologische structuren waarvan het plan deel kan uitmaken o.a. de 
RR2020. 

 
 
VERPLICHTE ONDERDELEN VERANTWOORDING GROEPSRISICO 
 
In het Bevi zijn de volgende onderdelen expliciet verplicht gesteld voor de verantwoording van 
het groepsrisico. Het gaat om artikel 13 lid 1:  
 
sub a.  Aanwezige dichtheid van personen in het invloedsgebied van de betrokken 

inrichting 
-  Functie-indeling 
-  Gemiddelde personendichtheid (totaal en per functie/ locatie) 
-  Verblijfsduurcorrecties 
-  Verschil tussen bestaande en nieuwe situatie 

 
sub b.  De omvang van het groepsrisico per inrichting 

-  De omvang voor het van kracht worden van het besluit 
-  De omvang na het van kracht worden van het besluit; 
-  De verandering van het groepsrisico ten gevolge van het besluit 
-  De ligging van de groepsrisicocurve ten opzichte van de oriëntatiewaarde 
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sub c.  De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het 

groepsrisico bij de betrokken inrichting(en) 
 
sub d.  De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het 

groepsrisico in het ruimtelijk plan 
 
sub e.  De voorschriften die het bevoegd gezag voornemens is te verbinden in geval van 

het afgeven van een oprichtingsvergunning, in geval deze verhogend werkt op het 
groepsrisico van het betrokken gebied. 

 
sub f.  De voor- en nadelen van andere mogelijkheden tot ruimtelijke ontwikkelingen met 

een lager groepsrisico 
 
sub g.  De mogelijkheden en voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico 

in de nabije toekomst 
 
sub h.  De mogelijkheden tot voorbereiding op en bestrijding en beperking van de omvang 

van een ramp of zwaar ongeval 
 
sub i.  De mogelijkheden voor personen die zich in het invloedsgebied van de inrichting 

bevinden om zichzelf in veiligheid te brengen 
 

CHAMP METHODE 
 
De CHAMP methode is een aanvullende verantwoordingsmethode op o.a. het Bevi.  
 
CHAMP staat voor : 

C – Communicatie 

H – Horizon 

A – Anticipatie 

M – Motivatie 

P – Preparatie 

 

Communicatie  
Belanghebbenden hebben het recht op informatie over de besluiten die overheden nemen. 
Gemeenten hebben dus een communicatieplicht wanneer zij ruimtelijke plannen ontwikkelen 
en vaststellen. Zij dienen te communiceren over mogelijke risico's in een toekomstige geplande 
situatie. De provincie is van mening dat alle belanghebbenden daar recht op hebben: mensen 
die in het plangebied (gaan) wonen, werken, en zich verplaatsen.  
Gemeenten dienen daarnaast bedrijven op hun grondgebied die deze risico's veroorzaken, te 
stimuleren om met de eigen werknemers, werknemers van buurtbedrijven, de omwonenden en 
met de gebruikers van het gebied te communiceren. 
Eenduidige en voor iedereen toegankelijke en begrijpelijke informatie is van groot belang, 
omdat dit de basis is voor een mogelijke discussie over de maatschappelijke aanvaardbaarheid 
van de toekomstige risico's. 
 
De communicatie moet gaan over: 
• de naam en ligging van de risicobron,  
• de aard van de bedrijfsactiviteiten en de aard van de risico's,  
• de aard en omvang van het risicogebied,  
• de inspanningen die risicoveroorzaker en overheid doen om kans op ramp te verminderen,  
• de mogelijkheden voor rampenbestrijding. 
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Horizon   

Wanneer gemeenten bepalen of een geplande ruimtelijke invulling op een bepaalde locatie 
doorgang zou kunnen vinden, dienen zij rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen: 
de horizonplicht. Als gemeenten alleen uitgaan van de huidige situatie, is het mogelijk dat de 
invulling nog binnen de grenzen van het aanvaardbaar groepsrisico valt. Bij transportroutes kan 
het zijn dat deze grens al overschreden gaat worden bij een geringe toename van het 
transport. Gemeenten dienen dan ook bij de planning een horizon in te bouwen en de geplande 
activiteit daarbinnen te beoordelen.  
Deze horizonperiode zal tenminste tien jaar moeten bedragen. Het zal verder afhangen van de 
precieze invulling van de plannen. Gebouwen worden meestal gepland voor een periode van 
vijftig jaar. Daar zullen gemeenten ook rekening mee moeten houden.  
  
Anticipatie   
Het bevoegd gezag dient te anticiperen om de effecten van incidenten en rampen te beperken. 
Anticiperen wil zeggen dat gemeenten rekening houden met de mogelijkheid dat er in de 
toekomst een ramp kan plaatsvinden. Er kan gedacht worden aan:  
• wijziging situering bebouwing op het perceel en bouwtechnische aanpassingen,  
• het aantal nooduitgangen/vluchtroutes,  
• het maken van aanvalsplannen en bedrijfsnoodplannen,  
• het stimuleren van een bedrijfsinterne hulpverleningsorganisatie,  
• het bevorderen van zelfredzaamheid. 
 
Motivatie   
De betreffende gemeente dient te motiveren waarom een bepaalde ontwikkeling op een 
bepaalde locatie plaats dient te vinden of waarom grote concentraties van mensen nabij die 
locatie noodzakelijk zouden zijn.  
De motivatie zou de volgende zaken kunnen bevatten 
• Onderbouwing van het geaccepteerde risiconiveau, onder de bijbehorende 

randvoorwaarden (bijvoorbeeld opgelegd door hogere overheid);  
• Planologische, volkshuisvestelijke, financiële, economische, verkeerskundige, 

bedrijfsspecifieke en andere overwegingen en milieuhygiënische aspecten om het 
groepsrisico te verhogen (bijvoorbeeld het terugdringen van mobiliteit of het bevorderen 
van zuinig ruimtegebruik);  

• Voor- en nadelen van alternatieven met een hoger of lager groepsrisico. 
 
Preparatie  
De lokale overheid moet voorbereid zijn op rampen en incidenten. Hierbij moet gedacht worden 
aan:  
• Het opstellen van een gemeentelijk rampenplan,  
• de daarbij specifieke uitwerkingen in rampenscenario's en in rampenbestrijdings-

plannen,  
• programma's voor rampenoefening en opleiden hulpverleners.  
De provincie vindt het van belang dat gemeenten hierbij rekening houden met alle schakels 
van de veiligheidsketen: van proactie via preventie, preparatie, repressie tot nazorg. 
 
Inmiddels heeft het Rotterdams gemeentebestuur besloten een gemeentelijk structuurplan op 
te stellen waarin een samenhangende visie tussen externe-veiligheid en ruimtelijke 
ontwikkelingen zal worden opgenomen en nader zal worden ingegaan op de artikelleden f, g, h 
en i. Op het moment dat het structuurplan van kracht is zal voor de verantwoording van het 
groepsrisico naar dat structuurplan kunnen worden verwezen.   

 

Met de invulling van bovenstaande verplichtingen wordt ook grotendeels voldaan aan de 
verantwoording volgens de CHAMP – methodiek. Extra elementen in de CHAMP zijn de 
Horizonplicht en de verwerking van de niet dodelijke effecten in de verantwoording.  

 

In onderstaande tabel is de relatie tussen de CHAMP methodiek en het Bevi weergegeven.  
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Letter CHAMP Komt globaal overeen met  

Bevi artikel 13 lid 1 sub…  
 

C - Communicatie a, b, c, e 
H - Horizon g 
A - Anticipatie c,d,e,g,h,i 
M - Motivering f,g 
P - Preparatie g 

 
 
 
MAATREGELEN VOOR EEN ZO VEILIG MOGELIJK PLAN  
 

Hoe kan de externe-veiligheid van een plan worden beïnvloed, ofwel waar zitten de ‘knoppen’? 
 
In bijlage 3 is in het schema van stap 2 weergegeven dat een plan veiliger kan worden 
gemaakt door de bestrijdbaarheid van de ramp en de zelfredzaamheid van de bevolking te 
verbeteren. In het schema is tevens weergegeven dat de bestrijdbaarheid van de ramp kan 
worden vergroot door bronbestrijding, effectbestrijding en slachtofferreductie van de ramp. De 
zelfredzaamheid van de bevolking kan worden vergroot door maatregelen te nemen ten 
behoeve van de dosisreductie en de blootgesteldenreductie. De betekenis van de termen 
worden uitgelegd in de begrippenlijst (bijlage 8).    
 
In de tabellen 1 en 2 worden de ‘knoppen’ waarmee een plan veiliger kan worden gemaakt 
weergegeven. Omwille van het begrip van de positie in het gehele externe-veiligheidsproces, 
worden de maatregelen onderscheiden in maatregelen t.b.v. de zelfredzaamheid van de 
bevolking en maatregelen t.b.v. de bestrijdbaarheid van de ramp. Omwille van de handigheid 
worden de maatregelen tevens onderverdeeld in milieukundige, ruimtelijke en verkeerskundige 
maatregelen. In alle tabellen wordt weergegeven in welke fasen de betreffende maatregel 
toepasbaar is. “V” staat voor Visiefase, “M” voor Masterplanfase, “S” voor stedenbouwkundige 
fase, “B” voor Bouwplanfase en “I” voor Inrichtingsfase.  
 
In tabel 3 worden de maatregelen weergegeven die gerelateerd zijn aan het scenario waarin de 
ramp zich maximaal kan ontwikkelen. Uit deze tabel kunnen dus de meer specifieke 
maatregelen worden gelezen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Blad 51 van 54 

Tabel 1: Maatregelen ter verhoging van de zelfredzaamheid van de bevolking in het 
invloedsgebied 

 

Toepasbaar in fase Aard 
maatregel Maatregel 

V M S B I 

Ruimtelijke maatregelen 
Dosis- en  
Blootgestelden- 
reductie 

Zo veel mogelijk ruimtelijke scheiden van risicobronnen 
en (beperkt) kwetsbare objecten.  X X X   

Dosis- en 
Blootgestelden- 
reductie 

Zo veel mogelijk vermijden van planlocaties waar zich 
personen met een lage zelfredzaamheid (kunnen) 
bevinden binnen het effectgebied voor het maatgevende 
scenario  

X X X   

Blootgestelden- 
reductie 

Zoveel mogelijk laagbouw toepassen (hoge gebouwen 
zijn moeilijker te ontvluchten) X X X   

Dosisreductie 

Bouwkundige eisen stellen aan de VRRbaarheid, 
geslotenheid e.d. van gevels, kunnen afsluiten van 
ventilatieroosters, geen bouwwerken in openbare ruimte 
die vluchtwegen en uitvalswagen blokkeren 

X X X X  

Dosis -  en 
Blootgestelden 
reductie 

Instrueer het gedrag van de gebruikers van effectgebied 
door informatie te geven en ontruimingsoefeningen te 
houden. Tegelijkertijd ook zorgdragen voor zo min 
mogelijk instroom in het effectgebied van die gebruikers 
die niet of slecht te instrueren zijn (bijv. bezoekers van 
voorzieningen) 

X X X X X 

Blootgestelden 
Reductie 

Voorzie in voldoende vluchtwegen die het 
invloedsgebied uit leiden X X X   

Blootgestelden 
Reductie 

Voorzie in voldoende capaciteit van de vluchtwegen om 
de volledige populatie uit het invloedsgebied tijdig te 
kunnen evacueren. Ook als een vluchtweg is afgesloten. 

X X X   

Blootgestelden 
Reductie 

Oriënteer de richting van de vluchtwegen op de juiste 
wijze in relatie tot het maatgevend scenario (bijv. bij een 
BLEVE direct het invloedsgebied uit en bij een toxische 
wolk loodrecht op de meest voorkomende windrichting) 

X X X   

Verkeerskundige maatregelen 

Dosisreductie 
Plaatsen van overkapping- of tunnelconstructies  (om de 
gevolgen van een transportramp te verminderen) X X X X X 

 
 
 
Tabel 2: Maatregelen ter verhoging van de bestrijdbaarheid van de ramp 
 

Toepasbaar in fase 
Aard maatregel Maatregel 

V M S B I 

Milieukundige maatregelen 

Bronbestrijding Verplaatsen risicobron  X X    

Bronbestrijding 

Pas handelingsproces en tijdstippen aan (bijv. 
risicohandeling verplaatsen naar moment waarop zo 
weinig mogelijk (kwetsbare) personen in het 
invloedsgebied aanwezig zijn) 

 X X X X 

Bronbestrijding Verplaats opslaglocatie of splits in meerdere locaties X X X X X 
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Bronbestrijding 
Scherp de controle- en kwaliteitseisen aan (bijv. altijd 
een tweede persoon aanwezig bij risicohandeling)  X X X X 

Bronbestrijding  
Verhoog inzetbaarheid van rampbestrijdingsmiddelen 
(bijv. zorgen voor beschikbaarheid hogedrukspuit en 
schuimblusmiddelen) 

 X X X X 

Bronbestrijding 
Breidt het voorbereidingsplan van het bedrijf uit (bijv. 
van aanvalsplan naar multidisciplinair coördinatieplan)  X X X X 

Ruimtelijke maatregelen 

Bronbestrijding 
Plaats wand tussen bron en kwetsbare objecten om de 
gevolgen van een brand of toxische plas te verminderen X X X  X 

Bronbestrijding 
Verbeter directe bereikbaarheid van de bron voor VRR 
(norm: bereikbaarheid locatie binnen 10 minuten en 
inzetbaarheid binnen 12 minuten) 

X X X  X 

Bron- en effect- 
bestrijding en 
slachtoffer- 
reductie 

Zorg voor zo kort mogelijke afstand tussen opstelplaats 
hulpverleningdiensten en incidentlocatie danwel 
ongevalslocatie 

 X X  X 

Bron- en effect- 
bestrijding en 
slachtoffer- 
reductie 

Zorg voor bereikbaarheid van de locatie vanuit minimaal 
twee zijden (bij bijv. een toxische wolk kan één van de 
zijden afgesloten zijn) 

X X X  X 

Bronbestrijding Zorg voor voldoende oppervlaktewater (bluswater) X X X  X 

Verkeerskundige maatregelen 

Bronbestrijding 
Verminderen van de kans op wegverkeersongevallen 
door toepassen van principes van Duurzaam Veilig 
Verkeer 

X X X   

Bron- en effect- 
bestrijding en 
slachtoffer- 
reductie 

Zorg voor zo min mogelijk snelheidsbeperkende 
maatregelen bij uitvalswegen  X X  X 

Bronbestrijding 
Verminderen intensiteit van het transport van gevaarlijke 
stoffen X X    

Bronbestrijding 
Verleggen van transportroute of kiezen voor veiligere 
transportmiddelen X X    

Bronbestrijding 

Verkleinen van de kans op een ongeval door 
aanpassingen in de constructie van het vervoermiddel 
(bijv. tankwagens voorzien van hittewerende coating of  
gebruik van minder kwetsbaar materiaal bij een leiding) 

 X X X X 
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Tabel 3: Maatregelen per maatgevende scenario 
 
Betekenis:  +  sowieso effectief   + / - mogelijk of deels effectief  - niet effectief 
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